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Résumé  
Contexte : Pour les programmes sanitaires faits dans les pays à faibles ressources, la non-
pérennisation des résultats est un phénomène important (Pluye, Potvin, & Denis, Making public 
health programs last: conceptualizing sustainability, 2004). Par contre, peu d’études ont été faites 
pour présenter des solutions à ce problème.  
Pour trouver des pistes de réponses, nous avons fait une étude de cas du programme national 
multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA (PNMLS) en République Démocratique du Congo. 
En 2004, le programme a été implanté avec l’aide de la Banque Mondiale à travers son 
programme MAP (Multi Aids Program). Le MAP s’est retiré en 2010.  
Objectifs : Le but de notre recherche était de déterminer, trois ans après le départ du MAP, quel a 
été le niveau de pérennisation des objectifs atteints. Notre autre objectif était de savoir quels ont 
été les facteurs qui ont influencé la pérennisation des objectifs atteints.  
Méthodes : Nous avons fait une revue de littérature sur la pérennisation et ainsi développé un 
cadre théorique mettant en lien les facteurs qui pourraient influencer la pérennisation des 
résultats. Nous avons observé le programme PNLMS dans son écosystème pour repérer quels 
sont les facteurs qui ont influé la pérennisation des résultats. Nous avons passé des entrevues aux 
acteurs clefs et avons fait une analyse documentaire, pour ainsi trouver des réponses à nos 
questions de recherche. 
Résultat : notre recherche supporte le concept qu’une approche multisectorielle aurait un impact 
positif sur la pérennisation des résultats. Par contre, il est important d’adapter cette approche 
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multisectorielle à l’environnement et l’écosystème dans lequel évolue le programme. Cette 
adaptation doit se faire dès l’implantation du programme.  
Mot clefs 
1. Structure : La composition et l’organisation de ressources humaines, matérielles et 
financières qui sont mises en place pour réaliser un programme 
2. Processus : L’ensemble des activités mises en place pour permettre d’atteindre les 
objectifs visés 
3. Objectifs : Résultats à attendre que se fixe un programme. Ce Dernier est associé à des 
indicateurs qui permettent de faire le suivi du programme et mesurer son niveau de 
réalisation.  
4. Acteurs : ce sont les ressources humaines ou tous autres individus participants au 
programme.  
5. Environnement : il constitue le milieu dans lequel le programme évolue. Son 
environnement politique, socio-économique et son écosystème.  
6. Multisectoriel : Dans notre cas, il s’agit d’un programme qui touche plusieurs secteurs 
dans le but d’atteindre tous les déterminants de santé qui ont de l’influence sur 
l’évolution du VIH/SIDA en République démocratique du Congo.  
7. Mono sectoriel : Dans notre cas, il s’agirait d’une approche qui se focaliserait seulement 
sur l’aspect santé du programme de lutte contre du VIH (ex : distribution des 
antirétroviraux) 
8. Pérennisation : Dans notre cas à l’étude, il s’agirait de rendre durable, perpétuelle le 
changement et les résultats bénéfiques obtenus.  
9. PNMLS : Programme national multisectoriel de Lutte contre le VIH/SIDA 
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MAP : Multi Aids Program. Il s’agit du département de la banque mondiale qui se charge de 
soutenir les pays en voie de développement dans leur lutte contre le VIH/SIDA Résumer en 
anglais 
Background : For health programs made in developing countries, non-sustainability of the 
changes and progress is an important phenomenon (Pluyer, Potvin, & Denis, 2004). However, 
few studies have been conducted to present solutions to this problem.  
To find possible answers to the issue, we have decided to do a case study on the national 
program of multi-sectoral fights against HIV/AIDS (PNMLS) in the Democratic Republic of 
Congo. In 2004, the program was implemented with the help of the World Bank through the 
MAP (Multi Aids Program). In 2010, MAP stopped its involvement in the program.   
Objectives : The goal of our research was to determine, three years after MAP stopped its 
involvement, what was the level of sustainability of the results achieved by the program back in 
2010. Our other goal was to detect what were the factors that influenced the sustainability of 
those results. 
Methods: We did a review of existing literature on sustainability and developed a theoretical 
framework that shows the dynamic between factors that could influence the sustainability of 
results. We have observed the PNLMS in its ecosystem to in order to identify what factors had 
an influence on the sustainability of results. We had interviews with key players and did a review 
of all publications that were made on the PNMLS. This method helped us so to find answers to 
our research questions. 
Result: our research supports the concept that a multisectoral approach can have a positive 
impact on the sustainability of results. However, it is important to adapt the multi-sectoral 
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approach to the environment and the ecosystem in which the program operates. This adjustment 
must be made from the implementation stage of the program. 
Key words 
1. Structure : The composition and organization of human, material and financial 
resources, which are in place to carry out a program  
2. Process : All the activities implemented to achieve the objectives  
3. Objectives : Results that need to be achieved by a program. They are associated with 
indicators that help to monitor the program and measure its level of achievement.  
4. Actors: it is the human resources or any other individuals involved in the program.  
5. Environment: it is the space in which the program operates. We have political, socio-
economic environment and its ecosystem.  
6. Multisectoral : In our case, this is a program that affects many sectors in order to touch 
all the determinants of health that have influence on the evolution of HIV / AIDS in 
DRCongo.  
7. Mono sectoral: In our case, this would be an approach that would focus only on the 
health aspects of HIV program (e.g., distribution of antiretroviral)  
8. Sustainability: In our case study, this would mean have long lasting changes and positive 
results obtained  
9. PNMLS : National Multisectoral Programme for the Fight against HIV / AIDS  
10. MAP : Multi Aids Program. This is the department of the World Bank which is 
responsible for supporting countries in developing in their fight of HIV / AIDS 
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PROBLÉMATIQUE DE LA RECHERCHE 
 
En 2000, les pays du G8 s’étaient fixé des objectifs à atteindre d’ici 2015 pour améliorer les conditions 
de vie dans les pays à faibles ressources (OMS, 2011). Dans le domaine de la santé publique, il 
s’agissait de réduire l’extrême pauvreté, la faim et la mortalité infantile, d’améliorer la santé 
maternelle, de diminuer l’incidence du VIH/SIDA, du paludisme et d’autres maladies. Aujourd’hui, 
malgré tous les efforts dans ce domaine, les multiples Interventions à Base communautaire (IBC) 
réalisées en matière de promotion de la santé et les ressources investies, aucun objectif n’est en passe 
d’être atteint (OMS, 2011). Prenons par exemple, l’enraiement du VIH/SIDA et l’inversion de sa 
propagation d’ici 2015. En Afrique subsaharienne, le taux d’incidence du VIH pour 100 personnes 
âgées de 15 à 49 ans était de 0,57 en 2001. En 2009, ce taux avait atteint 0,40 (OMS, 2011). Dans le 
cas de la santé maternelle, le but était de réduire des trois quarts la mortalité maternelle. En 1990 en 
Afrique subsaharienne, pour 100 000  naissances on comptait 870 décès maternels. Aujourd’hui, ce 
nombre se situe à 640 décès (OMS, 2011).  
Dans le cadre des IBC que mènent les Organisations non gouvernementales (ONG) dans les pays à 
faibles ressources, la non-pérennisation des changements est un phénomène très présent (Pluyer, 
Potvin, & Denis, 2004). Le fait de ne pas ancrer dans le temps les changements apportés se traduit par 
une perte de ressources financières, matérielles et humaines en plus de nuire à l’atteinte des objectifs 
des ONG lors de leur implantation. De plus, on peut s’interroger sur le caractère « éthique » d’une 
intervention qui rend la population dépendante et la délaisse ensuite quand le projet tire à sa fin.  
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Plusieurs études documentent la planification, la mise en place et l’évaluation d’IBC dans les pays à 
faibles ressources (Sally Guttmacher, 2010). Toutefois, peu de données sont disponibles sur la 
pérennisation des changements.  
La pérennisation des interventions en santé mondiale constitue une problématique importante. Dans 
notre travail, nous allons examiner comment l’environnement dans lequel se situe l’intervention 
(environnements politiques, économiques, partenariats, services offerts), les transformations faites au 
niveau de cet environnement (pour assurer l’implantation et succès de l’intervention) et les éléments 
organisationnels influencent la pérennisation des résultats d’interventions en santé communautaire faite 
dans les pays en voie de développement.  
Pour ce faire, nous allons étudier un cas en République démocratique du Congo (RDC). Il s’agit du 
projet du Programme national multisectoriel de Lutte contre le VIH/SIDA (PNMLS) dont 
l’intervention a été financée par la Banque Mondiale grâce à son Programme multi-pays de lutte contre 
le SIDA ou MAP (Multi Aids Program). Cette intervention, lancée en 2004, a pris fin en 2010. Ce cas 
est intéressant, car le PNMLS fonctionne encore aujourd’hui bien que l’intervention avec la Banque 
mondiale ait pris fin en 2010. Nous allons donc pouvoir observer et évaluer le degré de pérennisation 
des changements et les résultats qui découlent de l’intervention de la Banque mondiale.  
Les résultats de cette recherche auront des retombés dans la littérature scientifique s’agissant de la 
pérennisation des résultats des interventions en santé faite dans les pays à faibles ressources. Ils 
permettront de combler le manque de données probantes sur le sujet. Un autre aspect pertinent de cette 
recherche est qu’elle fournira les outils et les connaissances pratiques dont les bailleurs de fonds, les 
décideurs politiques et les gestionnaires ont besoin pour bâtir des interventions offrant des résultats 
pérennes, leur évitant ainsi des pertes de ressources financières, humaines et matérielles dans le cadre 
des interventions.  
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REVUE  DE LA LITTÉRATURE 
Concept de pérennisation 
Nous avons trouvé plusieurs définitions de la pérennisation dans le domaine de la promotion de la 
santé. Certains auteurs définissent ce concept comme étant la continuité de l’utilisation d’un 
programme (ou d’une intervention) et de ses activités, dans le but de donner un caractère durable aux 
changements accomplis et aux résultats atteints dans la population (Scheirer & Dearing, 2011).  
D`autres proposent des définitions de la pérennisation qui diffèrent selon le contexte. L’USAID, 
l’agence américaine pour le développement international considère qu’une intervention est dite pérenne 
quand elle permet de continuer à offrir des services adéquats qui répondent aux besoins de la 
population et garantissent le maintien des changements apportés, même lorsque cessent les grandes 
subventions financières et managériales ou l’assistance technique des donateurs externes.  
Shediac-Rizkallah et Bone la définissent comme suit : (1) le maintien des résultats de santé bénéfique 
obtenus durant l’intervention ; (2) la poursuite des activités de l’intervention au sein d'une structure 
organisationnelle ; (3) la transformation à tous les niveaux, pour renforcer la capacité des communautés 
bénéficiaires, et ce, à tous les niveaux.
 
(Shediac-Rizkallah & Bone, 1998).  
Pour Edison J. Trickett, la pérennisation est l’infrastructure qui subsiste quand l’intervention prend fin, 
et que ses principaux acteurs s’en vont également (Trickett, 2009).  
Nous avons retenu ces deux dernières définitions (celles de Trickett, ainsi que de Shediac-Rizkallah et 
Bone), car elles se complètent et ne se limitent pas à la pérennisation des programmes et de leurs 
interventions. Elles vont au-delà et mettent l’accent sur le maintien de différents changements et de 
résultats obtenus,  post intervention.  
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Le concept d’ « infrastructure » de Trickett 
Selon Trickett, l’infrastructure correspond à toutes les transformations réalisées au niveau de 
l’écosystème, des structures, des processus, de la communauté et de l’individu, et qui permettent 
d’assurer le caractère durable des changements qu’apporte l’intervention.  
Cette infrastructure devrait être planifiée et mise en place de manière stratégique, c’est-à-dire dès les 
premières décisions prises à l’égard de l’adoption et de la planification de l’intervention (Trickett, 
2009 ;
 
Shediac-Rizkallah & Bone, 1998 ; Pluye, Potvin, Denis., & Pelletier, 2005). Pour y arriver, les 
auteurs proposent de bâtir l’intervention selon l’approche multiniveaux du modèle écologique en 
promotion de la santé (Shediac-Rizkallah & Bone, 1998).  
La pérennisation selon Shediac-Rizkallah et Bone 
Comme mentionnés plus haut, ces auteurs considèrent la pérennisation sous trois volets :  
(1) le maintien des résultats de santé bénéfique obtenus durant la durée de l’intervention ;  
(2) la poursuite des activités de l’intervention au sein d'une structure organisationnelle ; 
(3) la transformation dans l’écosystème où évolue le programme (à tous les niveaux : 
environnement, communauté, individu, etc.).  
Ils avancent même qu’une analyse rétrospective de trois volets permettrait également d’évaluer le 
niveau de pérennisation d’une intervention ou d’un programme. Shediac-Rizkallah et Bone ne 
perçoivent pas la pérennisation comme un concept pouvant être mesuré par un simple « oui ou non ». 
Ils pensent que la meilleure manière de l’évaluer serait de mesurer les degrés de pérennisation des trois 
volets qui la composent (Shediac-Rizkallah & Bone, 1998). 
Pour le maintien et l’amélioration des résultats de santé obtenus, ils proposent de définir des 
indicateurs dès l’implantation du programme. Ces variables permettraient de faire un suivi en cours de 
5 
 
projet, mais également d’évaluer, à la fin du projet ou quelques années plus tard, les résultats de santé 
ayant atteint les objectifs et de vérifier si ces derniers s’inscrivent dans la durée. 
Pour évaluer la poursuite des activités de l’intervention dans une structure organisationnelle 
(l’institutionnalisation), ils proposent de recourir à l’échelle élaborée par Goodman et Steckler qu’ils 
estiment efficace (Shediac-Rizkallah & Bone, 1998) . Rappelons que Goodman et Steckler ont conçu 
cette échelle en se fondant sur les résultats d’une étude portant sur 10 cas de programme de promotion 
en santé. Ils se sont également basés sur les travaux de YIN, Kathx et Kahn (Shediac-Rizkallah & 
Bone, 1998; Goodman, Bazerman, & Conlon, 1980; Goodman, R.M, McLeroy, K.R., Steckler, A.B., & 
Hoyle, R.H, 1993). Nous décrirons de manière plus détaillée cette échelle dans la section dédiée à 
l’institutionnalisation. 
Pour apprécier la transformation dans l’écosystème où évolue le programme (à tous les niveaux : 
environnement, communauté, individu, etc.)., les auteurs prônent l’utilisation d’indicateurs permettant 
d’analyser le niveau de pérennisation du changement, et ce, dès sa mise en oeuvre. Ce changement 
constitue un renforcement de la capacité des communautés à tous les niveaux 
Changement organisationnel (institutionnalisation) et méthode de mesure 
Selon Steckler et Goodman, on parle d’institutionnalisation dès lors qu’un programme ou qu’une 
intervention s’intègre à un certain degré de l’organisation d’accueil (Goodman, Bazerman, & Conlon, 
1980).  
Goodman et Steckler ont élaboré une échelle qui offre une représentation de l’intensité et de l’étendue 
d’un changement provoqué par la création d’un programme au sein d’un programme d’une 
organisation. Ce changement organisationnel constitue l’institutionnalisation d’un changement. Le 
tableau 1 qui suit présente une matrice qui permettrait de présenter visuellement le degré 
6 
 
d’institutionnalisation du changement au ceint d’une organisation. Il nous permet de visualiser 
l’intensité et l’étendue du changement organisationnelle. 
Tableau 1: Degré d’institutionnalisation  
 Degré d’institutionnalisation 
Passage Routine Saturation 
 
 
Élément 
d’analyse 
Production    
Maintenance    
Support    
Gestion    
Goodman, R.M, McLeroy, K.R., Steckler, A.B., & Hoyle, R.H.(1993), Development of Levels of Institutionalization (LoIn) 
Scales for Health Promotion Programs, Health Quarterly, 20, 161-178 
L’intensité représente le degré d’institutionnalisation qui compte 3 niveaux : le passage, la routine et la 
saturation. 
Passage : ce premier degré d’institutionnalisation correspond à l’étape où l’intervention est implantée et 
formalisée. Les habitudes acquises se perdent une fois l’intervention finie. (Goodman, 1993) 
Routine : c’est le second degré d’institutionnalisation. Les habitudes prises durant l’étape de passage se 
répètent (Goodman, 1993). Si cette routine s’accentue, elle peut mener à la saturation. 
Saturation : ce troisième degré d’institutionnalisation se manifeste lorsque des pratiques de 
l’intervention s’intègrent à l’organisation, que l’on apporte des changements permanents ou que 
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l’on fournit des ressources humaines, financières et matérielles permanentes pour garantir la 
continuité des services. (Goodman, 1993)  
L’étendue quant à elle permet d’apprécier si le changement s’opère à différents sous-niveaux de 
l’organisation.  
Production : il s’agit du premier sous-niveau de l’organisation. Il concerne les activités telles que les 
évaluations, les procédures à suivre, les horaires installés et respectés, etc. 
Maintenance : selon Goodman et ses confrères, la maintenance correspond au sous-niveau de 
l’organisation qui veille à la rétention de ressources humaines qualifiées dans le programme, à 
la présence d’acteurs clés qui ont de l’influence et qui travaillent dans le cadre du programme. 
Support : ce sous-niveau suppose des ressources financières appropriées et stables pour assurer la 
continuité du programme, de solides ressources matérielles, etc.  
Gestion : ce sous-niveau est le centre de contrôle des 3 premiers sous-niveaux. Il suppose également la 
présence de gestionnaires actifs et solides en mesure de bien gérer le programme.  
 
Selon ces auteurs, il faudrait que les conditions mentionnées ci-dessous soient réunies ou appliquées 
pour avoir une bonne institutionnalisation : 
- Des acteurs sensibilisés aux problèmes visés. 
- Des acteurs clés qui accordent de l’importance aux problèmes et s’y attaquent. 
- Un milieu réceptif à l’intervention  
- Des solutions et des ressources adaptables pour résoudre le problème. 
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- La perception de résultats bénéfiques lors de la mise en œuvre de l’intervention de façon à ce 
que les acteurs continuent à appliquer le programme (Renaud, Chevalier, & O’Loughlin, 1997). 
L’écosystème 
Les interventions en santé visent notamment à apporter des changements au niveau de l’individu. Or, 
ces changements sont difficilement pérennes si aucune transformation n’est apportée à l’écosystème et 
à la communauté pour soutenir les changements individuels (Trickett, 2009). Pour permettre le soutien 
et le maintien de ces changements, plusieurs auteurs proposent d’utiliser le modèle écologique 
d’intervention de santé. Ce modèle consiste à prendre en considération tout   les déterminants qui, à 
différents niveaux, ont une influence sur les résultats et les changements escomptés (Richard, Gauvin, 
& Raine, 2011) (voir exemple en figure 1). Selon les auteurs Richard, Gauvin et Raine, les 
déterminants sont situe au niveau de l’environnement dans lequel l’individu évolue (Environnement 
social, culturel, économique, politique, juridique, etc), au niveau des conditions de vies et travail, au 
niveau communautaire (Richard, Gauvin, & Raine, 2011). Les modifications apportées à l’écosystème 
de la personne permettraient à cette dernière de maintenir les habitudes et les comportements que 
l’intervention lui a inculqués.  
La figure 1ci dessous nous présente les éléments qui constituent un écosystème complet. Au premier 
niveau, nous avons l’environnement en général, qui comprend les conditions sociales, économiques et 
culturelles. Par la suite, nous avons les éléments constitutifs lies aux conditions de vie et de travail : la 
scolarité, l’emploi, la nourriture, le chômage, le logement, le système de santé, l’accès à l’eau, etc. au 
troisième niveau, vient les réseaux sociaux et communautaires et ainsi de suite.  
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Figure 1- The Dahlgren and Whitehead Schema of Factors that Influence Health (Whitehead, Dahlgren 
& Gilson, 2001) 
 
Cette figure de Whitehead rejoint également les éléments présentés par Richard et ses collègues. La 
grande différence est que la figure si dessus ne met pas en relief les environnements polaque ou 
juridique qui auraient une influence sur la santé des individus.   
Processus basée sur les besoins et approche basée sur les atouts 
Nous avons trouvé deux courants de pensée dans la littérature sur les approches d’intervention dans le 
domaine de la santé. Le premier favorise des interventions basées sur les besoins de la population, et le 
second des interventions basées sur les atouts de cette dernière et de son environnement (Kretzmann & 
McKnight, 1993; McKnight & Kretzmann, 1990).  
En intervention basée sur les besoins, les promoteurs de santé planifient leurs actions en se focalisant 
sur les besoins, les lacunes et les problèmes de la population ciblée. La première étape d’une 
intervention de ce type est de réaliser une évaluation des besoins de la population (McKnight & 
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Kretzmann, 1990). Les promoteurs de santé se rendent dans les communautés et cherchent à déterminer 
les besoins de santé au niveau des individus comme de la communauté. Ils cherchent également les 
ressources qui manquent ou ne suffisent pas et tous les autres obstacles à un état de santé adéquat. C’est 
le résultat de cette évaluation qui leur permet de mettre en place des mesures et d’offrir des services qui 
répondent aux besoins, comblent les lacunes et résolvent les problèmes de l’individu et de la 
communauté (Bilton, 2011). 
En intervention basée sur les atouts, les promoteurs de santé accordent de l’importance aux atouts et 
aux capacités de la communauté et de son environnement qu’ils utiliseront ensuite comme éléments 
clés de leur intervention. Pour les auteurs (Kretzmann & McKnight, 1993; McKnight & Kretzmann, 
1990), cette approche évite que l’intervention soit dépendante de décideurs ou d’autres acteurs/actants 
externes à la communauté. Cette dépendance présente en effet des risques comme celui de ne pas 
apporter de changement positif durable au développement de la communauté et de ne pas assurer la 
durabilité de l’intervention et de ses solutions. Dès lors que les bailleurs de fonds et intervenants 
externes décident de mettre fin au projet, la communauté se retrouve à la case de départ, avec les 
mêmes problèmes (non-pérennisation des solutions). Dans une approche basée sur les atouts de la 
communauté, les solutions sont bâties sur les avoirs de la communauté et de ses individus. Les 
interventions sont de fait indépendantes d’acteurs/actants externes (Kretzmann & McKnight, 1993; 
McKnight & Kretzmann, 1990).  
D’autres auteurs insistent également sur l’importance de mettre l’accent sur les atouts de la 
communauté, ce qui permet à cette dernière de développer ses atouts et de renforcer l’autonomie de sa 
population (empowerment ou autonomisation). Cette approche permet aussi d’intégrer la communauté 
et d’utiliser ses atouts dans la planification participative de l’intervention communautaire (Trickett, 
2009 ; Richard, Gauvin, & Raine, 2011). 
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Ces approches permettent de faciliter la réalisation des objectifs visés par l’intervention. 
Acteurs (ressources humaine) 
Dans la littérature consacrée à la pérennisation (Scheirer & Dearing, 2011; Shediac-Rizkallah & Bone, 
1998; Pluye, Potvin, Denis, Pelletier, & Mannoni, 2005), les auteurs s’accordent pour dire que les types 
de changement qu’une intervention sanitaire apporte au niveau de la population et la communauté ont 
un effet direct sur la réalisation des objectifs et la pérennisation des changements. Ils conviennent 
également que ces éléments influencent la pérennisation en fonction des pratiques mises en place dans 
l’intervention, des mesures intersectorielles, des structures mise en place, de facteurs de gestion et 
d’organisation, de facteurs d’implantation, des procédures de travail et du contexte social, politique, 
financier (l’écosystème de l’individu) dans lequel s’inscrit l’intervention (Bone, 1998, Pluye P. , 
Potvin, Denis, Pelletier, & Mannoni, 2005). Par conséquent les gestionnaires, les promoteurs et les 
décideurs jouent ainsi un rôle clé, car les décisions qu’ils prennent en matière de gestion, durant 
l’adoption, la planification et l’implantation de l’intervention, déterminent fortement la pérennisation 
des changements. 
Également, les prestataires de service et autres ressources humaines investies dans le programme ont un 
rôle important, car ce sont ces personnes qui s’occupent d’assurer la réalisation de processus efficaces 
qui permettront non seulement de réaliser les objectifs visés, mais également la pérennisation des 
changements et résultats.  
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Facteurs influençant la pérennisation 
Renaud, Chevalier, & O’Loughlin (Renaud, Chevalier, & O’Loughlin, 1997) ont passé en revue la 
littérature existante sur la pérennisation. C’est ainsi qu’ils ont examiné 28 articles traitant de 
l’institutionnalisation au sens le plus large, car ils voulaient comprendre ce qui garantit la pérennisation 
des résultats, c'est-à-dire leur maintien au-delà même des changements qui peuvent s’opérer dans les 
organismes. Ces articles traitaient de l’institutionnalisation au sens élémentaire comme un simple 
changement dans l’organisation hôte (GoodMan, Bazerman, & Conlon, 1980) et (Renaud, Chevalier, & 
O’Loughlin, 1997)ou encore comme un changement à différents niveaux. Les articles qui ont attiré leur 
attention sont ceux de R.Craig Lefevre (Renaud, Chevalier, & O’Loughlin, 1997); leur auteur montre 
qu’il faut plus qu’une institutionnalisation pour assurer la durabilité des changements. Plus 
précisément, il semblerait que l’institutionnalisation ait des effets positifs sur la pérennisation 
uniquement s’il y a eu des changements à différents niveaux. 
Ils ont traité des changements au niveau de l’organisme, de l’environnement hôte, de la communauté, 
des partenaires et de l’individu (acteurs clés).  
La revue de la littérature révèle que, pour pérenniser les résultats de programmes de promotion en santé 
lancés par des acteurs externes, il est primordial de détecter et de créer les conditions favorables (à 
différents niveaux) au prolongement des effets bénéfiques de l’intervention.  
 
Le tableau 2 ci-dessous nous présente des éléments qui, selon les auteurs, sont des éléments favorables 
à la pérennisation. Les auteurs proposent d’observer, de créer ou d’appliquer les éléments ci-dessous  
dès la conception de l’intervention, et de poursuivre cette démarche jusqu'à sa fin. 
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Tableau 2: conditions favorisant la pérennisation, selon Renaud, Chevalier, & O’Loughlin 
 
Étapes à 
suivre 
Description 
Sensibilisation Caractéristique liée à la sensibilisation 
• Conscientisation des acteurs 
• Importance accordée à la problématique 
• Environnement réceptif 
• Disponibilité de solutions dans le milieu (atouts) 
• Adéquation entre les objectifs du programme et ceux de la 
cible 
• Perception des bénéfices  
• Origine de l’idée d’utilisation du programme 
 
Adoption et 
implantation 
Caractéristiques liées à l’adoption (ressources humaines, 
financières et matérielles investies) et/ou à l’implantation 
(ressources existantes) 
• Stabilité du financement extérieur 
• Mobilisation des employés 
• Capacité de répondre aux exigences techniques du programme 
• Soutien favorable des cadres intermédiaires 
• Habiletés du personnel 
• Formation du personnel (exigée et dispensée) 
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• Reconnaissance de la substitution ou de la nouvelle tâche à 
exécuter (exigences techniques, temps libéré, investissement 
personnel) 
• Présence d’un champion de programme (acteur-clé, porte-
parole) 
• Ressources (financières, humaines et matérielles) requises 
• Nombre de participants au programme (s’il y a lieu) 
• Popularité perçue du programme auprès des participants 
• Popularité perçue du programme auprès de la cible-hôte 
 
Appropriation  Caractéristiques liées à l’appropriation 
• Participation réelle des citoyens 
• Mobilisation de la direction et du personnel dans les processus 
décisionnels 
• Participation à la formulation des buts et des objectifs 
• Participation de personnes ayant du pouvoir sur le programme 
• Satisfaction des personnes vis-à-vis du processus de 
participation 
• Poursuite d’activités initiées par le programme 
• Diminution des ressources humaines, matérielles, financières 
provenant de l’agence externe 
 
Incorporation  
 
Caractéristiques liées à l’incorporation 
• Engagement pris par la cible-hôte de poursuivre le 
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programme 
• Degré de transfert 
• Administration du programme par la cible-hôte 
• sous sa forme originale 
• sous une forme modifiée 
• sous une forme intermittente 
 
 
Ces éléments regroupent des composantes clés mentionnées dans les autres articles, telles que les 
facteurs d’implantation, les pratiques mises en place, les actions et processus intersectoriels les 
structures nécessaires (ressources) pour bâtir un programme solide et pérenne.  
Lacune dans la littérature.  
 
Notre revue de littérature présente différentes définitions du concept de pérennisation. Elle nous montre 
également différents éléments qui, selon les auteurs, pourraient avoir de l’influence sur la pérennisation 
des résultats. Renaud, Chevalier, & O’Loughlin ont fait une analyse intense sur différents articles 
traitants de la pérennisation. Ces auteurs ont pu regrouper en 4 catégories, les éléments importants à 
suivre pour assurer la pérennisation des résultats obtenue.  
Par contre, il existe une très faible littérature qui traite sur la pérennisation des résultats des 
programmes sanitaires faits dans les pays en voie de développement. Dans notre revue de littérature, la 
majorité des cas donnés en exemple étaient des incidents se déroulant dans les pays dits développer. 
Nous avons eu de la difficulté à trouver des sources scientifiques qui soutiennent ou réfutent 
l’hypothèse qui dit que l’information connue actuellement sur la pérennisation pourrait d’adapter dans 
les pays en voie de développement.  
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Le but de notre recherche est de contribuer dans la littérature scientifique traitant la pérennisation des 
résultats des interventions en santé faits dans les pays à faibles ressources  
CAS À L’ÉTUDE 
Le Programme national multisectoriel de Lutte contre le Sida (PNMLS) — Banque mondiale, en 
République Démocratique du Congo.  
Le projet du Programme national multisectoriel de Lutte contre le Sida (PNMLS) que nous comptons 
étudier est une intervention qui a été financée par la Banque mondiale au titre de son Programme multi-
pays de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique ou MAP (Multi-Country HIV/AIDS Program for Africa). 
Créée en 2004, cette intervention a pris fin en 2010. 
Le MAP est un programme de la Banque mondiale dont la mission est de soutenir les actions mises en 
place par les pays éligibles d’Afrique subsaharienne ayant un programme de lutte contre le VIH/SIDA. 
Il privilégie une approche d’action multisectorielle comme réponse à l’épidémie de VIH/SIDA (Bank, 
2013).  
Le milieu de recherche que nous avons choisi est la ville de Lubumbashi. Nous avons été? Reçue par le 
bureau provincial du PNMLS.  
Le projet avait comme objectif général d’atténuer les effets négatifs de l’épidémie de VIH/SIDA sur le 
développement de la RDC. Il s’agissait plus précisément de :  
a) Réduire le risque de transmission du VIH par voie sexuelle, par voie sanguine et de la mère à 
l’enfant ;  
b) Améliorer l’état de santé et la qualité de vie des PVVIH (personnes vivant avec le VIH/SIDA) ; 
c) Atténuer l’impact socio-économique de l’épidémie sur les groupes de population vulnérables. 
Le tableau 3 ci-dessous, nous présente de manière détaillée les différents objectifs originaux et les 
indicateurs qui y sont liés.  
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Tableau 3 : Objectifs initiaux et indicateurs de performance (Banque Mondiale, 2011)  
Objectifs de Performance (ODP) Principal indicateur 
ODP 1 : Réduction des taux d’infection par le 
VIH/SIDA 
60 % des travailleurs du sexe ciblés par le 
programme affirment avoir utilisé des 
préservatifs lors de leur dernier rapport sexuel 
Au moins 35 % des femmes enceintes ont 
accès au programme de prévention de la 
transmission de la mère à l’enfant 
70 % des dons de sang sont testés pour 
dépister le VIH, l'hépatite B et l’hépatite C  
ODP 2 : Amélioration de la qualité de vie des 
PVVIH/SIDA 
20 000 PVVIH/SIDA reçoivent un traitement 
médical de qualité  
50 % des zones sanitaires ciblées offrent des 
services communautaires accessibles au 
PVVIH/SIDA 
ODP 3 : Atténuation de l’impact socio-
économique du VIH/SIDA sur les populations 
vulnérables 
20 % des orphelins bénéficient d'aide pour 
leurs frais de scolarité et leurs études  
La discrimination à l’encontre des 
PVVIH/SIDA (telle que définie dans 
l’Enquête sur la démographie et la santé ou 
DHS+) est réduite de 30 % 
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À noter que le PNMLS a subi deux restructurations, en 2007 et en 2010.  
En juillet 2007, les objectifs de ce programme ont dû être modifiés en raison du changement 
international que la Banque mondiale avait instauré dans son approche de lutte contre le VIH/SIDA. Ce 
changement à l’échelle mondiale a été particulièrement influencé par les expériences positives du MAP 
dans d’autres pays.  
Voici les nouveaux objectifs qui ont alors été mis en place : 
a) Accroître l’accès au traitement pour les maladies transmises sexuellement (MTS) et le 
VIH/SIDA ; 
b) Atténuer l’impact sanitaire et socio-économique du VIH/SIDA sur les personnes, les ménages 
et la communauté ; 
c) Bâtir une capacité nationale solide et durable pour lutter contre l’épidémie du VIH/SIDA. 
La seconde restructuration est intervenue en 2010. Elle visait à ajuster les indicateurs et les cibles de 
performances.  
Le tableau 4 ci-dessous, nous présente de manière détaillée les différents objectifs modifiés en 2007 et 
les indicateurs qui y étaient liés.  
Tableau 4: nouveaux objectifs et indicateurs de performances (Banque mondiale, 2011) 
Objectifs de Performance 
(ODP) 
Indicateur en 2007 Indicateur en 2010 
Accroître l’accès au traitement 
pour les MTS et le VIH/SIDA 
 
25 millions de condoms 
distribués au titre du projet 
25 millions de condoms 
distribués au titre du projet 
70 % des femmes enceintes 
infectées par le VIH reçoivent 
un traitement préventif 
1 200 femmes enceintes vivant 
avec le VIH reçoivent des 
antirétroviraux afin de réduire 
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complet d'antirétroviraux afin 
de réduire le risque de 
transmission de la mère à 
l’enfant dans les zones ciblées 
par le MAP avant la fin du 
projet 
le risque de transmission de la 
mère à l’enfant (dans les zones 
ciblées par le MAP) 
600 points de services 
effectuant des activités 
relatives à la sûreté du sang ont 
été mis sur pied dans 
l’ensemble du pays avant la fin 
du projet B et C  
200 000 unités de sang 
recueillies répondent aux 
normes nationales 
800 000 personnes âgées de 15 
ans et plus bénéficient de 
services-conseils et de 
dépistage volontaire du VIH et 
reçoivent leur résultat de test 
dans les zones ciblées par le 
MAP avant la fin du projet 
300 000 personnes âgées de 15 
ans et plus bénéficient de 
services-conseils et de 
dépistage volontaire du VIH et 
reçoivent leur résultat de test  
Atténuer l’impact sanitaire et 
socio-économique du 
VIH/SIDA pour les personnes, 
70 % des hommes et des 
femmes ayant une infection au 
VIH de stade avancé reçoivent 
10 000 adulte et enfants 
atteints du VIH reçoivent une 
polythérapie avec des 
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les ménages et la communauté. 
 
une polythérapie avec des 
antirétroviraux dans les zones 
ciblées par le MAP avant la fin 
du projet 
antirétroviraux (dans les zones 
ciblées par le MAP) 
Au moins 5 000 sous-projets 
(sensibilisation, services 
communautaires pour les 
PVVIH/SIDA) mis en place 
par des ONG, des 
organisations communautaires 
et des organisations 
confessionnelles qui ont reçu 
de l’aide 
Indicateur abandonné 
Bâtir une capacité nationale 
solide et durable pour répondre 
à l’épidémie du VIH/SIDA 
 
15 000 orphelins et autres 
enfants vulnérables ont reçu 
des soins ou de l’aide au cours 
des 12 derniers mois 
15 000 orphelins et autres 
enfants vulnérables ont vu 
leurs frais de scolarité pris en 
charge par le projet 
 Nombre de cas de maladies 
transmissibles sexuellement 
(MTS) traitées, selon les 
normes nationales 
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 % des ministères ciblés par le 
projet et disposant d’une unité 
pour la lutte contre le 
VIH/SIDA 
  
Pour atteindre ces objectifs, le projet a scindé ses actions en quatre composantes principales :  
 Composante 1 : Réponse du secteur public. Cette composante visait à soutenir et à 
renforcer le secteur public dans ses activités, programmes et politiques de lutte contre le 
VIH/SIDA. Les instances concernées étaient principalement le ministère de la Santé, ainsi que 
d’autres ministères.  
 Composante 2 : Réponse du secteur non gouvernemental. Cette composante visait à 
apporter un appui aux acteurs jugés nécessaires pour que le projet produise des résultats 
positifs. Cet appui a plus précisément été apporté au secteur privé, aux entreprises publiques, 
aux ONG, aux représentants de confessions religieuses et aux associations professionnelles.  
 Composante 3 : Appui aux initiatives communautaires. Cette composante visait à 
mobiliser fortement les communautés dans la lutte contre le VIH/SIDA. Les responsabilités en 
matière de définition des priorités, de préparation et de mise en œuvre des microprojets ont 
théoriquement été transférées aux communautés (bénéficiaires) dans les zones de santé 
concernées.  
 Composante 4 : Coordination et communications, suivi et évaluation et renforcement 
des capacités (Banque mondiale, 2011). 
Les équipes du projet PNMLS/MAP ont élaboré différentes stratégies de mise en œuvre devant 
servir de pilier pour atteindre leurs objectifs : 
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 Se doter d’une approche multisectorielle et mobiliser tous les acteurs des secteurs public et 
privé, de la société civile et de la communauté ; déceler leurs forces et leurs faiblesses ; 
observer les possibilités qu’elles offrent et les risques qu’elles représentent pour les utiliser de 
manière efficace ; 
 Repérer les atouts que présentent les communautés, les partenaires et les différents secteurs 
d’activités pour les consolider et les développer ; 
 Décentraliser les responsabilités en matière de programmation et d’exécution pour prendre en 
compte les spécificités provinciales et locales ; 
 Responsabiliser les communautés pour en faire des acteurs clés de la définition de leurs 
priorités et de la mise en œuvre de leurs solutions ; 
 Installation progressive de coordinations : 
o 2004: Coordination nationale 
o 2005 : 5 coordinations provinciales et 2 coordinations locales 
o 2006 : 5 coordinations provinciales et 8 coordinations locales 
o 2007 : 11 coordinations provinciales et 8 coordinations locales 
o 2008 : 11 coordinations provinciales et 9 coordinations locales (Conseil national 
multisectoriel de lutte contre le SIDA (CNMLS), 2011 
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CADRE D’ANALYSE ET QUESTIONS DE RECHERCHE 
Pour bâtir notre modèle théorique, nous nous sommes basés sur la revue de littérature et notre cas à 
l’étude. Il illustre les liens entre les facteurs qui pourraient influencer la réalisation et pérennisation des 
résultats obtenue par le programme PNMLS/MAP 
Notre cadre théorique présente un programme de santé du PNMLS qui évolue dans un environnement 
(social, politique, économique). Il montre également un projet bâti avec des structures (humaines, 
financière et matérielles) et processus multisectoriels appropriés, dans le but d’avoir des résultats 
touchant différents déterminants de la santé.  
Le graphique met également en relief les facteurs influençant la pérennisation des résultats. Il montre 
comment ces éléments facilitant la pérennisation ont un impact sur l’ensemble des variables (structure, 
processus, résultat visé) pour ainsi créer une situation favorable à la pérennisation des résultats obtenue. 
Ce modèle théorique va permettre de répondre à nos questions, car il nous permet de mettre en 
interactions toutes nos variables à l’étude, et voir, comment elles s’affectent entre elles.  
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Figure 2 Cadre d’analyse  
 
Structure 
- Secteur public: au niveau national, 
provincial et local diversifié 
(ressources humaines, financières et 
matérielles )
- Secteur non gouvernemenetal: Prestataire 
de service diversifié (multisectorialité)
(ressources humaines, financières et 
matérielles )
- Secteur communautaire
Prestataire de service 
diversifié.(multisectorialité)
(ressources humaines, financières et 
matérielles )
- Partenaire
Processus multisectoriel 
et multiniveau 
-  Dans le Secteur public : au 
niveau national, provincial et 
local
- Dans le Secteur non 
gouvernemental
- Dans le Secteur 
communautaire 
Facteurs facilitants la perennisation. 
O Caractéristique liées à la sensibilisation
O Caractérisque liées à l’adoption (structure investies) et liées 
à l’implantation (structure existantes)
O Caractérisque liées à l’Appropriation (processus): 
O Caractérisque liées à l’Incorporation : 
O Caractéristique liées au Changement organisationnel 
(institutionnalisation).
Pérennisation 
1 Maintien des résultats de santé 
bénéfique obtenue durant la durée de 
l’intervention (Résultats de santé))
2. Poursuite des activités de 
l’intervention au sein d’une structure 
organisationnelle 
(institutionalisation)
3. Transformation dans l’écosystème 
où évolue le programme (macro, 
intermédiaire, micro) 
Résultats/objectifs. 
1. Accroitre l’accès au traitement 
pour les MTS et VIH/SIDA:
2. Bâtir une approche 
multisectorielle efficace pour la 
lutte  
3. Diminuer l’Impact sanitaire 
socio-économique au niveau des 
personnes, ménage et 
communauté.
Projet vu en 2004
Environnement 
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Questions de recherche 
En nous basant sur notre modèle théorique, voici les questions de recherche que nous proposons : 
1. Quel est le niveau de pérennisation de l'intervention? 
a. Qu'est-ce qui était attendu pour chacune des composantes de l'intervention?  
b. Quel était l'état de l'intervention entre 2004 et 2010 (lors du départ des bailleurs)? 
c. Quel est l'état de l'intervention en 2014? 
d. Quel est le niveau de pérennisation de l'intervention? 
Dans chacune de ces sous-questions, nous considérons les structures, processus et 
résultats et leurs influences mutuelles. 
2. Quels sont les facteurs explicatifs du niveau de pérennisation? 
        a.  Quels sont les facteurs explicatifs du niveau de réalisation des objectifs visés en 
2010? 
        b.  Quels sont les facteurs explicatifs du niveau de pérennisation en 2014? 
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STRATÉGIE DE RECHERCHE et MÉTHODOLOGIE 
Stratégie et devis de recherche 
Notre stratégie de recherche est la recherche synthétique. En effet, pour comprendre et expliquer 
le phénomène de pérennisation des changements, nous allons devoir analyser une multitude de 
variables qui agissent simultanément pour créer une situation de pérennisation ou de non-
pérennisation.  
Notre devis de recherche est une étude de cas unique avec niveau d’analyse imbriqué. Nous 
avons choisi ce devis, car il permet d’observer des phénomènes dans leurs contextes (Yin, 2009). 
Nous pourrons donc observer le cas (l’intervention du PNLMS/MAP) dans son écosystème et 
ainsi comprendre quels sont les éléments et les facteurs qui influent sur la pérennisation des 
changements.  
Définitions des variables et instrument de mesure 
Définitions des variables 
Nos variables ont été regroupées en deux catégories principales. La première est constituée des 
éléments de la structure et des processus du PNMLS/MAP. La deuxième catégorie regroupe les 
éléments recueillis qui, selon notre revue de littérature, sont des facteurs influençant la 
pérennisation. 
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Structure et des processus du programme PNMLS/MAP  
Structure implantée 
MAP/Banque mondiale : 
Ressources humaines : Il s’agit de toutes ressources humaines envoyer par le MAP en 
R.DCongo.  
Ressources financières : Il s’agit ici de tous montants fournis par le MAP, pour réaliser le 
programme.  
PNMLS 
Dans le PNMLS en soi, nous allons diviser les ressources en 3 catégories, soit le secteur public, 
le secteur non gouvernemental et le secteur communautaire.  
Au secteur public : 
 Ressources humaines 
o Au niveau national : Il s’agit de tous comités de coordination et de gestion 
nationaux, et tous ministères mis en place pour réaliser le programme.  
o Au niveau provincial : il s’agit de tout comité de direction provincial, comité de 
coordination et de gestion provincial, Ministères provinciaux mis en place pour 
réaliser le programme 
o local : comité de direction local, comité de coordination et de gestion local. 
 Ressource financière : Toutes ressources financières investies dans cette composante du 
programme.  
 Ressource matérielle :  
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o Provincial : dans cette catégorie, nous considérons les hôpitaux, zones de santé, 
clinique universitaire, bureaux PNMLS, véhicules, matériels de formation, 
logiciel TOMPRO, ordinateurs,  
o local : bureaux PNMLS, véhicules, matériels de formation, logiciel TOMPRO, 
ordinateurs 
Secteur non gouvernemental :  
 Ressources humaines : ONG et organisation  religieuse, associations des PVV 
(prestataires  de service et bénéficiaires)  
 Ressource financière : toutes ressources financières investies dans cette composante du 
programme.  
 Ressource matérielle : dans cette catégorie, nous considérons les matériels de formation 
offerte par le PNMLS, logiciel TOMPRO offert par le PNMLS, ordinateurs offerts par le 
PNMLS, 
Communautés  
 Ressource humaine : regroupement ou association communautaire (regroupement de 
 Jeunes, regroupement de jeunes mères, etc.) 
 Ressource financière : toutes ressources financières investies dans cette composante du 
programme.  
 Ressource matérielle : dans cette catégorie, nous considérons les matériels de formation 
offerte par le PNMLS, logiciel TOMPRO offert par le PNMLS, ordinateurs offerts par le 
PNMLS, 
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Partenariats 
Cette section comprend toutes les organisations internationales déjà présentes en RDCongo qui 
travaillaient dans la lutte contre le VIH/SIDA. Le PNMLS/MAP a dû travailler avec ces 
organisations pour faire fonctionner son programme. 
Plus précisément, ces organisations sont :  ONUSIDA, IDA, OMS, UNICEF, OXFAM. 
Processus implantés 
MAP/Banque mondiale : 
- Implication dans la conceptualisation et implantation du programme 
- Activités de formation du personnel du PNMLS 
- Partage de savoir et connaissance 
- Financement du programme 
- Suivi et évaluation du programme.  
PNMLS 
Dans le PNMLS en soi, nous avons également divisé les processus implantés en 3 catégories, 
soit le secteur public, le secteur non gouvernemental et le secteur communautaire.  
Processus du secteur public : 
Toutes activités faites à ce niveau avaient pour buts de bâtir un écosystème et un environnement 
qui permettrait au prestataire de services d’avoir des activités efficaces permettant d’atteindre les 
objectifs du programme, cela au niveau national, provincial et local (voir la figure 3 : projet vu 
en 2004.) 
Processus du secteur non gouvernemental : 
 Conception et coordination des projets des services-conseils 
 Conception et coordination des projets d’appui de la scolarisation des enfants vulnérable 
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 Conception et coordination de projet de soutien financer des familles vulnérable 
 Offrir des services de PTME 
 Offrir des services de traitement polythérapi avec antirétroviraux 
 Distribution de préservatif s  
Processus du secteur communautaire  
 Conception et coordination des projets des services-conseils 
 Conception et coordination de projet de soutien financer des familles vulnérable 
Variable facilitant la pérennisation  
Le but final de ce projet est d’avoir un programme multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA 
(PNMLS), fonctionnel et pérenne.  
En nous basant sur la revue de littérature, plusieurs variables affectent la pérennisation de ce 
programme PNMLS. 
Nos variables ont été regroupées en 5 catégories :  
 les caractéristiques liées à la sensibilisation,  
 les caractéristiques liées à l’adoption et l’implantation,  
 les caractéristiques liées à l’approbation, et 
 les caractéristiques liées à l’incorporation  
 les caractéristiques liées au changement organisationnelle (l institutionnalisation)  
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Instrument de mesure 
Pour notre recherche avons choisi comme instrument de mesure la grille d’entrevue. Nous avions 
trois grilles d’entrevue différentes : une pour les gestionnaires du PNMLS, une autre pour les 
prestataires de services (ONG, organisation religieuse, médecin de zones de santé) et une 
dernière pour les PVV bénéficiaires des services ayant découlé des activités du PNMLS (voir 
annexe2). 
 Entrevues avec les gestionnaires 
Le protocole visait à faire des entrevues chez un gestionnaire du PNMLS (1 chargé prévention de 
la province du Katanga) et 1 du MAP. Par contre une fois sur terrain, nous n’avons pas été en 
mesure d’être en contact avec le gestionnaire du MAP car ce dernier était malade. Pour remédier 
à la situation, nous avons eu l’occasion d’avoir une entrevue avec l’ancien coordinateur national 
(CN : 2004-2008). Ceci nous a permis d’avoir une perspective du projet selon un des grands 
acteurs clefs durant le programme. 
Notre entrevue était de type semi-structuré. Nous avions des questions clefs pour nous permettre 
de retirer l’information nécessaire dont nous avions besoin (voir annexe 2). Mais vu que les 
gestionnaires détenaient beaucoup d’information et qu’ils répondaient selon leur expérience, 
nous avions la liberté de poser d’autres questions précises pour approfondir certains points 
mentionnés par les gestionnaires durant l’entrevue.  
Les questions posées ont porté sur les facteurs suivants : l’environnement (dans lequel a été 
implanté le programme et dans lequel il évolue aujourd’hui), le MAP,  la structure, les processus 
et les résultats (visés et obtenus). 
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 Entrevue avec les prestataires de services (ONG et Organisation religieuse) 
Le protocole d’étude prévoyait la tenue de 6 entrevues, soit 4 au niveau des ONG/ organisation 
religieuse et 2 au niveau des médecins de zones de santé.  
Sur le terrain, nous avons été en mesure de passer en entrevue 6 ONG/organisation religieuse et 
un médecin de zones de santé. Trois de ces organisations ont connu un succès et une d’entre elles 
avait été évaluée négativement par le PNMLS. La zone de santé avait également été évaluée 
positivement par le PNMLS.  
Ces entrevues ont été faites dans le but d’avoir une idée de ce qu’était l’expérience des 
prestataires de service durant le programme MAP-PNMLS et après le départ du MAP. C’était 
également des entrevues semi-structurées.  
 Entrevue avec les PVV 
Le protocole prévoyait de passer en entrevue 8-10 bénéficiaires. Malheureusement, il a été 
possible de recruter seulement 5 personnes bénéficiaires des programmes offerts par 
l’association des personnes vivant avec le VIH/SIDA. 
L’entrevue comportait environ 10 questions. Tout comme dans le cas des entrevues avec les 
ONG/Organisation religieuses, c’était des entrevues semi-structurées dans le but de voir quelle a 
été l’expérience de ces bénéficiaires pendant le programme PNMLS/MAP et après le départ du 
MAP. 
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 Degré de pérennisation.  
Pour mesurer le niveau de pérennisation en 2013, nous comparerons les résultats obtenus en 
2010 avec l’état du programme en 2013-2014. Ceci nous permettra de voir si la pérennisation de 
chaque élément a été : 0=nulle ; 1=négligeable, 2=acceptable ; 3= optimale.  
Nulle= aucune nouvelle donnée ou indicateur abandonné. 
Négligeable= moins de 50 % de progrès 
Acceptable= de 50 % à 100 % de progrès 
Optimal= plus de 100 % de progrès 
Ces notes seront appréciées en faisant le rapport, en pourcentage, entre les résultats obtenus en 
2010 et les résultats obtenus en 2013. Par exemple, en 2010, seulement 20 % des femmes 
enceintes avaient accès à des services de PTME. En 2013, 30 % des femmes enceintes ont eu 
accès. Le niveau de pérennisation est (30/20)*100= 150 %. Donc le niveau de pérennisation a été 
optimal. 
Cette même approche a été utilisée pour apprécier le niveau de réalisation en 2010. 
L’appréciation a été faite en faisant le rapport, en pourcentage, des résultats obtenus en2010 sur 
les résultats visés par le programme. Par exemple, si pour la distribution de préservatifs, le but 
était d’avoir 25.000.000 de condoms distribués, alors qu’en réalité, 27.000.000 ont été 
distribués ; le rapport est (27.000.000/25.000.000)*100= 108 %. En d’autres mots, le niveau de 
réalisation sera considérait optimal.  
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Sources de données 
Nos sources de données seront les entrevues auprès des acteurs et une analyse documentaires.  
- Les entrevues passées aux différents acteurs clefs du programme. Les entrevues se sont 
déroulées dans la ville de Lubumbashi, cela de mai 2013 à juin 2013. Nous avons eu 
passé en entrevue l’ancien Coordinateur national du PNMLS, la représentante provinciale 
du PNMLS (chargé du programme prévention du VIH/SIDA), les ONG participantes au 
programme (Prestataires de services), les PVV qui ont bénéficié des différentes activités 
issues du PNMLS et les médecins de zone de santé  
- Une analyse documentaire de sources écrites de la banque mondiale, documents officiels 
du PNMLS, rapport produit par la RDCongo sur la situation du VIH/SIDA en RDCongo 
et autres articles écrits sur le sujet du PNMLS/MAP en RDCongo.  
Pour notre analyse documentaire, nous avons analysé et fait une synthèse de ces documents pour 
être en mesure de ressortir des données clefs telles que les éléments sur le programme en soi (sa 
structure, ses processus et ses résultats en 2010 et 2013-2014), les facteurs de réalisation des 
objectifs visés et les facteurs de pérennisation.  
Méthodes de collecte des données 
Pour notre recherche, nous avons utilisé trois méthodes de collecte de données : les entrevues, 
l’observation, et l’analyse documentations.  
Observations 
Nous avons fait une observation libre des lieux. Nous avons observé comment le PNMLS 
fonctionnait en 2013, les services et ressources offerts à la population, l’engagement de la 
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communauté (autorités locales, populations), ainsi que le fonctionnement de l’organisation de 
manière à recueillir le plus d’information possible.  
Entrevues 
Nous avons organisé des entrevues avec les acteurs définis plus haut. L’approche utilisée a 
été celle d’une entrevue semi-structurée. Nos questions clés étaient prédéfinies, mais nous nous 
sommes réservé la possibilité d’ajouter des questions durant l’entrevue pour obtenir des 
éclaircissements sur certains points précis. Nous avons eu des questions types pour les 
gestionnaires, les bénéficiaires et les prestataires de service. Pour communiquer avec les 
bénéficiaires, nous avions par moment eu recours au swahili pour ces entrevues. Certains des 
bénéficiaires se sentaient plus à l’aise de s’exprimer dans leur langue locale, soit le swahili. Étant 
donné que nous parlons swahili, nous n’avons pas eu besoin d’interprète.  
Nous aimerions noter que les personnes interrogées ont été contactées par Madame Candy 
Mudekereza en personne et par téléphone. Cela a été fait avant notre arrivée sur terrain. Les 
participants avaient le choix de refuser de participer.  
Analyse documentaire 
Nous avons utilisé les documents officiels du PNMLS, MAP et des prestataires de service. 
Nous avons examiné leur organigramme pour connaître la formation de l’équipe et les acteurs 
principaux de l’organisation, leurs plans de travail, leurs rapports annuels, les publications sur 
l’organisme, les brochures d’information ou de marketing qu’ils font circuler, la publicité, les 
articles de presse, etc. Bref, nous avons utilisé différents documents écrits en lien avec 
l’organisation, pour recueillir le plus d’information possible. 
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Cette collecte de données variées (entrevues, observations, analyse documentaire) nous a permis 
d’étudier plusieurs sources d’information et de faire ainsi une triangulation et voir si les 
informations se complètent ou se ressemblent. 
Notre cadre de recherche est la ville de Lubumbashi. Nous avons été reçus par le bureau 
provincial du programme national multisectoriel de Lutte contre le VIH/SIDA (PNMLS).  
Madame Candy Mudekereza, responsable du Bureau de prévention du PNLMS Katanga a été 
notre personne-ressource. Notre ancien contact du MAP, Monsieur Henri Alolia Matela, n’était 
plus en mesure de participer à la recherche.  
Madame Mudekereza nous a permis d’entrer en contact avec la plupart des acteurs clefs du 
programme tels que l’ancien coordinateur national du PNMLS et les autres prestataires de 
services. 
Elle nous a également permis d’avoir accès à la documentation du PNMLS.  
Échantillons 
Notre échantillon a été constitué représentant des groupes de personne ayant participé à la 
réalisation du projet PNMLS/MAP. Il s’agit plus précisément des gestionnaires, et des 
bénéficiaires prestataires de  services (ONG, zones de santé). Nous avons également passé en 
entrevue quelque PVV ayant bénéficié des services couverts par le PNMLS (la population).  
Gestionnaires 
Taille de l’échantillon : 2 
Critère d’inclusion : gestionnaire au PNMLS et MAP 
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Notre contact du MAP n’était pas disponible pour les entrevues. Par contre, nous avons pu 
voir en entrevue Monsieur Jean Lambert Mandjo, ancien coordinateur national du PNMLS 
(de 2004 à 2008). Nous avons également interrogé? Madame Candy Mudekereza, membre 
du Comité de coordination provincial, chargée de la prévention. 
Partenaires ONG 
Taille de l’échantillon : 4 
Critère d’inclusion : travailler dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA, avoir bénéficié 
des services du PNLMS/MAP et être resté au moins 6 mois après la fin du projet 
PNMLS/MAP. 
Milieu des participants : ONG installées à Lubumbashi 
Partenaires représentant des zones de santé (médecin de district) 
Taille de l’échantillon : 2 
Critère d’inclusion : ayant été en fonction durant le projet et au moins 6 mois après la fin du 
projet. 
Milieu des participants : Lubumbashi 
Bénéficiaires  
Taille de l’échantillon : 8-10 
Critère d’inclusion : avoir bénéficié des services des ONG choisies plus haut et du PNMLS, 
durant le projet. 
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Milieu des participants : Lubumbashi  
Le recrutement des participants a été fait par le truchement de Madame Candy Mudekereza. Il a 
été fait un mois et demi avant notre arrivée sur le terrain. Les participants ont été sollicités grâce 
à des rencontres, des conversations téléphoniques, échanges de courriels.  
Nous avons utilisé un document descriptif de notre projet et l’avons distribué aux participants 
afin que ces derniers comprennent ce en quoi le projet consiste avant de s’y engager.  
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Tableau 5: rapport entre les variables, instruments de mesure, sources de données et 
échantillons 
Pour résumer notre méthodologie, le tableau ci-dessous met en lien les variables, instruments de 
mesure, sources de données et échantillons.. Il permet également de voir quelles sources de 
données ont été utilisées et quels échantillons ont été pris en considération pour recueillir de 
l’information sur nos variables à l’étude.  
. 
Variables instruments de mesure sources de données  échantillons 
Variables liées à 
la structure, 
processus et 
résultat du 
programme 
  
Structure 
Au niveau du MAP 
 
— Ressources 
humaines MAP 
Entrevue gestionnaires,  
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes 
2 gestionnaires. 
Coordinateur 
national 2004-2008 
et la Chargée de 
prévention Katanga 
— Secteur public  
 
— Ressources 
humaines  — 
Ressources     
financières   
— Ressources 
matérielles  
Entrevue gestionnaires,  
entrevue prestataire de service,  
entrevue PVV 
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
8PVV 
Secteur non 
gouvernemental 
— Ressources 
humaines  — 
Ressources     
financières   
— Ressources 
matérielles 
Entrevue gestionnaires, 
entrevue prestataire de service, 
entrevue PVV 
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
8PVV 
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Secteur 
communautaire  
— Ressources 
humaines  — 
Ressources     
financières   
— Ressources 
matérielles  
Entrevue gestionnaires, 
entrevue prestataire de service, 
entrevue PVV, 
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
8PVV 
Partenaires  Entrevue gestionnaires, 
entrevue prestataire de service, 
entrevue PVV 
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
8PVV 
 
 
 
 
Processus        
Processus fait dans le 
secteur public 
Entrevue gestionnaires, 
entrevue prestataire de service, 
entrevue PVV, 
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
8PVV 
Processus fait dans le 
secteur non 
gouvernemental 
Entrevue gestionnaires, 
entrevue prestataire de service, 
entrevue PVV, 
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
8PVV 
Processus fait dans la 
communauté 
Entrevue gestionnaires, 
entrevue prestataire de service, 
entrevue PVV, 
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
8PVV 
Résultat visé       
croissance l'accès au 
traitement pour les 
MTS et VIH/SIDA 
Entrevue gestionnaires, 
entrevue prestataire de service, 
entrevue PVV, 
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes, 
rapport ministère du plan 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
8PVV 
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Présence d’ une 
approche 
multisectorielle 
efficace pour répondre 
au VIH/SIDA 
(écosystème) 
Entrevue gestionnaires, 
entrevue prestataire de service, 
entrevue PVV, 
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes, 
rapport ministère du plan 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
8PVV 
Diminution de l'impact 
sanitaire socio-
économique au niveau 
des personnes, 
ménages et 
communautés visés. 
Entrevue gestionnaires, 
entrevue prestataire de service, 
entrevue PVV, 
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes, 
rapport ministère du plan 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
8PVV 
 
 
 
 
 
 
 
Variables liées à 
la pérennisation 
selon la revue de 
littérature 
      
 
— Caractéristiques 
liées à la 
Sensibilisation des 
acteurs : 
Entrevue gestionnaires, 
entrevue prestataire de service, 
entrevue PVV, 
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
— Caractéristiques 
liées à l’adoption et 
implantation du 
programme 
Entrevue gestionnaires, 
entrevue prestataire de service, 
entrevue PVV, 
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
— Caractéristiques 
liées à l’appropriation 
du programme 
Entrevue gestionnaires, 
entrevue prestataire de service, 
entrevue PVV, 
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
— Caractéristiques 
liées à l’Incorporation 
Entrevue gestionnaires, 
entrevue prestataire de service,  
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
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Caractéristiques liées à 
l’Institutionnalisation 
Entrevue gestionnaires, 
Observation,  
Analyse documentaire 
Entrevues, documents 
officiels de la Banque 
mondiale, rapports 
annuels du PNMLS, plan 
stratégique PNMLS, 
rapport d'audits externes 
2 gestionnaires. 
6 prestataires de 
service (et quelques 
de leurs employés.) 
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Analyse des données 
L’analyse des entrevues s’est faite en 5 étapes. 
Étape 1 : Grille de triangulation de données 
Une grille de triangulation a été montée. Elle nous a permis d’analyser les informations 
recueillies selon nos observations, nos entrevues et les différentes sources écrites. (voir Annexe 
3). 
Ceci nous a permis de voir si l’information recueillie est consistante au niveau des différentes 
sources. Elle nous a également permis d’éliminer des biais qui auraient pu s’infiltrer durant les 
entrevues ou dans l’information fournie par les documentations officielles du PNMLS ou du 
MAP.   
Étape 2. Identifier les éléments du programme (structures et processus) 
Notre but était de revoir toute l’information obtenue durant la collecte des données, faire une 
triangulation des données et pouvoir détecter quels ont été les éléments du programme 
(structures, processus). Premièrement, nous avons préparé l’information enregistrée recueillir 
durant nos entrevues (réécouter les entrevues et transcrire l’information importante). Ensuite 
nous avons revu toute l’information obtenue suite à notre revue documentaire et observation. Par 
la suite nous avons regroupé et analysé les informations. Ceci nous a permis de distinguer quelles 
ont été les différentes ressources humaines, matérielles et financières qui ont été investies à tous 
les niveaux. Nous avons également pu souligner les différents processus qui y étaient reliés. 
Étape 3 : Identifier les résultats obtenus en 2010 et ceux obtenus en 2013  
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Nous avons fait une analyse documentaire pour être en mesure d’identifier les résultats obtenus 
par le programme. Nous avons catégorisé les résultats selon les résultats liés à la santé, 
l’approche multisectorielle et l’impact socio-économique.  
Nous avons également examiné les différents indicateurs pour être en mesure d’apprécier le 
degré de réalisation et de pérennisation.  
Le tableau 9 en annexe fournit plus d’information.  
Étape 4 : Identifié les facteurs de réalisation des résultats  
Un rapport a été fait entre les informations recueillies dans notre revue de littérature et les 
données recueillies (entrevue, observations, analyse documentaire), pour être en mesure de 
détecter quels sont les éléments de la littérature que nous retrouvons, ou non, dans notre cas 
d’étude.  
Étape 5 : Identifier les facteurs de pérennisation  
Nous avons fait une comparaison entre la littérature et le cas du MAP/PNMLS. Nous avons 
détecté quel était l’écart entre la théorie et la réalité pour ainsi détecter quels ont été les facteurs 
qui ont influencé la pérennisation ou non pérennisation des résultats et changements.  
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RÉSULTATS 
1. Le Niveau de pérennisation 
1. a. Le programme bâti en 2004 (composantes et résultats attendus)  
 
La figure 3 ci-dessous est une représentation visuelle du programme PNMLS/MAP tel qu’il avait 
été conçu en 2003-2004. Elle montre chacune des composantes du programme et elle met en 
évidence quelle structure était supposée être mise en place et quels processus devaient avoir lieu 
dans le but d’atteindre les résultats visés en 2010.  
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PROGRAMME PNMLS/MAP VISION EN 2004 
Figure 3 Logique organisationnelle : Projet vu en 2004 .  
Structure
Sc
hé
m
a 
du
 p
ro
je
t
Processus: fait par le PNMLS
(éléments mis en place pour assurer 
l’atteinte des objectifs,  le déroulement 
des activités )
Environnement 
MAP/Banque mondial (présent entre 
2004 et 2010)
Structure:
 - chef d’équipe
 - Expert en suivie et évaluation
 - Représentants sur terrain
Processus:
- Participation dans la conceptualisation et 
implantation du programme
-  Formation: 
        .  En suivie et évaluation de programme et projets
        .  En coordination et exécution de programme
        .  En programme à ’actions multisectorielles. 
- Partage de savoir des connaissances.
- Financement du programme PNMLS
- Suivie et Évaluation du programme 
Résultats :
- Structures du PNMLS
- processus et activité à l’instar des pratiques dite 
meilleurs
- pratique multisectoriel en Rdcongo  
Resultat
6Partenariat
- International: Banque mondial,  ONUSIDA, IDA, GLIA, 
OMS, UNICEF
Secteur publique:
Ressource Humaine
        O National: Présidence de la R.D.C, comité de 
direction national, comité de coordination et de 
gestion national, Ministères
        O Provincial: comité de direction Provincial , 
comité de coordination et de gestion Provincial, 
Ministères provincial
       O Local: comité de direction local , comité de 
coordination et de gestion local. 
Ressource Financière: 40.4 Millions
Ressource Matériels: 
       O  Provincial : Hôpitaux, zones de santé, clinique 
universitaire, bureaux PNMLS, véhicules, matériels de 
formation, logiciel TOMPRO, ordinateurs, 
      O  local : bureaux PNMLS, véhicules, matériels de 
formation, logiciel TOMPRO, ordinateurs
Accroitre l’accès au traitement pour les MTS et VIH/SIDA:
- Accessibilité  à des moyens de préventions (préservatif)                              
- Accessibilité à des service de PTME pour les femmes enceinte                                                                                      
- Présence de point services assurant la sureté du sang.                                   
- Accessibilité à des points de dépistages gratuits dans les zones visés.                                                                                 
- Accessibilité à des traitement ne poly thérapie avec des antirétroviraux.                                                                                 
- Utilisations des point de services et conseilles offerts                                                                              
- Etablissements hospitaliers équipés en traitements, matériels de soins 
et de laboratoire à l’étendue du pays.                                                         
- Présence et applications de normes de nationales pour traiter le VIh/
SIDA
Secteur non gouvernementale: 
      o Ressource humaine : ONG et organisation  
religieuse, associations des PVV (prestataires de 
service et bénéficiaires)
     o Ressource financière : 17.9 Millions
     o Ressource matériels : ordinateurs, logiciels de 
gestions et informatique, bureaux
Communautés 
         o Ressource humaine : regroupement ou 
association communautaire (regroupement de jeunes, 
regroupement de jeune mère, etc)
        o Ressource financière : 19.3 Millions
        o Ressource matériels :N/A
Secteur publique:                                                                                 
National :                                                                                                         
- Activité de coordination et de gestions du projet (national- CN/CGN)                                                               
- formation et séminaires pour le ministère (national)                                                                                              
- Assister les ministères dans leurs activités de préventions et luttes (nationales)                              
- Participer, appuyer et coordonner l’élaboration du de plan national                                                        
- En collaboration avec le ministère de la justice, appuyer la création de lois protégeant les 
personnes vulnérable                                                                                                                               
- En collaboration avec le ministère de la sante, concevoir, produire et diffuser des campagnes de 
sensibilisation a l’échelle nationale (en prévention, transmission mère-enfant, comportements à 
risques, préservatif, etc)                                                                                                                              
-En collaboration avec le ministère de la santé,  créer des normes nationales pour traiter le VIH/
SIDA                                                                                                                                                          
-En collaboration avec le ministère de la santé,  concevoir et coordonner les normes de sureté de 
transfusion de sang.                                                                                                                                   
- Rendre disponible, à l’étendu national, les médications de traitement,  les matériels et 
équipements médicaux                                                                                                    
- Activités de suivi et évaluation
Provincial :                                                                                                                          
- Activité de coordination et de gestions du projet propre à la (provincial -CPMLS)                                            
- Acquérir les traitements, matériels et équipements médicaux (provincial)                                                    
- Concevoir, produire et diffuser les matériels éducatifs promotionnels sur les préservatifs               
- Financement des ONG et Communauté (bénéficiaire et prestataires de services)                            
- Activité de formation des ONG et Communauté (bénéficiaire et prestataires de services) pour 
renforcer leurs capacités                                                                                                                      
- concevoir, appuyer et/ou  coordonner des programmes de PTME dans les zones visées                                
- Concevoir, appuyer et/ou  coordonner les programmes de sureté de transfusion de sang. (avec 
les zones de sante, hôpitaux, cliniques                                                                                                        
- activités de suivie et évaluations 
Local :                                                                                                                                   
- Activité de coordination et de gestions du projet propre a la localité (Local_CLMLS)                                                 
- Concevoir, produire et diffuser les matériels éducatifs promotionnels sur les préservatifs et autre 
methode de prevention  pour cette localité                                                                                                                                         
- Assister les communautés locales dans leurs activités                                                                     
- Activités de suivie et évaluations
Secteur non gouvernementale:  
- Concevoir, appuyer et/ou coordonner des projets de service- conseils et dépistage volontaire 
dans les zones cibles. 
- Concevoir, appuyer et/ou coordonner des projets  de frais de scolarité pour les populations 
vulnérables
- Concevoir, appuyer et/ou coordonner des projets de soutien financier des foyers vulnérables.
- offrir des services de PTME 
- offrir des traitements polytherapis avec antirétroviraux
- distribuer de préservatif/ condom 
Communautés-                                                                                                                            
- Concevoir, appuyer et/ou coordonner des projets de service- conseils et dépistage pour leur 
localité.                                                                                                                                                       
- Concevoir, appuyer et/ou coordonner des projets de soutien financier des foyers vulnérables.
 
Diminuer l’Impact sanitaire socio-économique au niveau 
des personnes, ménage et communauté.
 - Pas de discrimination au niveau de l’embauche des des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVV) ou leur familles.
- Communautés éduqués sur la maladie et les conditions des (PVV)                                                                               
- Les PVV ne vivent pas en isolement
- couverture des frais de scolarité, continue, des enfants 
vulnérables et orphelins suite au VIH/SIDA 
Bâtir une approche multisectoriel efficace pour répondre  
- Renforcement des capacité organisationnelles et opérationnels des 
ministère dans la lutte VIH/SIDA                                                                       
- présence de lois protégeant les personnes vulnérable et/ou vivant avec 
le VIH/SIDA                                                                                                                       
- Matériels éducatif et promotionnels sur les modes de préventions.                                                                                         
- Présence de plan sectoriel a tout les niveaux et secteurs ( Niveau: 
national,provincial, local) (Secteurs, privée et Non gouv.)
- Diminution de l’incidence
- Diminution du taux de mortalité
- Diminution du taux de transmission maladie 
mère- née.                                                     
- Diminution du taux de contamination par   
transfusion sanguine
- Augmentation des cas traité selon les 
normes national
Resultat distaux
                                           
Note : Voir description du graphique sur la page précédente 
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1. b Description du programme entre 2004 et 2010 (à la fin du programme 
PNMLS/MAP) 
Dans cette section, nous présenterons la structure du programme au cours des 6 années du 
programme, et les résultats obtenus en 2010. Ceci nous permettra de présenter les liens entre 
différentes variables du programme (MAP, structure, processus), pour ainsi distinguer les 
facteurs ayant influencé la réalisation des résultats.    
 MAP/banque mondiale 
Le MAP est un programme de la banque mondiale qui a comme mission de soutenir et assister 
les programmes mis en place par les pays d’Afrique subsaharienne dans la lutte contre le 
VIH/SIDA. Le MAP met l’accent sur une approche d’action multisectorielle comme réponse 
face au VIH/SIDA, car elle considère le VIH/SIDA comme étant un problème de développement 
et non un problème de santé seulement (Bank, 2013). Des pays tels que le Bénin, le Botswana, le 
Ghana, le Kenya et la Zambie ont bénéficié du programme MAP de la banque mondiale (Bank, 
2013). 
En RDCongo le projet MAP/PNMLS a commencé en 2004 et a pris fin en 2010.  
 
L’équipe du MAP était constituée d’un chef d’équipe, d’un expert en suivi et évaluation et des 
représentants du MAP sur le terrain.  
Le MAP avait comme rôle de participer à la conceptualisation et l’implantation du PNMLS en 
RDCongo. Elle avait également comme rôle d’assurer la formation des agents du PNMLS en : 
 suivi et évaluation de programme et projets,  
 coordination et exécution de programme,  
 et conceptualisation des programmes à actions multisectorielles.  
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Le MAP assurait aussi le suivi et l’évaluation annuelle du PNMLS.  
Au-delà d’assurer une grande part du financement du programme, le MAP avait également 
comme mission d’assurer un partage de savoir et connaissances aux exécutants du programme en 
RDCongo.  
Le résultat final du MAP et de la banque mondiale en RDCongo fut de créer un programme de 
lutte contre le VIH/SIDA ayant une approche multisectorielle, cela au niveau de ses ressources, 
ses processus et résultats visés. 
 
Pour être éligible au financement de la banque mondiale, la RDCongo, avec l’appui des agents 
de projet de la banque mondiale, devait modifier ses activités de lutte contre le VIH/SIDA pour 
que ces dernières soient à l’instar des pratiques déjà utilisées dans d’autres pays modèles (en 
exemple ceux cités dans le paragraphe précédent) et jugées meilleures pratiques par les 
initiatives telles que MAP, Fonds Mondial de lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose 
(2002) et PEPFAR(2003) (CNMLS, 2011). Voilà pourquoi la RDCongo a dû, par exemple, 
changer son approche monosectorielle (PNLS) vers une approche multisectorielle (PNMLS). 
 STRUCTURE :  
La structure comprend toutes les ressources humaines, financières et matérielles qui ont été 
investies et utilisées pour réaliser le programme.  
Ces ressources ont été soit nouvellement créées suite à l’arrivée du programme MAP ou elles 
étaient déjà existantes dans l’environnement hôte.  
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Pour le programme du PNMLS, les ressources ont été divisées en trois grandes catégories : les 
ressources au niveau du secteur public, secteur non gouvernemental et au niveau communautaire. 
Il est également important de mentionner que les différents partenaires internationaux (ex. : 
ONUSIDA, IDA, GLIA, OMS, UNICEF, OXFAM) ont également été des éléments importants 
de la structure du programme PNMLS/MAP. 
 
Secteur public :  
Le secteur public en RDCongo est divisé en trois sous-niveaux soit le niveau national, provincial 
et local.  
Les interventions du PNMLS/MAP ont gardé cette même structure pour ainsi distribuer les 
ressources de manière appropriée.  
 Ressources humaines 
o National : Comité National Multisectoriel de Lutte contre le SIDA (CNMLS), 
comité de coordination et de gestion national et les différents ministères. 
Le projet PNMLS/MAP était sous la tutelle du président de la République démocratique du 
Congo. Ce dernier travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, car c’est à lui 
que revenait la présidence du CNMLS. 
L’équipe du MAP avait comme but de faire le suivi et l’évaluation continue du programme.  
Le CNMLS est le Comité National Multisectoriel de Lutte contre le SIDA ; il était dirigé par le 
ministère de la Santé, mais revenait sous l’autorité du président de la République. Il était 
constitué de représentants des différents secteurs impliqués dans la lutte contre le VIH/SIDA, 
plus précisément le secteur public (ministères et organismes publics), le secteur privé 
50 
 
(entreprises et organismes privés) et la société civile (ONG, syndicats, confessions religieuses, 
communautés de base, et PVVs.).  
Vers la fin du programme, l’autorité du CNMLS revenait dorénavant au premier ministre de la 
république (PNMLS, 2009).   
Le CNMLS est soutenu par une équipe de Coordination nationale (CN) et d’un comité de gestion 
national (CGN). Par contre, vu qu’une approche multisectorielle et une politique de « ’Health in 
all policies »’ étaient appliquées, tous les autres ministères devaient également s’impliquer dans 
la lutte contre le VIH/SIDA. En exemple le ministère de la Défense devait développer un 
programme de lutte efficace contre le VIH/SIDA dans leur département car, les soldats et 
policiers en RDCongo font partie de la population à risque face au VIH/SIDA.  
Le gouvernement a également décidé de décentraliser la réponse de la lutte contre le VIH/SIDA. 
Plus précisément, il y a eu transfert d’autorité et de responsabilité en matière de mise en œuvre et 
d’évaluation des activités au niveau provincial et local.  
Cette organisation décentralisée a donné naissance à la branche PNMLS/Katanga dans la 
province du Katanga, PNLMS/ Équateur dans la province de l’équateur et ainsi de suite.  
o Provincial : les ressources humaines à ce niveau étaient le comité de direction 
provinciale, comité de coordination et de gestion provincial, ministères provinciaux. Le CPMLS 
est le Comité provincial multisectoriel de Lutte contre le SIDA. Ce comité était présidé par les 
gouverneurs de provinces. Par contre, ce sont les sous-comités de provinces (CP) et les comités 
de gestion provinciaux (CGP) qui ont coordonné et géré les activités du PNMLS/MAP sur 
l’étendue des provinces. 
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o Local : les ressources humaines à ce niveau étaient le Comité de direction local et 
le comité de coordination et de gestion local. Ces deux comités avaient comme mission de 
couvrir les différents districts en RDCongo. Vingt-cinq CTMLS devaient être créés, mais 
seulement 11 ont vu le jour. 
 
Cette décentralisation avait pour but d’avoir des programmes répondant aux besoins locaux des 
périphéries de la R.D.Congo. Le rôle d’appui stratégique et normatif revenait quant à lui au 
pouvoir central. 
La figure 2 ci-dessous, nous montre un organigramme des différents comités composant le 
PNMLS  
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Figure 2: Arrangement institutionnel du PNMLS (CNMLS, 2011) 9 
Présidence de la 
république 
CNMLS
CPMLS
CLMLS
Organe de tutelle 
Organe de decision
CN/CGN
CP/CGP
CL/CGL
Structure de coordination et de gestion
: Relation fonctionnelle
: Relation Hiérarchique
 
 Ressources financières 
Des 102 millions de dollars versés pour le PNMLS, 40 % du budget soit, 40.0 millions étaient 
dédiés au secteur public. 
Par contre, comme nous l’avons décrit plus haut dans la section traitant de l’environnement, le 
secteur public congolais, en particulier son système de santé était complètement détruit. Ceci fait 
que sur le fait accompli, le programme a dû s’adapter et mettre de l’emphase sur d’autres 
secteurs (ex : non gouvernemental, coordination du projet). Par conséquent, 40 % du budget était 
réservé pour le secteur public, mais à la fin du programme 29.6 % seulement ont été accordés et 
la différence fut distribuée aux autres secteurs.  
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Nous avons également constaté que dans les ministères, toutes les actions de lutte contre le 
VIH/SIDA étaient financées par le PNMLS. Les différents ministères ne commençaient aucun 
projet sans l’appui du PNLMS. Ils ne faisaient pas leur propre plaidoyer pour financer leurs 
projets, cCe qui fait que quand le projet PNLMS/MAP a pris fin en 2010, plusieurs ministères 
ont mis fin à leur programme de Lutte contre le VIH/SIDA 
 Ressources matérielles 
o National : Au niveau national, les nouvelles ressources apportées ont été les 
locaux dédiés aux PNMLS. Certains matériels de bureau tels que les ordinateurs ont également 
été utilisés. Par contre, plusieurs ressources présentes sur le terrain ont été réutilisées. Par 
exemple, les hôpitaux publics ont été utilisés pour rendre les services nécessaires.  
o Provincial : Hôpitaux, zones de santé, clinique universitaire, bureaux PNMLS, 
véhicules, matériel de formation, logiciel TOMPRO, ordinateurs,  
o locaux : bureaux PNMLS, véhicules, matériel de formation, logiciel TOMPRO, 
ordinateurs. 
Secteur non gouvernemental  
 Ressources humaines : 
Les organismes privés, les ONG locales, les organisations professionnelles ou confessions 
religieuses étaient considérés comme des exécutants sur le terrain et jouaient un rôle important 
dans la lutte contre le VIH/SIDA. Ils constituaient les acteurs clefs qui avaient un accès direct à 
la population vulnérable.  
Les agents de ces organisations formaient les ressources humaines au niveau des secteurs non 
gouvernementaux.  
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Le PNMLS avait comme mission de fournir à ces groupes de prestataires de services 
l’information, la formation et les autres outils nécessaires pour que ces derniers soient équipés à 
mettre en œuvre des activités et processus efficaces pour lutter contre le VIH/SIDA.  
Pour rester dans le concept d’approche multisectorielle, les bénéficiaires ou prestataires de 
service ne s’occupaient pas nécessairement de problèmes de santé. En exemple, plusieurs 
associations professionnelles financées par le projet PNMLS/MAP étaient impliquées dans la 
lutte contre le VIH/SIDA. Durant notre séjour à Lubumbashi, nous avons eu l’occasion 
d’observer le travail fait par la branche katangaise du Réseau des associations congolaises des 
jeunes contre le Sida (RACOJ/Sida). Cette ONG met une emphase dans la prévention du 
VIH/SIDA auprès des jeunes et fait également le suivi des PVV. Son équipe est 
multidisciplinaire. On y retrouve des juristes, médecins, travailleurs sociaux, infirmiers.  
Un des indicateurs du programme était de subventionner au moins 5000 Organisations non 
gouvernementales durant le programme PNMLS/MAP. Malheureusement vers 2010, il a été 
difficile de savoir combien d’organisations ont réellement été subventionnées, car cet indicateur 
a été abandonné et n’a pas été mesuré (Banque Mondiale, 2011).  
 Ressources financières 
Des 102 millions de dollars versés pour le PNMLS, 17.9 % du budget soit 17.9  millions étaient 
dédiés au secteur non gouvernemental.  
 Ressources matérielles 
o Dans certains cas, le PNMLS fournissait des ressources matérielles aux 
organisations qui en avaient besoin. Plus précisément, des bureaux pouvaient être fournis, des 
ordinateurs, du matériel de formation, du matériel de campagne de prévention (pamphlet), etc.  
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Communautés : 
 Ressources humaines 
Au point de vue communautaire, les groupes visés étaient des regroupements de jeunes, femmes, 
associations religieuses, ou professionnelles telles que les pêcheurs, les associations étudiantes, 
etc. Ces groupes devaient avoir une existence légale et avoir un minimum d’organisation. Par 
conséquent, les ressources humaines responsables d'exécuter les activités du PNMLS étaient les 
agents et membres de ces regroupements et associations communautaires.  
 Ressources financières  
Malgré le fait qu’au début du projet une composante entière était dédiée aux interventions 
communautaires, très peu d’actions concrètes et solides ont été mises en pratique. Au début du 
projet, 19 % du budget était consacré à cette composante. Par contre, il a été documenté que 
seulement 5,1 % ont réellement été dédiés à cette facette du projet (Banque Mondiale, 2011). 
 Ressources matérielles 
Dans certains cas, le PNMLS fournissait des ressources matérielles aux organisations 
communautaires qui en manifestaient le besoin. Plus précisément, des locaux pouvaient être 
fournis et du matériel de campagne de prévention (pamphlet), etc.  
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En résumé au niveau des structures (composantes) 
 
o Humaine : Avec l’approche multisectorielle qui a été mise en place, l’équipe du PNMLS 
était constituée de personnes ayant différentes formations professionnelles. Par exemple, 
Monsieur Jean Lambert le coordinateur national a une formation en santé publique, le 
coordinateur provincial, Dr Kapend, a une formation en Médecine et la coordonnatrice 
provinciale en prévention au Katanga, Madame Mudekereza, a une formation en DROIT.  
Même au niveau du MAP, le premier chef de projet avait une formation professionnelle en 
agriculture et était un solide défenseur de l’engagement communautaire. 
Cette approche avait été choisie dans le but d’avoir des acteurs clefs qui analyseront le problème 
de VIH/SIDA au-delà de la dimension « santé » du problème.  
Cette vision multisectorielle est le résultat de l’approche des « bonnes pratiques » utilisée 
ailleurs, que la Banque mondiale a voulu apporter en R.D.Congo. Mais il y a aussi le fait que la 
banque mondiale voit le problème de VIH en Afrique, non pas comme un problème de santé, 
mais plutôt un problème de développement. Par conséquent pour régler ce problème, le 
programme avait besoin d’acteurs clefs diversifiés.  
Le MAP ne fournissait pas de main-d'œuvre au PNMLS. Tout le personnel du PNMLS était 
engagé par le gouvernement congolais.  
De la formation continue était également offerte, sur le terrain, au personnel du PNMLS.  
o Financière : l’argent venait en majorité de la banque mondiale (100 millions de dollars) et 
2 millions provenant du gouvernement de la RDC, pour un total de 102 millions de dollars.  
Ce montant devait couvrir les 4 composantes du programme, soit :  
57 
 
1. Composante secteur public : 40.4 Millions 
2. Composante non gouvernementale : 17.9 Millions 
3. Composante Appui aux initiatives communautaire : 19.3 Millions 
4. Composante coordination et communication, suivi et évaluation, renforcement de 
capacité : 11.3 millions (elle a fini par prendre 48.6 % du budget) 
L’audit fait par la banque mondiale en 2011 montre que moins de 40 % du budget avait été versé 
à la composante 1 (secteur public). Il a été constaté que la 4e composante, qui devait prendre 
environ 11 % du budget, s’est vu octroyer environ 48,6 % du budget. 
Par contre, il est important de mentionner que les 2 millions qui devaient venir du gouvernement 
congolais n’a jamais été soumis. Le programme a fonctionné avec les 100 millions accordés par 
la banque mondiale. 
Pour résumer le montant de ressources financières investies dans ce programme, le tableau 6 ci-
dessous, fait un résumé du montant investi dans les différentes composantes du programme.  
Tableau 6 Attribution des fonds du prêt par composante 
 
Composante Attribution initiale en 
millions de dollars US (%) 
Décaissement réel en 
millions de dollars US (%) 
Composante 1 : Réponse du 
secteur public 
40.4 $ 30.8 (29.6 %) 
Composante 2 : Réponse du 
secteur privé et organisation 
17.9 $ 17.1 (16.4 %) 
58 
 
non gouvernementale 
Composante 3 : Appui aux 
initiatives communautaires 
19.3 $ 5.1 (4.9 %) 
Composante 4 : 
Coordination, 
communications, suivie et 
évaluation, renforcement de 
capacité  
22.5 $ 50.6 (48.6 %) 
Non affecté 2.2 $ 0.6 (0.5 %) 
Total 102 $ 104.2 (100 %) 
 
Agence de gestion financière : PWC au début, qui a été changé en 2008, suite à une mauvaise 
performance. KPMG a pris la relève. 
o Au niveau des ressources matérielles  
Durant 2004-2010. Le projet fournissait les locaux au PNLMS, les véhicules pour le 
déplacement dans les différentes villes des provinces. Le matériel de formation était également 
offert. 
Les ordinateurs, la connexion internet et tous les logiciels nécessaires au fonctionnement d’un 
projet (TOMPRO software, Windows Project,) étaient également fournis par le projet MAP. Le 
PNMLS était complètement équipé par le MAP.   
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Partenariat : 
En général, le programme de lutte contre le VIH/SIDA en RDCongo dépend en grande partie sur 
l’aide et l’appui d’aide international. Plusieurs partenaires internationaux, plus précisément 
l’UNUSIDA, IDA, GLIA, OMS, l’OXFAM, PEPFAR, BAD, UNICEF, sont installés en 
RDCongo et ont différents programmes de lutte contre le VIH/SIDA. 
Le PNLMS a dû se positionner de manière à travailler en étroite collaboration avec ces 
organisations. 
Dans nos observations nous avons remarqué qu’un des grands atouts présents dans la 
communauté et qui aurait pu être utilisé comme partenaire clef n’a pas été utilisé. Ici nous 
faisons allusion aux zones de santé.  
Comme nous l’avons mentionné plus haut, le système de santé congolais est divisé en trois 
niveaux : le niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau périphérique comprenant 306 
zones de santé. Ce système visait la décentralisation du pouvoir décisionnel du ministère de la 
Santé, étant donné que la R.D.C’est un grand pays à forte densité populationnelle.  
Ceci permettrait de régler plus facilement les problèmes de santé pour chaque secteur (OMS, 
2009). Cette approche décentralisée du système de santé permet adapter les réponses aux 
problèmes de santé en fonction du milieu servi.   
Au lieu d'utiliser ces ressources, le PNMLS a plutôt décidé de bâtir des nouvelles structures au 
niveau local pour répondre au besoin des populations locales. Les zones de santé étaient 
considérées comme des prestataires de service et devaient également appliquer pour un 
Financement au PNMLS pour soutenir leurs activités de lutte contre le VIH/SIDA. La majorité 
des zones de santé n'ont pas continuellement travaillé avec le PNMLS.  
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 PROCESSUS 
Pendant longtemps en R.D.Congo, la lutte contre le VIH/SIDA était dirigée par le ministère de la 
Santé, via son programme PNLS, avec une vision monosectorielle basée sur la santé. La création 
du PNMLS en collaboration avec le programme MAP de la Banque mondiale avait pour but de 
quitter cette approche monosectorielle, pour ainsi avoir une approche multisectorielle et 
multiniveau. Ceci permettait d’atteindre des résultats au niveau de tous les déterminants de la 
santé ayant une influence sur le VIH/SIDA. Cette approche nécessitait des processus différents 
au niveau du secteur public, non gouvernemental et communautaire.  
 
Secteur public 
 
L’étude de faisabilité du programme a permis de déterminer quelles catégories représentaient les 
groupes d’individus vulnérables face aux VIH/SIDA. En RDCongo, il a été défini que les 
personnes déplacées suite à la guerre dans l’Est du pays, les orphelins et autres enfants dans des 
conditions vulnérables, les hommes en uniformes, les mineurs, les camionneurs et les jeunes 
femmes, constituaient les catégories d’individus vulnérables et exposés à la maladie. Par 
conséquent, dans son approche de lutte multisectorielle, le programme PNMLS/MAP avait 
besoin de l’implication de différents secteurs  pour assurer que des programmes diversifiés, mais 
spécifiques aux personnes ciblées soient mis en place.  
Le PNMLS était rarement en contact direct avec les populations visées. Ce sont ses exécutants 
(prestataires de service) à tous les niveaux (secteur public, non gouvernemental et communauté), 
qui étaient chargés d’offrir des activités qui desservaient directement la population visée. Les 
prestataires devaient jouer un rôle primordial dans la réalisation des objectifs du PNMLS. 
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En général, les activités du PNMLS consistaient dans la coordination du programme, le suivi et 
l'évaluation des projets faits par les exécutants, le renforcement des capacités de ces derniers, de 
s’assurer de la communication des objectifs du PNMLS à tous les acteurs et de faire des 
campagnes de sensibilisation importantes. Ces activités du PNMLS constituaient une des 4 
principales composantes du projet. Comme nous l’avons mentionné plus haut, 22 % du budget y 
était accordé, mais en 2010, 50 % du projet a été investi dans cette composante.  
Le CNMLS se retrouve au niveau du pouvoir central et c’est à lui que revenaient les décisions 
sur les stratégies et visions. C’était à lui d’approuver les différents programmes annuels 
d’activités et les budgets qui y sont associés. Le CNMLS devait également revoir l’évolution des 
objectifs visés et prendre des décisions d’ajustement d’objectifs si nécessaire. Il avait comme 
mission de lancer la vision, les objectifs et les stratégies du programme (PNMLS, 2004).  
L’équipe de coordination nationale et le comité de gestion nationale étaient responsables 
d’assurer le bon fonctionnement opérationnel et quotidien du PNMLS, au niveau national. Sur le 
terrain, cette tâche était réservée au bureau de coordination provinciale et locale. 
À tous les niveaux (public : CN/CGN, CP/CGP, CL/CGL, non gouvernemental, communauté), le 
PNMLS devait par exemple assister les différents acteurs dans la coordination et gestion de leurs 
projets, faire des programmes de formation en gestion et coordination de programme 
multisectoriel, et organiser des séminaires de sensibilisation dédiée aux différents ministères 
pour ainsi les encourager à créer des programmes de lutte de VIH/SIDA. 
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Tout ceci était dans le but d’avoir des exécutants de programme efficace, car comme il a été dit 
plus haut, ces prestataires de services étaient ceux qui avaient un contact direct avec la 
population visée.  
 
Lors de l’implantation du projet, il était demandé aux secteurs à chaque niveau de bâtir un plan 
sectoriel de lutte contre le VIH/SIDA, approprié à leurs réalités, mais cela en tenant compte des 
objectifs du PNLMS et des objectifs généraux du gouvernement congolais face au VIH/SIDA 
(PNMLS, 2004). Ce plan avait pour but de clarifier quel était le rôle de chaque acteur, décrire les 
activités et processus à entreprendre par les différents acteurs de ces secteurs.  
 
Une fois validés par le CNMLS, ces documents de plan sectoriel devaient servir de ligne de 
conduite auxquels devaient se conformer les exécutants pour bâtir leurs programmes, activités et 
plan d’action.  
 
Au niveau national et provincial, il y avait des programmes clefs au ministère de la Santé et aux 
autres ministères. Le fait d’impliquer d’autres ministères permettait d’avoir une approche 
multisectorielle dans la lutte contre le VIH/SIDA pour ainsi atteindre les différents bénéficiaires.  
 
Le plan sectoriel élaboré plus haut est ensuite traduit en plan ministériel par les différents 
ministères. Ce plan décrit concrètement quels sont les actions et rôles propres au ministère.  
 
 
 
63 
 
— Programme du ministère de la Santé :  
 
Plusieurs des programmes au niveau du ministère de la Santé étaient focalisés sur un axe 
‘’santé’’ de la lutte contre le VIH/SIDA. Plus précisément, le ministère de la Santé devait créer, 
soutenir et étendre des activités dans la sécurité des transfusions sanguines, dépistage et du 
traitement des MST et d’autres infections opportunistes. Il s’engageait également à améliorer 
l’accessibilité des médicaments antirétroviraux (ARV) et à prévenir la transmission de la maladie 
de la mère vers l’enfant. Un des gros défis du ministère fut de bâtir des normes nationales de 
sûreté de transfusion de sang et de traitement de VIH/SIDA.  
Ce ministère devait également consolider les programmes d’assistance sociopsychologique et du 
dépistage des patients volontaires.  
 
Ces activités avaient un objectif complètement orienté vers les résultats de santé. Voilà pourquoi 
d’autres ministères ont été sollicités pour participer dans la lutte.  
 
— Le programme des autres ministères :  
 
Les ministères impliqués dans la lutte contre le VIH/SIDA sont  
— Secteur Éducation nationale : (ministère Enseignement supérieur et universitaire et ministère 
Enseignement primaire, secondaire, professionnel)  
— Ministère de la Défense  
— Ministère de l’Intérieur, Décentralisation et Sécurité  
64 
 
— Ministère de la Culture et des Arts  
— Ministère du Développement rural  
— Ministère des Transports  
— Ministère du Genre, de la Famille et de l’enfant      
 
Chacun de ces ministères devait préparer un plan d’action ministérielle, en se basant sur le plan 
d’actions sectorielles montées plus haut. Ces ministères étaient visés, car ils servent différents 
groupes de personnes considérées vulnérables dans la lutte contre le VIH/SIDA. Le projet 
PNMLS/MAP devait fournir un appui technique et financer à ces ministères.  
En exemple, les soldats sont considérés comme étant un groupe de personnes vulnérables. Pour 
répondre à cette population, le ministère de la Défense était encouragé à créer son programme 
d'Armée de Lutte contre le Sida (PALS). Ce programme avait comme but d’avoir des projets de 
lutte et de sensibilisation spécifique aux soldats. Une fois que ces projets étaient montés, et cela, 
en respectant les normes du plan sectoriel, le PNMLS/MAP venait soutenir les activités.  
Il est important de mentionner que pour ces ministères, le financement de leurs projets venait 
entièrement du PNLMS/MAP. Les différents ministères ne faisaient pas de plaidoyer pour 
générer des fonds de lutte contre le VIH/SIDA en dehors du programme PNMLS/MAP.  
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Secteur non gouvernemental  
Le PNMLS se chargeait de donner des formations aux différentes ONG et organisations 
religieuses qu’il subventionnait. Ces formations avaient comme objectifs de renforcer les 
capacités des ONG pour que ces dernières puissent fonctionner selon les normes nationales et 
internationales de lutte contre le VIH/SIDA. 
Les entreprises privées ont été encouragées à s’impliquer dans la lutte. En se basant sur le plan 
sectoriel fait au niveau du secteur public, le Comité des entreprises impliqué dans la   lutte contre 
le SIDA (CIELS) a dû mettre sur pied un plan sectoriel qui servira de base dont les entreprises 
impliquées dans la lutte contre le VIH/SIDA devront se servir comme cadre pour préparer leurs 
propres activités de lutte.  
 
En ce qui concerne les confessions religieuses et les ONG, un sous-programme avait été mis sur 
pied pour développer un plan sectoriel répondant à leur besoin. Le plan sectoriel de ces groupes 
devait être préparé par le groupement des Organismes de la société civile (OSC). Ce plan 
sectoriel une fois approuvé par le CNMLS a servi de lignes directives aux ONG (PNMLS, 2004).  
 
À travers ces organisations, le PNMLS était supposé être en mesure d’atteindre la plupart des 
résultats qu’il s’était fixés lors de l’implantation du programme. Par exemple, ce sont les 
cliniques universitaires, hôpitaux, ONG et organisation religieuse qui se chargeaient de 
concevoir des programmes de service-conseil et dépistage volontaire dans les zones ciblées. 
Elles étaient impliquées dans les programmes de PTME, distribution de préservatifs, programme 
de scolarisation des enfants vulnérables, soutien aux familles vulnérables et soutien aux 
personnes vivant avec le VIH/SIDA.  
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Les associations de personnes vivant avec le VIH/SIDA(PVV) ont joué un rôle important. Elles 
ont travaillé au quotidien avec le PNMLS et étaient au centre de la lutte contre le VIH/SIDA 
(PNMLS, 2013). Durant nos entrevues, les membres de ces associations ont décrit leurs activités. 
Ces associations avaient comme but de faciliter l’intégration des PVV dans la communauté. Elles 
ont conçu et implanté des activités de sensibilisation et d’éducation sur la situation des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA. Elles ont offert des services de soutien moral et psychologique aux 
personnes ayant de la difficulté à accepter leur état de séropositivité. Il est important de 
mentionner que la majorité de ces associations existaient bien avant la création du PNMLS.  
Entre 2004 et 2010, le pays a connu une création de plusieurs ONG ayant comme objectifs de 
lutter contre le VIH/SIDA. Malheureusement, la majorité de ces ONG opportunistes ont fermé 
leur porte une fois que le MAP a quitté la RDCongo et que le financement s’est fait de plus en 
plus rare. 
Les processus au niveau non gouvernemental ont été des activités importantes du programme, 
car les organisations non gouvernementales avaient un accès facile aux populations vulnérables 
et visées par le programme.  
Communautés  
 
Dans ce secteur, le PNLMS local devait approcher les organisations communautaires et les 
inciter à participer à la lutte contre le VIH/SIDA, les encourager à s’approprier l’objectif de lutte 
contre le VIH/SIDA, bâtir leur plan d’action et ainsi devenir des leaders communautaires dans la 
lutte. 
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Malheureusement, très peu d’activités communautaires ont été soutenues par le programme. 
Nous avons constaté que la plupart des activités communautaires étaient maintenues via les ONG 
financées par le programme. Le PNMLS soutenait des ONG dont certaines de leurs activités 
étaient de soutenir les initiatives communautaires.  
 
Malgré le fait qu’au début du projet une composante entière était dédiée aux interventions 
communautaires, très peu d’actions concrètes et solides ont été mises en pratique. Au début du 
projet, 19 % du budget était consacré à cette composante. Par contre, il a été documenté que 
seulement 5,1 % ont réellement été dédiés à cette facette du projet (Banque mondiale, 2011).  
 ÉTAT DU PROGRAMME EN 2010 (résultat obtenus) 
Cette section présente les résultats obtenus à la fin du projet, soit lors du départ du MAP. 
Comme nous l’avons présenté plus haut dans le modèle organisationnel, les objectifs du 
programme pouvaient être divisés en trois catégories. 
Le programme avait trois objectifs :  
1. Accroître l’accès au traitement pour les MTS et VIH/SIDA (résultats de santé visés) 
2. Bâtir  une approche multisectorielle efficace et durable.(Processus efficace) 
3. Atténuer l’impact sanitaire et socio-économique du VIH/SIDA au niveau des personnes, 
des ménages et de la communauté (changements dans l’écosystème dans lequel le 
programme évolue) 
 
Tel que nous l’avons mentionné dans le chapitre précédant, les objectifs généraux du  
programme PNMLS/MAL, ces objectifs généraux avaient des indicateurs (voir annexe 1: 
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tableau  6:Synthèse des objectifs visés, atteints et pérennisés). Ces indicateurs ont permis au 
PNMLS et MAP d’évaluer le programme et voir si les résultats visés ont été atteints.  
 
Dans les paragraphes qui suivent, en nous basant sur les résultats de fin de projet présenté par la 
banque mondiale, les entrevues faites sur terrain, les différentes documentations officielles du 
PNMLS et du PNLS, nous allons voir quels ont été les résultats de cette recherche. Cette 
triangulation de l’information permettra d’avoir des réponses conformes sur les résultats du 
programme. Elle permettra également d’examiner quel a été l’influence de la structure et des 
processus sur les résultats obtenus. Le degré de réalisation des objectifs dépend généralement des 
structures et processus mis en place durant la réalisation du programme.  
 Accroître l’accès au traitement pour le VIH/SIDA 
Les résultats visés dans cet objectif ont été plus ou moins atteints. Des six indicateurs de 
performance visés par le programme, quatre ont été atteints soit la distribution des préservatifs, 
l’accessibilité aux dépistages gratuits et à des services de conseils, la création des normes 
nationales sur le traitement des MST, sans oublier l'augmentation du nombre de cas de MTS et 
VIH/SIDA traités selon les normes nationales durant les 12 derniers mois. Tels que présentés 
dans le tableau 6 en annexe, ces résultats ont été obtenus, car il y a eu des ressources et activités 
efficaces mises en œuvre pour assurer l’atteinte des objectifs. L’utilisation des atouts déjà 
présents dans l’environnement, les bonnes campagnes de sensibilisation chez les populations 
vulnérables et les prestataires de service, ont été des facteurs qui ont permis l’atteinte de ces 
objectifs.  
Concernant l’accessibilité aux services de PTME, l’objectif était d’avoir dans les zones visées 
par le programme des services de PTME pour permettre à 70 % de femmes enceintes infectées 
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par le VIH d’avoir des traitements appropriés. Malgré le fait que concevoir, appuyer et  
coordonner des programmes de PTME dans les zones visées faisait partie des processus 
envisagés en 2004, plusieurs structures et activités n’ont pas été mises en place pour assurer 
l'atteinte de cet indicateur.   
Tel que résumé dans le tableau 9 en annexe, le manque ou la mauvaise implantation des éléments 
de structures et processus ont influencé l’échec de cet indicateur. Par exemple, la non-gratuité 
des soins en RDCongo, le manque de prestataires de service bien équipés et spécialisés dans le 
domaine s, le système de santé lui-même s faible, etc. ont été des facteurs qui ont favorisé la non-
réalisation de l’objectif. Il faut également mentionner que la plupart des activités ont été créées 
avec une bonne influence du MAP et cela en tenant compte, à un faible degré, des réalités des 
environnements sociopolitiques, économiques de la RDCongo.  
Le programme a été bâti à l’instar des pratiques dites « meilleures » déjà instaurées dans les 
autres pays africains où l’intervention du MAP a fonctionné. Cette approche n’a pas donné la 
flexibilité d’adapter le programme selon la réalité complexe de la RDCongo. Par conséquent, 
cette non-adaptation à l’environnement congolais a occasionné un échec dans l’implantation de 
certaines ressources et activités.  
Par conséquent, très peu de femmes enceintes infectées ont eu accès aux services de PTME. Le 
rapport de fin de programme du MAP montre que seulement 804 femmes ont eu accès à des 
PTME en 2010 (Banque Mondiale, 2011).  
D’autres résultats visés étaient d’avoir des établissements hospitaliers bien équipés et aussi 
rebâtir le système de santé congolais. En collaboration avec l’aide du gouvernement, le 
programme devait réhabiliter les centres hospitaliers présents pour que ces derniers soient en 
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mesure d’offrir des services contribuant à la lutte contre le VIH/SIDA. Malheureusement, vu que 
le système était en mauvaise état et vu le manque de ressource financière, ce résultat n’a pas été 
atteint. Comme nous l’avons dit plus haut, le gouvernement congolais devait participer dans le 
financement du programme et ainsi contribuer dans la réhabilitation de certains centres 
hospitaliers pour permettre l’atteinte de cet objectif. Malheureusement, cela n’a pas été fait et par 
conséquent l’objectif n’a pas été atteint. 
Concernant les résultats distaux, en 2010 il a été difficile d’évaluer l’évolution de la prévalence 
et de l’incidence de l’épidémie chez la population visée, car nous n’avions aucune donnée de 
départ pour faire notre comparaison. La RDCongo était dans un environnement politique de 
postconflit quand le programme a été proposé et mis en œuvre. Par conséquent, le système de 
santé n’était pas très performant, de sorte qu’il était difficile d’avoir des données sur l’état de 
l’épidémie du VIH/SIDA en RDCongo. De plus, durant l’étude de faisabilité du programme, 
aucune analyse épidémiologique sur le cas du VIH/SIDA en RDCongo n’a été faite. Avec ce 
manque d’information cruciale, plusieurs indicateurs ont été conçus à aveuglette et aucun 
indicateur sur la prévalence ni l’incidence n'avait été identifié par le PNMLS.  
Même à la fin du programme, aucune enquête épidémiologique n’a été faite par le PNMLS pour 
comprendre la complexité de l’épidémie en RDCongo. Pour bâtir son plan stratégique national 
2010-2014, le PNLMS a dû utiliser les données provenant de différentes sources pour se faire 
une idée de l’état de l’épidémie en RDCongo. En exemple, le plan stratégique de lutte contre le 
VIH/SIDA 2010-2014 indique que la prévalence de l’épidémie est de 1,3 % chez les jeunes de 
15 – 49 ans (PNMLS, 2009). Il y est dit également que cette information provient de l’enquête 
démographique et de santé en RDCongo faite par le ministère du Plan et non par le PNMLS. Le 
71 
 
seul problème est que ces données datent de 2007. Par conséquent, le plan stratégique a été fait 
en se basant sur des données qui ne sont pas à jour.  
Au niveau de cet objectif, nous pouvons constater que l’environnement, les structures et les 
processus ont eu un impact positif dans l’atteinte de l’objectif visé et ses indicateurs. Les 
prestataires de services (ressources humaines) ont joué un rôle clef dans l’atteinte des objectifs. 
En consultant le tableau 6 de synthèse de résultat en annexe, vous remarquerez que la majorité 
des indicateurs atteints ont eu comme acteurs clefs des prestataires de services provenant du 
secteur non gouvernemental. Cela est dû au fait que durant la mise en œuvre du programme, une 
grande campagne a été faite pour inviter ces derniers à s'impliquer dans la lutte. Plusieurs ONG 
ont été créées et ces dernières ont participé à la lutte contre le VIH. Par contre, les résultats dont 
la réalisation demandait l’implantation d’un projet complexe (accessibilité au PTME, assurer la 
sûreté du sang, assurer les traitements avec antirétroviraux) n’ont pas été atteints. Le programme 
n’avait pas développé, en tenant compte de ses atouts et limitations, les ressources humaines et 
matérielles nécessaires pour atteindre les objectifs.  
Pour plus d’information sur les résultats obtenue, veuillez consulter le tableau 6 en annexe.  
 Bâtir une approche multisectorielle efficace et durable 
Le programme a mis en œuvre des lois et politiques nationales de lutte contre le VIH/SIDA pour 
ainsi avoir une approche multisectorielle. Des détails suivent.  
 
  Sur le plan législatif : 
Le 14 juillet 2008, l’assemblé nationale et le Senat ont adopté la loi n°08/011 qui a pour but de 
protéger les PVVIH. La loi vise à lutter contre la croissance de la pandémie du VIH/SIDA et 
72 
 
contre toute sorte de discrimination des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Elle garantit 
également la protection des droits des PVVIH/SIDA, assure l’encadrement et l’éducation des 
PVVIH/SIDA et réaffirme les droits et libertés fondamentales de ces personnes (Joseph Kabila 
Kabange, 2008). Le PNMLS a travaillé en étroite collaboration avec le cabinet du Président, les 
membres de l’assemblée nationale et le Sénat, pour faire adopter cette loi.  
 
 Sur le plan de la Stratégie nationale de lutte contre le VIH/SIDA : 
En 2009, le pays a finalement produit son premier plan stratégique national de lutte contre le 
VIH/SIDA. Ce plan décrivait les stratégies à appliquer durant la période 2010-2014. Ce plan a 
été développé par le CNMLS (PNMLS, 2009). 
 
Depuis 2007, le PNMLS produit des rapports d’évaluation annuelle des activités sur la riposte du 
VIH/SIDA (PNMLS, 2011). Ce document est supposé présenter  l’état de la pandémie du 
VIH/SIDA en RDCongo. Elle présente également les ressources et processus qui ont été utilisés 
durant l’année. L’information recueillie dans ces rapports est supposée permettre au PNMLS de 
faire ses plaidoyers pour mobiliser des bailleurs de fonds. Les rapports de 2007 et 2008 ont été 
des outils importants dans l’élaboration du plan stratégique national 2010-2014. 
  
 Sur le plan de mise en œuvre de programme et projet : 
Chaque secteur visé a fini par avoir un plan sectoriel de lutte contre le VIH/SIDA.  
 
Un autre but du PNMLS était de mobiliser toutes les ressources clefs au niveau du secteur public 
et privé pour bâtir une approche multisectorielle efficace dans la lutte contre le VIH Sida. 
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Comme nous l’avons dit plus haut, une des activités du PNMLS était de faire participer les 
différents ministères visés dans la lutte contre le VIH/SIDA. Renforcement des capacités 
organisationnelles et opérationnelles des ministères impliqués dans la lutte. À la fin du 
programme, des 13 ministères visés, huit ont pu bâtir un programme de lutte contre le VIH Sida 
(Banque Mondiale, 2011) 
Au niveau du secteur privé, une clause de lutte contre le VIH/SIDA a été introduite dans la 
convention collective interprofessionnelle nationale du travail de chaque entreprise. Par exemple 
dans sa convention collective, la compagnie DHL au Congo a une clause qui indique qu’elle 
s’engage à créer un comité de lutte contre le VIH/SIDA au sein de l’entreprise. Ce comité a pour 
but de mettre en place des politiques internes de lutte contre le VIH/SIDA et anti 
discriminatoires (DHL international Congo Sprl, 2008).   
 
Les différents secteurs ont créé des plans sectoriels propres à leurs besoins. Ils se sont engagés à 
renouveler, si nécessaire, les plans en fonction des rapports annuels du PNMLS sur la 
progression de la maladie à l’échelle du pays.  
 
En ce qui concerne les résultats sur les matériels informatifs,  éducatifs et promotionnels sur les 
modes de prévention, en 2010 le PNMLS a continué de distribuer l’information nécessaire sur le 
sujet.  
 
L’implication des acteurs clefs a favorisé la réalisation de cet objectif et de ses indicateurs. 
L’implication du cabinet du président a été une action décisive, car elle a poussé les autres 
ministères et même les entreprises privées à s’engager dans la lutte et bâtir des solutions dédiées 
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à la population vulnérable auxquelles ils avaient accès. Les structures et processus efficaces 
étaient présents pour assurer la réaliser de cet objectif. En exemple, l’implication des ministères 
dans la lutte contre le VIH/SIDA, a été fortement influencée par la participation du bureau du 
Président de la RDCongo et par le financement du PNMLS 
 Atténuer l’impact socio-économique du VIH/SIDA au niveau des personnes, des 
ménages et de la communauté 
Une des grandes réalisations du PNMLS était la création de lois et politiques qui avaient comme 
objectifs de protéger les personnes vulnérables et assurer leur intégration dans la société. Malgré 
cette la création de ces lois et politique, l’objectif d’atténuer l’impact socio-économique du 
VIH/SIDA au niveau des personnes vulnérables, ménage et communauté, a été un échec. 
Malheureusement, la majorité des indicateurs n’ont pas atteint les résultats visés (voir tableau 9 
en annexe). Cela était dû au fait que malgré l’adoption des lois et politiques pour combattre la 
discrimination et protéger les droits des PVV, aucune structure n’a été mise en place pour assurer 
la mise en œuvre et le suivi de ces lois. Selon les résultats de nos entrevues chez les PVV, en 
dehors des activités initiées par les associations des PVV, très peu d’activités ont été mises en 
place par d’autres acteurs, dans le but d’éduquer la population sur l’état des personnes 
séropositives.  
De faibles activités ont été mises en œuvre pour atteindre l’objectif visé. Par exemple, à travers 
les activités des prestataires de services (acteurs clefs du programme) le PNMLS a voulu à 
couvrir les frais de scolarité d’orphelins et autres enfants vulnérables. L’objectif initial était de 
faire le suivi d’environ 15 000 enfants chaque année. Par contre, seulement 20 667 enfants et 
orphelins ont vu leurs frais de scolarité payer durant toute la durée du programme (soit environ 
3445 enfants par an). De plus, une des difficultés rencontrées à ce niveau était le fait que 
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plusieurs d’ONG offrant les services d’aide à la scolarisation des enfants n’ont pas été en mesure 
de renouveler annuellement cette aide. Donc plusieurs élèves n’avaient pas de bourse 
renouvelable annuellement.  
Pour s’assurer d’avoir assez de prestataires de service dont les projets permettaient d’atténuer 
l’impact sanitaire et socio-économique du VIH/SIDA, le PNMLS avait décidé de travailler avec 
au moins 5000 organisations non gouvernementales. Malheureusement en 2010, le programme 
avait décidé d’abandonner cet indicateur.  
Vous référant au tableau 6 en annexe, vous en constaterez que cet objectif du programme a 
connu un échec en 2010. Les résultats étaient soit négligeables ou impossibles à mesurer, car 
plusieurs structures et processus n’ont pas été montés pour assurer l’atteinte des objectifs. En 
exemple, le programme manquait des activités de suivi et d’évaluation pour assurer l’atteinte de 
ces objectifs, très peu de prestataires de service s’étaient engagés dans ces activités, les 
communautés (composantes 3 du programme) n’ont pas été très actives dans le programme, etc.  
Pour cet objectif, nous pouvons également constater que les structures utilisées et processus mis 
en place ont eu un impact sur sa réalisation.  
Note : En 2007, le programme avait révisé ses objectifs pour les aligner avec la nouvelle vision 
du MAP. En 2010, le programme a encore connu un changement au niveau de ses indicateurs de 
résultats. Une des raisons qui a poussé à ce changement fut le besoin de revoir les principaux 
indicateurs de performance et cibles du projet. Ceci a permis au PNMLS d’ajuster ses activités et 
les aligner en tenant compte du contexte et l’environnement congolais dans lequel évolue le 
programme. Une autre raison était le fait qu’étant donné que le MAP a quitté le programme, le 
PNMLS devait se réajuster en conséquence et bâtir des indicateurs atteignables, malgré le départ 
du MAP/Banque mondiale. 
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Dans le chapitre qui suit, nous présenterons quel était l’état du PNMLS en automne 2013, soit 3 
ans après le départ du MAP/Banque mondiale. Nous présenterons l’information recueillie durant 
différentes entrevues faites sur le terrain, l’information trouvée dans la documentation et nos 
observations. Ceci nous permettra de voir comment le programme a fonctionné sans le suivi et le 
soutien du MAP. Nous observerons également si  
1. c PNMLS en 2013-2014. (3 à 4 ans après la fin du programme PNMLS/MAP):  
La figure 4 ci-dessous nous montre quels étaient les éléments du programme en 2013. Elle nous 
présente les structures implantées qui ont persisté, les processus en place et les résultats et 
objectifs actuels par le programme. 
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Figure 4: Programme 3 ans après le départ du MAP.  
Structure
Sc
hé
m
a 
du
 p
ro
je
t
Processus: fait par le PNMLS
(éléments mis en place pour assurer 
l’atteinte des objectifs,  le déroulement 
des activités )
Environnement 
Resultat
6Partenariat
- International: Banque mondial,  ONUSIDA, IDA, GLIA, 
OMS, UNICEF
Secteur publique:
Ressource humaine
        O National : Présidence de la R.D.C, comité de 
direction national, comité de coordination et de 
gestion national, ministères
        O Provincial : comité de direction provincial , 
comité de coordination et de gestion provincial, 
Ministères provinciaux
       O Local : Non fonctionnel.
Ressource Financière : Non spécifié. 
Ressource matérielle : 
       O  Provincial : normes nationales pour traiter le 
VIH/SIDA, lois protégeant les PVV. Hôpitaux, zones 
de santé, clinique universitaire, bureaux PNMLS, 
véhicules, matériels de formation, logiciel TOMPRO, 
ordinateurs.
      O  local : N/A
Accroitre l’accès au traitement pour les MTS et VIH/SIDA:
- Accessibilité  à des moyens de préventions (préservatif)                              
- Accessibilité à des service de PTME pour les femmes enceinte:                                                                                                                             
- Accessibilité à des points de dépistages gratuits dans les zones visés.                                                                          
- Accessibilité à des traitement ne poly thérapie avec des antirétroviraux.                                                                                 
- Utilisations des point de services et conseilles offerts                                                                                                                                 
Secteur non gouvernemental: 
      o Ressource humaine : ONG et organisation  
religieuse, associations des PVV (prestataires de 
service et bénéficiaires)
     o Ressource financière : Non spécifié.
     o Ressource matériels :normes nationales pour 
traiter le VIH/SIDA, Lois protégeant,  matérielles de 
compagnes de prévention, préservatifs. 
Communautés 
         o Ressource humaine : Non impliqué dans les 
programme du PNMLS
        o Ressource financière :N/A
        o Ressource matériels :N/A
Secteur publique:                                                                                 
National :                                                                                                         
- Activité de coordination et de gestions du projet (national- CN/CGN)                                                                                                                                                                                   
-  Mise en application du plan national de lutte contre le VIH/SIDA                                                                                                                                                                                   
-En collaboration avec le ministère de la santé, assurer la mise en application  des normes 
nationales pour traiter le VIH/SIDA                                                                                                                                                          
-En collaboration avec le ministère de la santé, assurer la mise en application des normes de 
sureté de transfusion de sang.                                                                                                                                
-sensibiliser les femmes enceinte séropositive                                                                                            
- Activités de suivi et évaluation                                                                                                                        
Provincial :                                                                                                                          
- Activité de coordination et de gestions du projet propre à la province et ses localités visés.                                            
- Acquérir les traitements, matériels et équipements médicaux (provincial)                                                    
- Concevoir, produire et diffuser les matériels éducatifs promotionnels sur les préservatifs                                     
- Activité de formation des ONG (bénéficiaire et prestataires de services) pour renforcer leurs 
capacités                                                                                                                                             
- concevoir, appuyer et/ou  coordonner des programmes de PTME dans les zones visées                                                                                                                                   
- activités de suivie et évaluations 
Local :                                                                                                                                   
Non documenté. Et pas présent dans les plan stratégique 2010-2014.
Secteur non gouvernementale:  
- Concevoir, appuyer et/ou coordonner des projets de service- conseils et dépistage volontaire 
dans les zones cibles. 
- Concevoir, appuyer et/ou coordonner des projets  de frais de scolarité pour les populations 
vulnérables
- Concevoir, appuyer et/ou coordonner des projets de soutien financier des foyers vulnérables.
- offrir des services de PTME 
- offrir des traitements polytherapis avec antirétroviraux
- distribuer de préservatif/ condom 
Communautés-                                                                                                                            
- non existant.
 
Diminuer l’Impact sanitaire socio-économique au niveau 
des personnes, ménage et communauté.
Aucun résultats obtenue depuis 2007     
Bâtir une approche multisectoriel efficace pour répondre  
                                                                                                                    
- Matériels éducatif et promotionnels sur les modes de préventions.                                                                                         
- Présence de plan sectoriel à jours dans  tout les niveaux et secteurs ( 
Niveau: national,provincial, local) (Secteurs, privée et Non gouv.)
- Diminution de la prévalence
- Diminution du taux de transmission maladie 
mère- née.                                                     
Resultat distaux
                                 
Note : Voir description du graphique sur la page précédente     
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 STRUCTURE 
Secteur public 
 Ressources humaines 
o National : les ressources humaines à ce niveau sont restées présentes. La 
présidence de la république est l’organe tutelle du programme. Il existe encore le CNMLS, un 
comité d’un comité de coordination et de gestion, et l’implication des différents ministères est 
toujours sollicitée.  
Par contre, comme il a été mentionné dans le chapitre plus haut, le CNMLS ne s’est rencontré 
que 2 fois durant les 6 années d’existence du programme MAP/PNMLS. Cela était dû à plusieurs 
problèmes, dont le fort roulement des ministres de la Santé, les différents intérêts politiques, le 
manque d’organisation, etc. Malheureusement, la situation n’a pas changé après le départ du 
MAP, car la première réunion du CNMLS a eu lieu seulement en juin 2014. Cette réunion a été 
faite pour lancer le nouveau plan de stratégie nationale 2010-2014.  
 
Il est également important de mentionner que le CNMLS n’est plus sous la tutelle du premier 
ministre de la république. Ce rôle est à nouveau rempli par le président de la République. Le 
ministre de la Santé en est le président, avec comme vice-président le ministre des Affaires 
sociales et comme deuxième vice-président le ministre du genre.  
Cette décision a été prise, car, suite aux différents intérêts des parties politiques en RDCongo, le 
programme évoluait dans un environnement délicat. Par exemple, nous avons souligné dans nos 
entrevues et même dans le rapport de fin de projet de la banque mondiale que certains 
coordinateurs ayant une performance très faible n’ont pas été démis de leur fonction, car, ils 
appartenaient à des parties politiques favorisées par le bureau du premier ministre (Banque 
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Mondiale, 2011). Alors pour assurer une certaine transparence, la présidence de la république a 
repris le contrôle du programme.  
 
Selon le plan stratégique 2010-2014 du PNMLS, le ministère de la Santé, de l’Éducation, de la 
Défense et sécurité, de la Culture et des médias, des Transport et communication, du Monde du 
travail, de la Justice, de l’Agriculture et développement rural, des Mines, des Finances et le 
ministère de Recherche étaient ciblés pour participer dans la lutte. Ils devaient bâtir des 
programmes de lutte répondant à la population qu’ils servent.  
 
Durant notre séjour sur le terrain, nous n’avons pas été en mesure de voir quels programmes ont 
été créés par ses ministères. Durant nos entrevues avec les différents employés du PNMLS, il a 
été reporté que le ministère de la Santé, via son programme PNLS, est le seul qui est pleinement 
fonctionnel. Les autres programment vu qu’ils dépendaient du PNMLS, n’ont pas de 
programmes de lutte opérationnelle en ce moment.  
Dans les différents rapports du PNMLS (2011-2012-2013), nous avons également constaté que 
l’indicateur des ministères actifs a été abandonné. Malgré le fait qu’il est mentionné dans ces 
rapports que les ministères devraient participer à la lutte et créer des programmes, il est dit nulle 
part quel ministère a réellement participé et quel a été le programme créé.  
 
Par conséquent, nous pensons qu’en 2013-2014, le ministère de la Santé, à travers son 
programme PNLS, est le seul qui a un programme constant de lutte contre le VIH/SIDA.  
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o Provincial : les structures au niveau provincial étaient encore présentes. Dans la 
province que nous avons visitée, le Katanga, il était difficile d’évaluer l’implication du CPMLS 
(dirigé par le gouverneur de province). Tout comme au niveau national, le PNMLS est plus 
dirigé par son comité de coordination et de gestion que par le CPMLS. Nous avons constaté que 
les comités de coordination et des gestions étaient fonctionnels. Nous avons pu visiter leurs 
locaux, et avoir un aperçu sur quels projets ils travaillaient.  
 
o Local : Comme nous l’avons dit dans le chapitre précédent, 25 CTMLS devaient 
être créés, mais rien que 11 ont vu le jour à la fin du programme MAP/PNMLS. Trois ans après, 
nous n’avons pas été en mesure de trouver de la documentation sur combien de ces 11 CTMLS 
étaient encore fonctionnels. Le niveau provincial avait un contrôle sur les activités du PNMLS 
dans les localités. 
 Ressources financières. 
Le programme était auparavant subventionné par la banque mondiale, via son programme MAP. 
Le gouvernement congolais était supposé investir 2 millions de dollars américains dans le 
programme, mais cela n’avait pas été fait.  
Après le départ du MAP, le PNMLS devait être entièrement subventionné par le gouvernement 
congolais. Comme nous l’avons décrit dans le chapitre précédent, la RDCongo évolue dans un 
environnement très complexe. Rien que 4.9 % du faible PIB est mis dans la santé, par 
conséquent, très peu d’argent a été investi dans le PNMLS depuis la fin du programme avec le 
MAP. Aucun rapport du PNMLS depuis 2011 jusqu'à aujourd’hui n’indique clairement quel 
montant a été investi dans le PNMLS.  
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Durant nos entrevues, plusieurs acteurs ont refusé de se prononcer sur le sujet des ressources 
financières. Nous avons pu sentir que c’était un sujet sensible qui pouvait mettre les personnes 
interviewées en situation délicate. Par conséquent, nous n’avons pas trop insisté sur ces questions 
durant les entrevues. 
Avec ce manque d’information concrète (documentations, témoignages), il nous est difficile de 
savoir quel montant a été investi dans le PNMLS après le départ du MAP.  
 Ressources matérielles. 
o National : Au niveau national, les locaux dédiés aux PNMLS n’ont pas été 
reloués. Le programme fonctionne actuellement avec les matériaux fournis par l’état. Que ce soit 
au niveau des locaux, des matériels informatiques, les véhicules, etc. Le programme a continué 
d’utiliser les hôpitaux publics et cliniques universitaires présents dans le but de coordonner les 
processus et atteindre ses objectifs. 
o Provincial : Hôpitaux, zones de santé, clinique universitaire, bureaux PNMLS, 
véhicules, matériels de formation sont fournis par le gouvernement. Le logiciel TOMPRO et 
ordinateurs sont ceux fournis à l’époque du programme MAP/PNMLS. Les anciens locaux loués 
par le MAP n’ont pas été reloués. En exemple, le PNMLS Katanga loue actuellement les locaux 
de l’hôpital général Sendew de Lubumbashi. Les véhicules présents ne sont pas utilisés sous 
prétexte que le programme ne fournissait pas de l’argent pour acheter le carburant ou encore 
payer les chauffeurs. Il était difficile pour les employés du PNMLS de se rendre dans différentes 
localités de la province, car il n’avait pas de moyen de déplacement.  
o Local : Nous n’avons pas pu trouver des données sur l’état de ressources 
matérielles investies au niveau des localités.  
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Secteur non gouvernemental 
 Ressources humaines : 
Les organismes privés, les ONG locales, les organisations professionnelles ou confessions 
religieuses étaient toujours considérés comme des exécutants sur terrain qui jouaient un rôle 
important dans la lutte contre le VIH/SIDA. Le PNMLS a gardé l’approche qui consistait à avoir 
des organismes sur le terrain qui allaient exécuter les activités et offrir les services touchant 
directement la population visée. Le rôle du PNLMS était de continuer à fournir à ces groupes de 
prestataires de services l’information, la formation et les autres outils nécessaires pour mettre en 
œuvre des activités et processus efficaces pour lutter contre le VIH/SIDA.  
Durant nos entrevues avec Madame Mudekereza et monsieur Jean Lambert, il a été mentionné 
qu’à la création du projet, une grande médiatisation a été faite sur le sujet. Cette médiatisation 
avait pour but d’appeler différents organismes non gouvernementaux à s’impliquer dans la lutte 
contre le VIH/SIDA. Un des effets négatifs de cette médiatisation est qu’elle a engendré la 
création de plusieurs ONG locales opportunistes à la recherche d’un financement. Selon Madame 
Mudekereza, dans la province du Katanga, environ 70 % d’ONG ont fermé les portes depuis la 
fin du projet PNMLS/MAP. Ces ONG dépendaient complètement du financement du 
PNMLS/MAP.  
Cette observation a également été faite par d’autres ONG présentement actives. Ces dernières 
étaient généralement actives bien avant la création du PNMLS, comme l’association des PVV de 
Lubumbashi ou encore le RACOJ. Le Racoj et l’association des PVV ont mis l’accent sur le fait 
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que plusieurs ONG ont pris naissance quand le projet a été créé. Ces dernières ont vu le jour dans 
le simple but d’avoir du financement, mais ont disparu très vite après.  
Par contre, nous n’avons pas pu trouver de la documentation publiée par le PNMLS qui pourrait 
confirmer cette information. Comme nous l’avons dit plus haut, en 2010 le PNMLS avait cessé 
d’enregistrer le nombre d’organisations non gouvernementales ayant bénéficié de l’aide. Par 
conséquent sans cet indicateur, il nous a été difficile de savoir réellement combien d’ONG, crée 
entre 2004 et 2010, ont réellement cessé d’exister après avoir reçu le financement du PNMLS.  
 Ressources financières 
Pour les raisons mentionner dans la section précédente, il est difficile de savoir quel montant a 
été réservé à ce secteur. Il n’y a aucun document officiel qui dit clairement quel est le budget 
réservé au PNMLS et comment est reparti ce budget.  
Durant nos entrevues, les différentes organisations nous ont dit qu’elles ne recevaient plus de 
financement provenant du PNLMS. Par conséquent, elles devaient avoir recours à différents 
partenaires internationaux pour être financées. 
Par contre, il est important de mentionner que le PNMLS a donné de la formation aux ONG sur 
comment plaidoyer pour avoir du financement. Les ONG ont confirmé que ces formations ont 
été très bénéfiques, car elles leur permettent aujourd’hui de plaidoyer efficacement auprès des 
organisations internationales et ainsi avoir du financement.  
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 Ressources matérielles 
o Dans certains cas, le PNMLS fournissait des ressources matérielles aux 
organisations qui en avaient besoin, plus précisément des préservatifs, du matériel pour les 
campagnes de prévention (pamphlet), etc.  
Secteur communautaire 
À la fin du projet en 2010, ce secteur était quasiment abandonné. En 2013-2014, l’accent se met 
plus sur les organisations non gouvernementales prestataires de service.  
Partenariat 
 
Les mêmes partenaires internationaux sont présents. Comme nous l’avons dit dans la section 
traitant de l’environnement dans lequel évolue le PNMLS, le système de santé en RDCongo 
dépend fortement de l’aide étrangère, cela tant au niveau des ressources humaines, financières et 
matérielles. Par conséquent, ces partenaires jouent un rôle très important dans la lutte en 
RDCongo.  
Par contre, il est important de mentionner que le PNMLS et le gouvernement sont très conscients 
de cette situation. Durant la réunion extraordinaire du CNMLS en juin 2014, un des dossiers 
traités était la mobilisation des ressources au niveau national pour ainsi diminuer cette 
dépendance aux ressources extérieures (Digital Congo, 2014).  
 
En résumé, la structure du PNMLS en 2013-2014 n’est pas très solide. En regardant la situation 
de la structure du programme en 2013-2014, nous pouvons constater que les changements 
installés n’ont pas été pérennes. La plupart des acteurs clefs ne sont plus actifs dans la réalisation 
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des objectifs du programme. Au niveau du PNMLS, son comité national CNMLS n’est 
quasiment pas actif. Depuis le départ du MAP, le CNMLS s'est réuni pour la première fois en 
2014. Au niveau du secteur public, le ministère de la Santé est le seul qui est encore actif dans la 
lutte, via son programme PNLS.  
Au niveau du secteur public, les entreprises privées ne sont plus actives dans le programme. 
Dans le secteur non gouvernemental, la plupart des ONG qui ont été subventionnées durant les 
années 2004-2010 n’existent plus aujourd’hui. Ceci fait que le PNMLS possède moins de 
prestataires de service présent sur les terrains.  
Quant aux partenaires internationaux, ils sont toujours présents sur le terrain, car ils étaient déjà 
installés en RDCongo bien avant la création du PNMLS.  
 PROCESSUS 
 
Le PNMLS avait été conçu pour avoir une approche multisectorielle de lutte contre le 
VIH/SIDA. Par conséquent, les processus liés à ce programme devaient également être 
diversifiés pour ainsi atteindre cet objectif de multisectorialité.  
Par contre, durant les années qui ont suivi la fin du programme, nous nous sommes rendu compte 
que les activités ont commencé à changer pour retourner vers une approche focalisée sur l’aspect 
santé de la lutte contre le VIH/SIDA. Par exemple dans le rapport 2013 du PNMLS, les objectifs, 
indicateurs et activités ont changé. Contrairement au programme original qui prônait une 
approche multisectorielle dans ses indicateurs, de nouveaux indicateurs centrés sur des activités 
directement liées à la santé ont repris le dessus. Les autres indicateurs à caractère multisectoriel 
ont été mis de côté ou non remesurés au cours des trois dernières années.  
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Dans les sections qui vont suivre, nous allons présenter quelles sont les activités présentement 
faites par le PNMLS dans les différents secteurs.  
Secteur public 
 
Le PNMLS fait encore des activités de coordination du programme, de suivi et évaluation des 
projets faits par les exécutants. Il offre encore des activités de renforcement des capacités aux 
prestataires de service et s’assure de communiquer des objectifs du PNMLS à tous les acteurs. 
Le CNMLS a été très absent durant les 3 dernières années, par conséquent le comité de 
coordination et de gestion national (CN/CGN) a dû prendre la relève. Le CN et le CGN se sont 
rencontrés annuellement pour évaluer le projet, revoir les ajustements à faire, etc. Ceci a eu 
comme conséquence de changer le plan national de lutte contre le VIH/SIDA, les objectifs du 
programme et ses indicateurs. Par exemple, durant la présence du MAP en RDCongo, les 
objectifs du programme étaient : 
 Accroître l’accès au traitement pour les MST et le VIH/SIDA ;  
 Atténuer l’impact sanitaire et socio-économique du VIH/SIDA au niveau des personnes, 
des ménages et de la communauté ;  
 Bâtir une capacité nationale solide et durable pour répondre à l’épidémie de VIH/SIDA.  
 
Toutes les activités étaient faites pour atteindre ces objectifs. Par contre en 2013-2014, les 
objectifs du PNLMS mettent l’emphase sur des solutions liées à la santé. Voici les nouveaux 
objectifs du PNMLS : 
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 D'ici à 2015, réduire de moitié le taux de transmission du VIH par voie sexuelle 
 D'ici à 2015, réduire de moitié le taux de transmission du VIH parmi les consommateurs 
de drogues injectables 
 D'ici 2015, éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant et réduire sensiblement 
le nombre de décès maternels liés au sida 
 D'ici 2015, assurer un traitement antirétroviral à 15 millions de personnes vivant avec le 
VIH  
 D'ici 2015, réduire de moitié les décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec 
le VIH  
 Atteindre un niveau important de dépenses annuelles mondiales (entre 22 et 24 milliards 
de dollars américains) dans les pays à revenu faible et intermédiaire  
 Éliminer les inégalités entre les sexes  
 Éliminer la stigmatisation et la discrimination renforcer l’intégration des PVVIH 
(PNMLS, 2014) (PNMLS , 2013) 
 
Par contre, les indicateurs mentionnés dans l’objectif initial ‘’accroitre l’accès au 
traitement pour le VIH/SIDA’’, ont été également réutilisés dans ces nouveaux objectifs 
de santé. Ceci nous a permis de quand même faire une évaluation avant-après, pour 
mesurer le degré de pérennisation.  
Comme nous l’avons dit plus haut, les ministères étaient considérés comme des acteurs clefs au 
niveau du secteur public. Cela était dû au fait que ces derniers pouvaient développer des 
programmes répondant directement à la population visés qui étaient sous leurs responsabilités. 
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Par contre, seul le ministère de la Santé était actif. Chose qui expliquerait pourquoi, la majorité 
des résultats visés avait une emphase sur les résultats de santé.  
À la fin du programme en 2010, environ 60 % des ministères visés avaient bâti un programme de 
lutte contre le VIH/SIDA. Aujourd’hui seulement 32 % des ministères visés ont un programme 
de lutte contre le VIH/SIDA et de ces 32 %, seul le ministère de la Santé possède un programme 
de lutte fonctionnelle, et ce, à travers son département du PNLS (programme national de lutte 
contre le VIH/SIDA). 
 
Éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant et réduire sensiblement le nombre de décès 
maternels liés au sida ont constitué un objectif important pour le PNMLS durant les 3 dernières 
années. Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été faites pour permettre à la femme enceinte 
séropositive de sortir de son isolement et aller chercher les traitements adéquats pour sa santé et 
celle de son enfant. Les associations des personnes vivant avec le VIH/SIDA ont joué un grand 
rôle dans la réalisation de ces activités. Les cliniques et hôpitaux de l’état ont fourni beaucoup 
d’efforts pour permettre aux femmes enceintes portant le VIH/SIDA d’avoir accès au traitement 
nécessaire. Une des approches utilisées était de travailler en collaboration avec des ONG 
(nationales ou internationales), leur offrir les structures nécessaires (humaines, matériels ou 
financière) dans le but d’atteindre les objectifs. D’autres centres hospitaliers ont dû développer 
des programmes de gratuité de soins, pour ainsi venir en aide à ces femmes.  
Vu que le PNMLS ne pouvait plus financer la plupart de ces projets, l’intervention du PNMLS 
consistait à aider ces prestataires de service à faire leur plaidoyer chez les bailleurs de fonds, 
fournir de la formation nécessaire, mettre en contact les prestataires et créer des réseaux de soins.  
89 
 
Le PNMLS a également fait plusieurs plaidoyers auprès des bailleurs de fonds, pour les inciter à 
aider la RDCongo dans la réalisation des objectifs visés. Par contre, la majorité de ces 
organisations internationales ont travaillé directement avec les prestataires de service et le 
ministère de la Santé via le PNLS.  
Comme nous l’avons dit plus haut, le PNLS est un département du ministère de la Santé qui 
existait bien avant la création du PNMLS. Par conséquent, ce dernier était déjà bien implanté en 
RDCongo. Ceci explique pourquoi, la plupart des activités du PNMLS ont eu un aspect très 
focalisé sur la santé. Aujourd’hui, la majorité des activités sont faites en collaboration avec le 
ministère de la Santé. 
À travers nos observations sur terrain et les réponses obtenues durant nos entrevues, nous avons 
pu confirmer que le PNMLS continue à fournir des programmes de suivi et évaluation et  offrir 
de la formation aux ONG.  
Concernant les activités en lien avec les objectifs autres que ceux liés à la santé, nous avons eu 
de la difficulté à trouver de l’information sur le sujet. Les rapports du PNMLS de 2011-2012-
2013 et 2014 montrent que les indicateurs et résultats liés à ces objectifs étaient soit inexistants 
ou dataient de 2007. Suite au manque de données récentes (ex. : indicateurs et résultats) et sans 
l’implication d’acteurs clefs (ex. : les ministères) nous pensons que très peu d’activités ont été 
solidement soutenues par le PNMLS depuis le départ du MAP. 
Secteur non gouvernemental 
Quelques ONG et autres organisations non gouvernementales continuent à jouer le rôle de 
prestataire de service. La majorité d’entre elles existaient avant l’arrivée du PNMLS/MAP 
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Ces organisations offrent des services qui permettent au PNMLS d’atteindre certains des 
objectifs visés par l’état congolais sur la lutte contre le VIH/SIDA. Plus précisément, les 
objectifs mettant l’emphase sur les besoins de santé  
Tres peu d’activités sont faits pour assurer la continuité de l’approche multisectorielle implantée 
par le PNMLS. En exemple, vu qu’aucune structure n’a été implantée pour s’assurer de 
l’intégration des personnes vivant avec le VIH, très peu d’ONG se sont donné comme objectifs 
de travailler sur l’intégration des PVV. Par contre, les organisations qui offrent des services 
mettant l’emphase sur les besoins de santé sont toujours présentes. Plus précisément, celles qui 
offrent des services de PTME, les cliniques privées qui offrent des services de traitement 
antirétroviraux, ou encore les organisations qui distribuent des préservatifs. Ceci s’explique par 
le fait que le programme avait changé ses objectifs pour mettre une emphase sur les besoins de 
santé. Par conséquent, plusieurs ONG se sont ajustées à la demande.  
Durant notre séjour sur les lieux, nous n’avons pu visiter l’ONG  ACLS: Action chrétienne de 
lutte contre le SIDA. Cette organisation  avait été subventionnée par le PNMLS et avait été en 
mesure de payer des frais de scolarités aux orphelins entre 2004-2010. Par contre, aujourd’hui, 
cette ONG n’est plus en mesure d’offrir ses services, car la majorité de son financement 
provenait du PNMLS. La chargée de prévention du PNMLS Katanga nous a dit durant 
l’interview que c’était le cas de plusieurs ONG qui offraient ce genre de service, surtout celles 
qui ont été créées durant les années 2004-2010.   
Nous avons également visité le Réseau  des Associations congolaises des jeunes intellectuels – 
RACOJ. Ce réseau a comme mission de pousser les jeunes à développer des habiletés qui les 
rendront autonomes (empowerment). Il existait bien avant la création du PNLMS et était déjà 
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indépendant dans son fonctionnement. Cette dernière est encore active aujourd’hui et elle offre 
des services de conseil et dépistage volontaire, distribue des préservatifs et aide les jeunes dans 
leur cheminement scolaire. Vu que ce réseau était fonctionnel avant l’arrivée du PNMLS et qu’il 
ne dépendait pas du PNMLS pour fonctionner, il a été en mesure de continuer à offrir ses 
services jusqu’à aujourd’hui. 
La même situation a été observée dans l’association des personnes vivant avec le VIH/SIDA que 
nous avons visitée à Lubumbashi. Cette association s’occupe du suivi psychosocial des PVV. 
Elle a également comme mission de s’assurer de l’intégration des PVV dans la société. Cette 
ONG existait bien avant la création du PNMLS. Il nous a été mentionné durant l’entrevue 
qu’aujourd’hui, l’association se débrouille sans le soutien continu du PNMLS.  
Vu que le secteur non gouvernemental constitue une des grandes composantes du programme, 
mais que la majorité des acteurs de ce secteur ont fermé les portes après le départ du MAP, très 
peu d’activités concrètes ont été faites avec l’appui du PNMLS.  
Secteur communautaire 
 
Comme nous l’avons dit plus haut, malgré le fait que le secteur communautaire faisait partie 
d’une des composantes du programme entre 2004 et 2010, cette composante a été abandonnée 
peu après et elle n’existe plus aujourd’hui.  
Avec un secteur public qui est quasiment dirigé par le ministère de la Santé, un secteur non 
gouvernemental faible et un secteur communautaire inexistant, il est plus facile de comprendre 
pourquoi, au fil des trois dernières années, les objectifs du programme et les activités de ce 
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dernier sont retournés graduellement vers une approche monosectorielle focalisant l’aspect santé 
de la lutte contre le VIH/SIDA.  
1.d le niveau de pérennisation des résultats.  
 
Comme nous l’avons mentionné dans notre revue de littérature, on parle de pérennisation quand 
il y a (1) le maintien des résultats de santé bénéfique obtenus durant la durée de l’intervention ; 
 (2) la poursuite des activités de l’intervention au sein d'une structure organisationnelle ; 
 (3) la transformation dans l’écosystème où évolue le programme.  
Dans notre cas, il s’agirait premièrement d’avoir une continuité d’accès aux traitements du 
VIH/SIDA et un maintien des résultats de santé distaux qui en découlent, deuxièmement avoir 
une continuité dans les processus pour permettre une approche multisectorielle efficace et 
troisièmement, avoir un changement dans l’écosystème pour ainsi atténuer l’impact 
socioéconomique du VIH/SIDA au niveau des personnes vulnérables.  
Nous allons comparer les résultats de ceux de 2010 à ceux de 2013-2014, pour ainsi voir le 
niveau de pérennisation. 
 Accroître l’accès aux traitements pour le VIH/SIDA  
En ce qui touche les résultats de santé, comme nous l’avons dit plus haut, le PNMLS a 
complètement changé les résultats visés depuis le départ du MAP/Banque mondiale. Durant nos 
entrevues faites avec les employés du PNMLS et suite à notre analyse de la documentation, nous 
avons constaté que ces changements ont été faits pour adapter le programme à l’environnement 
congolais dans lequel il évolue.  
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Par exemple en 2004-2010 le PNMLS, en collaboration avec le ministère de la Santé, a apporté 
des règles et normes de sûreté de transfusion du sang. Par contre il a été difficile de suivre quel 
prestataire de service appliquait ses normes et combien de cas de transfusions ont été faits selon 
les normes. Par conséquent, le projet a carrément décidé de ne plus viser cet objectif. Ceci fait 
que même si dans son plan stratégique national de 2010-2014, la réduction de la transmission du 
VIH par voie transfusion sanguine avait été mentionnée comme indicateur, en 2013-2014 aucun 
rapport annuel n’en fait mention. Les résultats visés par le programme ont graduellement changé 
durant les trois dernières années.  
En 2010, le PNMLS avait 1 grand objectif de santé, soit ‘’ accroître l’accès au traitement pour le 
VIH/SIDA et MST’’. Aujourd’hui, cet objectif a été divisé en cinq grands objectifs :  
 
 D'ici à 2015, réduire de moitié le taux de transmission du VIH par voie sexuelle 
 D'ici à 2015, réduire de moitié le taux de transmission du VIH parmi les consommateurs 
de drogues injectables 
 D'ici 2015, éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant et réduire sensiblement 
le nombre de décès maternels liés au sida 
 D'ici 2015, assurer un traitement antirétroviral à 15 millions de personnes vivant avec le 
VIH en RDCongo 
 D'ici 2015, réduire de moitié les décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec 
le VIH (PNMLS, 2014) 
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Concernant les résultats distaux, les résultats tels que l’incidence et la prévalence dans la 
population n’ont pas été disponibles. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, aucune étude 
épidémiologique à l’échelle du pays n’a encore été faite pour le cas du VIH/SIDA. Par contre, il 
est important de souligner que certains de ces objectifs visés ne semblent pas réalistes. Malgré le 
fait que le pays n’ait pas de données sur la prévalence du VIH/SIDA de la population en 
générale, le plan stratégique de lutte contre le VIH/SIDA 2010-2014 indique que la prévalence 
de l’épidémie est de 1,3 % chez les jeunes de 15 – 49 ans (PNMLS, 2009) (Ministere du plan et 
Ministere de la santé RDCongo, 2008). Par conséquent, vu que la population en RDCongo est en 
majorité constituée des jeunes âgés de 15-49 ans et que la population est de 77,4033,744 (CIA, 
2013) habitants,  nous nous demandons pourquoi le programme vise un objectif de 15 millions 
de personnes vivant avec le VIH, au moment où environ 1millions d’habitants vivraient avec le 
VIH/SIDA 
Un autre des objectifs vu l’accès au PTME. Vu que l’accès au PTME constituait un objectif 
important et non un indicateur, durant les 3 dernières années, une grande compagne de 
sensibilisation a été faite en RDCongo sur le traitement des femmes enceintes séropositives. 
Comme résultats, nous avons constaté qu’en 2013 le pourcentage de femmes enceintes 
séropositives ayant reçu des ARV pour leur traitement était de 26.8 % (PNMLS, 2014). En 2010, 
ce pourcentage était de 4.6 % (PNMLS, 2012). Nous pensons que le PNMLS a eu un impact sur 
ce résultat positif, car, les services de PTME ont traité les cas de femmes enceintes séropositives 
en suivant les normes nationales installées par le PNMLS. Le PNMLS a également créé un 
environnement où plusieurs services de PTME ont été créés en RDCongo. L’action d'inviter les 
bailleurs de fonds à s’impliquer dans cette cause en RDCongo a incité plusieurs prestataires de 
services à offrir des services de PTME. Le PNMLS a également fait plusieurs campagnes de 
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sensibilisation auprès de la population visée pour permettre à cette dernière de sortir de son 
isolement et d'aller chercher les services appropriés à ses besoins.  
Concernant les résultats de santé, nous pensons que le programme a une expérience positive 
durant les 3 dernières années. Plusieurs des résultats obtenus en 2010 ont connu du succès durant 
les 3 dernières années. Nommer et numéroter le tableau qui suit ; le mentionner dans le texte 
avant de le montrer ; réduire la taille des cellules presque vides.  
Résultats visés % en 2010 % en 2013 
% d’adultes âgés de 15 — 49 
ans qui ont eu plus d'un 
partenaire sexuel au cours de 
12 derniers mois et qui 
indiquent avoir utilisé un 
préservatif au cours du dernier 
rapport  
 
14.9 46.9 
Accessibilités à des services 
de PTME pour les femmes 
enceintes 
 
3.7 % (soit, 804 femmes 
enceintes ont reçu des services 
de PTME en 2010) 
26.8 % 
% des femmes séropositives 
au VIH qui reçoivent les 
antirétroviraux pour réduire le 
Aucune donnée en 2010 34.4 % 
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risque de transmission à leur 
enfant par année 
 
% d'Adultes et enfants infectés 
par le VIH et recevants des 
antirétroviraux.  
 
14.7 17.1 % 
% adultes ayant Conseils et 
dépistages 
13.2 % Aucun résultat depuis 2010 
 
De plus, le programme a redéfini ses objectifs pour les aligner en fonction des réalités de la 
RDCongo. En collaboration avec le PNLS (ministère de la Santé), le programme a développé dès 
2010, de nouveaux objectifs de programmes. Le PNLS a été un facteur très important dans la 
réalisation des objectifs de santé. Contrairement aux autres prestataires de service, le PNLS 
existait bien avant la création du PNMLS. Il avait déjà ses propres structures (ressource humaine, 
matérielle, financière et partenaires) et processus qui lui permettaient d’atteindre ces objectifs. 
Par conséquent, quand la majorité des ONG et autres prestataires de service ont déserté le 
programme après 2010, le PNLS a joué un grand rôle pour créer et soutenir des activités 
nécessaires pour atteindre les objectifs visés. 
(Voir tableau 5 pour plus de détails sur les résultats pérennisés et les facteurs de leur 
pérennisation)  
En conclusion, nous pensons que les résultats dans cette catégorie ont été pérennes. 
97 
 
 Bâtir une approche multisectorielle efficace et durable. 
 
Malheureusement, les ministères ne sont pas actifs dans la lutte contre le VIH/SIDA en 
RDCongo. Entre 2004-2010, ces derniers constituaient des acteurs clefs du secteur public. À la 
fin du programme, des 13 ministères visés, 8 ont pu bâtir un programme de lutte contre le VIH 
Sida (Banque Mondiale, 2011). Aujourd’hui, seulement le ministère de la Santé, à travers son 
programme PNLS, continue à s’impliquer dans la lutte. Ceci est également dû au fait que le 
PNLS existait bien avant la création du PNMLS. Le PNLS était responsable de la lutte contre le 
VIH/SIDA en RDCongo.  
 
Des lois et politiques protégeant les personnes vulnérables ont été développées et implantées 
durant les années 2007-2010. Aujourd’hui, elles constituent des éléments structurels au niveau 
national et provincial. Par contre, aucune structure n’a été mise en place pour s’assurer que ces 
lois et politiques puissent être mises en pratique. Par conséquent, il est difficile d’évaluer quelle a 
été l’efficacité de ces lois et politiques depuis leur implantation.  
Les différents secteurs sont supposés mettre à jour leurs plans sectoriels en fonction du rapport 
annuel du PNMLS, pour ainsi ajuster leurs activités et répondre adéquatement aux besoins de la 
population qu’ils servent. Par contre, avec un secteur public dont seul le ministère de la Santé est 
fonctionnel, un secteur non gouvernemental dont la majorité des acteurs ne sont plus actifs et un 
secteur communautaire non existant, les plans sectoriels n’ont pas été mis à jour depuis les 3 
dernières années.  
Par conséquent, nous pensons que les résultats visés dans cette catégorie n’ont pas été pérennes. 
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 Atténuer l’impact socio-économique du VIH/SIDA au niveau des personnes, des 
ménages et de la communauté. 
 
Malgré le fait que des lois et politiques ont été mises en place pour permettre d’atténuer l’impact 
socio-économique, aucune structure s’assurant de l’application de ces lois n’a été implantée. Par-
dessus le marché, très peu d’enquêtes ont été faites sur ce sujet depuis 2010.  
Pour cet objectif, le PNMLS ne possède aucune donnée pour montrer le progrès fait durant les 3 
dernières années. Dans son rapport annuel de 2013 et celui de 2014, les plus récentes données 
traitant sur les résultats le sujet datent de 2007 et 2010. Certains objectifs tels que l'élimination 
de la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH/SIDA n’ont pas pu être 
mesurées, car aucune donnée n’existe actuellement. Concernant l’intégration des PVVIH, aucune 
information récente sur le sujet n’a été fournie. L’information date également de 2007.  
Comme nous l’avons dit plus haut dans la section des processus, certaines associations (RACOJ, 
association des PVV) ont quand même fait des activités dans le but d’atténuer l’impact socio-
économique de la maladie chez les personnes vulnérables. Par contre, aucun suivi n’est fait par le 
PNMLS pour voir quelle est la progression de cet objectif. Aucune coordination n’est faite par le 
PNMLS non plus pour s’assurer que les actions faites à ce niveau ont permis d’atteindre les 
objectifs visés ou non.   
Par conséquent, les résultats visés dans cette catégorie ont connu un faible degré de 
pérennisation. Aucune ressource humaine n’a été investie pour assurer le suivi et l’évaluation de 
cet objectif. Difficile de savoir si le PNMLS a investi financièrement dans cet objectif. Par 
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contre, les prestataires de service que nous avons passé en entrevue nous ont confirmé que depuis 
le départ du MAP, ils n’ont reçu aucun financement du PNMLS.  
 
En résumé, les résultats obtenus en 2013 nous montrent à première vue que l’objectif d’avoir un 
programme de lutte multisectorielle et non monosectorielle n’a pas été pérenne dans le cas du 
programme PNMLS/MAP. Après le départ du MAP en 2010, le programme a changé pour 
revenir vers une approche monosectorielle. Plusieurs indicateurs ont été abandonnés, plusieurs 
objectifs ont été ajoutés pour mieux s’adapter à l’environnement.  
Pourquoi cette situation? Quels sont les facteurs qui ont influencé les résultats obtenus en 2010 ? 
Quels facteurs ont influencé leur niveau de pérennisation ? 
2. FACTEURS AYANT INFLUENCÉ LA PÉRENNISATION OU NON-
PÉRENNISATION DES CHANGEMENTS ET RÉSULTATS. 
En faisant une juxtaposition entre les éléments recueillis dans la revue de la littérature et le 
programme PNMLS (Structure, processus, résultat visé (2004), résultat obtenu(2010), situation 
de pérennisation (2013)), nous avons pu distingués quels ont étés les éléments qui ont facilités 
les réalisations des objectifs en 2010. Nous avons également pu trouvés les éléments qui ont eu 
de l’influence sur la pérennisation du programme.  
Le tableau 7 ci-dessous présente brièvement les différents éléments qui ont influencés la 
réalisation des objectifs visé par le PNMLS en 2010 et la pérennisation en 2013  
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Tableau 7 facteurs ayant influencé la pérennisation ou non-pérennisation des changements 
et résultats. 
Facteurs ayant de l’influence 
sur la réalisation des objectifs 
visés 
 facteurs ayant influencé la 
pérennisation des 
changements et des résultats 
   
Environnement réceptif  Caractéristique liées à la 
sensibilisation 
Processus et structure investie 
- création de nouvelles 
processus et ressources 
selon les besoins 
- multisectorialité des 
ressources et processus 
 
 Caractéristique liées à 
l’adoption (structure investies) 
et liées à l’implantation 
(structure existantes) 
 
Présence et utilisations des 
atouts dans l’environnement 
hôte 
 Caractéristique liées à 
l’Appropriation (processus): 
  Caractéristique liées à 
l’Incorporation : 
  Caractéristique liées au 
Changement organisationnel 
(institutionnalisation). 
Dans les chapitres qui suivront, nous présenterons de manières plus détaillées comment ces 
éléments ont eu de l’influence sur les objectifs et la pérennisation.  
2. a Facteurs ayant de l’influence sur la réalisation des objectifs visés.  
- Environnement réceptif 
La RDCongo est un pays qui traverse une période post-conflit. Le projet PNMLS a été implanté 
en 2004, soit durant une période de transition politique du pays. Vu qu’il est important de 
prendre en considération les effets de l’environnement sur le programme, nous allons décrire 
dans les paragraphes qui suivent, l’environnement dans lequel le projet a évolué.  
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o Environnement politique. 
La R.D.Congo est un pays en période ‘’ Post-Conflit’’ de guerre. Elle a connu une guerre civile 
de plus de dix ans (1996 – 2009) qui a déchiré le pays et a coûté la vie à plus de 5.4 millions de 
Congolais (CNN world, 2008). Encore aujourd’hui, plusieurs régions de la R.D.Congo (plus 
précisément la région Est du pays) connaissent des instabilités. Cette guerre a fortement participé 
à la destruction de l’environnement socio-économique et politique de la R.D.Congo. Elle a 
contribué à la destruction de plusieurs infrastructures, dont ceux du système de santé.  
Suite à cette situation de post-conflit. Le gouvernement congolais a comme priorité la 
reconstitution de la sécurité au niveau national. Par conséquent, une grande partie du budget est 
accordé à des programmes qui se focalisent sur la sécurité et la défense nationale.   Cette 
situation est très désavantageuse pour les autres programmes, dont ceux qui ont trait à la santé, 
car ils ne font pas partie des priorités de l’agenda politique. En exemple, rien que  4.9 % du 
faible PIB de la RDCongo est investi dans le domaine de la santé (OMS, 2009). Par conséquent, 
dans un environnement politique où les problématiques de santé ne font pas partie des priorités 
du pays, l’implantation en 2004 d’un programme comme celui du PNMLS part avec un léger 
désavantage. 
En RDCongo, le système de santé utilise le concept de zones de santé dans le but de servir sa 
population en apportant des soins appropriés répondant aux besoins de la population desservie 
par la zone de santé. Au Congo, il existe 506 zones de santé (Banque Mondiale, 2011).  
Dans les milieux ruraux, une zone de santé comprend 50 000 à 100 000 habitants et 100 000 à 
250 000 dans les milieux urbains (beltrade-congo, 2006) . Durant les années de conflits, 
plusieurs zones de santé ne recevaient aucun  soutien nécessaire à leur fonctionnement. Les 
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zones de santé délaissées se retrouvaient généralement dans les zones de conflits difficiles à 
atteindre (beltrade-congo, 2006). Les populations vulnérables et victimes de la guerre ne 
recevaient donc pas, ou très peu, d’aide sanitaire de la part de leur gouvernement. Ceci a 
gravement affecté leur santé : durant la période de guerre, plus précisément en 1997, la R.D.C a 
enregistré les plus bas indices d’espérance de vie chez la femme et chez l’homme, soit 
respectivement 47,48 ans et 44,12 ans (perspective, u.sherbrooke, 2011). Il est important de 
mentionner que les personnes vulnérables face aux VIH/SIDA vivent dans ses coins détruits par 
les conflits. Plusieurs militaires sont encore en poste dans ces régions du pays. De plus, l’analyse 
de faisabilité du programme avait identifié que les personnes en uniformes (soldats) et les 
femmes vivant dans les zones de conflits font partie des populations à risque.  
La guerre en R.D.C a contribué à la destruction de plusieurs infrastructures du système de santé 
publique. Cette destruction d’infrastructures a aussi engendré l’effondrement du système de santé 
et la détérioration de la santé de la population victime de la guerre.   
Cette situation de guerre et post-conflit a eu de l’influence sur la réalisation des objectifs. 
Premièrement, il a été difficile d’atteindre plusieurs coins ruraux de la RD Congo suite à 
l’insécurité qui y règne. Par conséquent, plusieurs personnes vulnérables retrouvées dans ces 
coins n’ont pas pu avoir accès à des traitements adéquats. Ceci expliquerait par exemple 
pourquoi, seulement 14,7 % de la population malade a pu avoir accès aux traitements (voir 
tableau 9 pour plus d’information).  
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o Environnement socio-économique. 
Le PIB de la R.D.Congo a été estimé à 28.03 milliards $ en 2012 (CIA, 2013); 5.8 % de ce 
PIB est investi dans le domaine de la santé (Université de Sherbrooke, 2014). Ceci constitue le 
seul montant provenant directement du gouvernement congolais pour contribuer au système de 
santé. En conséquence, ce sous-financement ne permet pas le fonctionnement adéquat de ce 
système de santé.  
Pour couronner le tout, le PIB par habitant de la R. D. Congo est estimé à 400 $ américains 
durant les dernières années (CIA, 2013). Pour un pays qui ne pratique pas la couverture 
universelle des soins de santé, ce faible PIB par habitant implique que la majorité de la 
population ne possède pas les moyens financiers pour se payer des services de santé adéquats.   
Nous avons cité plus haut, 5.8 % du PIB est mis dans la Santé. Par contre, il est important de 
mentionner que la communauté internationale s’implique dans le financement du système de 
santé congolais avec comme but d’aider certains secteurs en difficulté. Cette aide est faite à 
travers l’aide bilatérale, l’aide multilatérale et les ONG (PNMLS, 2009).  
Ce portrait de l’économie congolaise pèse lourd sur l’état du système de santé congolais et ça 
lutte contre le VIH/SIDA. Il a également joué un rôle clef dans la réalisation des objectifs visés. 
Par exemple, le faible PIB et le faible montant du budget investi dans le domaine de la santé 
(≈4,1 % à durant la période 2004-2010 (CIA, 2013)) ont eu un fort impact sur le fait que le 
gouvernement n’a pas été en mesure de remplir sa part du contrat et investir au moins 2 000 000 
de dollars dans le projet. Également, la non-gratuité des services de santé en RDCongo a eu une 
grande influence sur l’accès au traitement approprié. La majorité des personnes vulnérables 
n’étaient pas en mesure de s’offrir les services nécessaires.  
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- Ressources et processus   
 
o Création de structures et processus  
Comme il a été présenté dans la figure 3 du programme en 2004 et dans notre cadre d’analyse, 
les éléments de la structure et ceux des processus ont été installés de manière à assurer la 
réalisation des objectifs visés.  
Le programme s’est construit, jusqu’en 2010, de manière à assurer une approche multisectorielle 
et multiniveau des structures et processus (niveau public, privé et communautaire).  
En pratique nous avons constaté qu’à la fin du programme, les objectifs qui ont été atteints sont 
ceux dont les structures et processus envisagés ont été mis en œuvre.  
Par exemple, au niveau des objectifs de santé, l’accessibilité à des points de services et de 
dépistage gratuits a été un succès, car le PNMLS s’est engagé à sensibiliser plusieurs prestataires 
de services à participer dans les programmes de services-conseil et dépistage. Des formations ont 
été offertes aux prestataires impliqués dans le programme pour que ces derniers soient en mesure 
de servir la population visée. Ceci a facilité l’accessibilité à des services de conseils et dépistage. 
Par conséquent, l’objectif a été atteint.  
Le programme MAP/PNMLS a également permis la création de nouvelles structures pour assurer 
que le programme atteigne ses objectifs. Un autre exemple serait la création des 
microprogrammes dans les différents ministères visés. Ces ministères ont dû créer des 
programmes répondant parfaitement aux besoins des populations qu’ils desservaient. Le 
ministère de la Défense avait créé son programme pour servir les hommes en uniforme, celui de 
l’enseignement un programme pour sensibiliser les étudiants sur la problématique, etc.  
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Par contre, certains objectifs n’ont pas été atteints, car les structures et processus prévus n’ont 
pas été mis en œuvre. En exemple, l’objectif d’atténuer l’impact socio-économique des 
personnes vulnérables a été un échec. Aucun suivi n’a été réalisé durant le programme pour 
s’assurer que cet objectif soit atteint. Un des acteurs clefs pour atteindre cet objectif était les 
organisations communautaires. Ces dernièrtes devaient non seulement donner des services de 
conseils dans leur communauté, mais également participer au soutien financier des familles 
vulnérables. Malheureusement, les communautés n’ont pas été soutenues durant le programme 
MAP/PNMLS. Elles ont été absentes dans la réalisation des activités.  
o Multisectorialité des ressources et processus  
La multisectorialité des ressources et processus a permis de réaliser les objectifs de programme 
en 2010, car ce programme n’avait pas une emphase sur les problèmes de santé seulement. Il 
voyait le VIH/SIDA comme un problème de développement qui était causé par différents 
déterminants de santé tel que la pauvreté, l’isolement, etc.  
Par conséquent, pour contrer cela, des objectifs multisectoriels ont également été créés. Par 
exemple, avoir des lois et règlements qui protègent les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Pour 
ce faire, un comité a été créé pour présenter ce projet de loi. Le comité était formé des 
parlementaires, de représentants du PNMLS et d'un représentant du bureau de la présidence. 
Cette activité, réalisée par une équipe diversifiée, a permis de réaliser un des objectifs du 
PNMLS/MAP en 2010, soit bâtir une approche multisectorielle efficace et durable.  
Par contre, ces lois avaient comme but ultime d’atténuer l’impact socio-économique au niveau 
des personnes vulnérables. En d’autres mots, une fois implantées, elles devaient servir de 
ressources permettant d’atteindre d’autres objectifs du programme. Mais vu qu’aucun processus 
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n’a été implanté pour assurer que les lois soient mises en œuvre, cela a été un facteur dans la 
réalisation des autres objectifs visés.  
- Présence et utilisations des atouts dans l’environnement hôte.  
Nous avons observé que certaines solutions clefs étaient présentes dans l’environnement, mais 
que ces dernières n’ont pas été utilisées à leur plein potentiel. En exemple, les zones de santé.  
 
Nous avons défini un peu plus haut le système de zone de santé en RDCongo. Ces zones sont des 
éléments importants pour offrir les services de santé publique en RDCongo. Elles adaptent leurs 
services selon la population et le territoire qu’elles desservent pour ainsi, répondre adéquatement 
aux problèmes de santé. Durant la durée du programme, les zones de santé n’étaient pas prises en 
considération comme partenaire dans la planification, la mise en œuvre et l’exécution du 
programme. Ces zones de santé étaient plutôt considérées comme des bénéficiaires qui devaient 
également appliquer pour les financements du PNMLS, au même titre que les ONG et autres 
partenaires.  
L’utilisation des zones de santé aurait par exemple permis d’avoir accès à des territoires éloignés 
et bâtir, en collaboration avec les zones de santé, des activités clefs répondant adéquatement aux 
besoins de la population 
2. b. facteurs ayant influencé la pérennisation des changements et des résultats.  
 Dans notre revue de littérature, nous avons décidé de retenir la définition de la pérennisation 
présentée par Trickett (REF) et la définition de Shediac-Rizkallah et Bone (REF), car elles voient 
la pérennisation au-delà du concept du maintien d’une intervention. Elles mettent une emphase 
sur la pérennisation des résultats et des conditions qui mènent à cette pérennisation. Trickett voit 
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la pérennisation comme étant une infrastructure qui subsiste quand l’intervention prend fin et que 
les principaux acteurs externes qui y sont liés s’en vont. Dans notre cas, on parlerait de 
pérennisation si une infrastructure solide s’était créée une fois que l’intervention PNLMS/MAP a 
pris fin et qu’un des acteurs principaux soit le MAP a décidé de mettre fin à participation au 
programme.  
Cette infrastructure comprend des changements au niveau de l’écosystème, de tous les niveaux 
de la structure et des processus. 
Ceci nous amène à la deuxième définition présentée par Shediac-Rizkallah et Bone. Ces auteurs 
voient la pérennisation comme étant : 
1) Le maintien des résultats de santé bénéfique obtenus durant la durée de 
l’intervention,  
2) La poursuite des processus de l’intervention au sein d'une structure et  
3) les transformations à tous les niveaux (politique, socioéconomique, communautaire, 
etc.) dans lesquels évolue le programme. Ces transformations permettraient aux 
acteurs et bénéficiaires d’avoir les outils nécessaires, les capacités, les connaissances, 
les ressources et les structures qui les permettraient de continuer à préserver les 
changements apportés à leur niveau.  
 
Dans le chapitre précédent, nous avons constaté qu’en 2013, plusieurs des objectifs de santé et 
indicateurs ont été ajoutés dans le programme. Nous avons également constaté que les objectifs 
de santé sont ceux qui ont connu quelques succès de pérennisation (distribution de préservatifs, 
accès au PTME, diminution de taux de contamination mère-enfant). Les autres objectifs liés à 
l’approche multisectorielle (non liés à la santé) ont connu un faible succès de réalisation en 2010 
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et aucun succès de pérennisation en 2013. Leurs indicateurs n’ont pas de données récentes ou ont 
simplement été abandonnés. Au fil des 3 dernières années, l’approche multisectorielle a été 
progressivement abandonnée.  
La littérature prône une approche multisectorielle pour avoir une réalisation et pérennisation des 
changements et résultats visés. Elle parle de changement dans l’écosystème, diversité des 
ressources et des processus, etc. Le PNMLS/MAP était centré sur un programme multisectoriel 
qui répondait en théorie aux informations présentées dans les articles sur la pérennisation. Par 
contre, en nous basant sur notre matrice d’information présentée dans le tableau 9 en annexe, 
nous pouvons constater que ce programme n’a pas connu un franc succès. Alors, comment se 
fait-il que, malgré son approche multisectorielle multiniveau, le PNMLS n’ait pas fonctionné ? 
Pourquoi est-ce que seuls les résultats de santé semblent avoir été pérennes?  
Pour répondre ces questions, nous allons voir quel a été l’écart entre la littérature et la pratique. 
Plus précisément, nous allons essayer de présenter jusqu’à quel degré le projet PNMLS/MAP a 
mis en pratique les éléments conseillés par  Renaud, Chevalier, & O’Loughlin (Renaud, 
Chevalier, & O’Loughlin, 1997) Nous voulons nous baser sur cette information, car elle 
regroupe les éléments de littérature sur la pérennisation des changements et des résultats. Elle 
présente les éléments que nous avons proposés dans notre cadre théorique et notre présentation 
de la logique organisationnelle.  
Nous avons passé en revue les différentes caractéristiques et avons essayé de distingué lesquelles 
étaient retrouvées dans le cas du PNMLS. Lesquelles ont été appliquées et comment ont-elles été 
appliquées.  
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Pratiques mise en place par le PNMLS versus éléments de la littérature.  
- Caractéristique liées à la Sensibilisation :  
Cette étape constitue tous les éléments qui devraient être mis en pratique pour assurer que le 
programme soit facilement adopté dans son milieu hôte. Telle que décrite dans la revue de 
littérature, cette étape comprend différents critères clefs tels que la conscientisation des acteurs et 
les bénéfices perçus.  
 
 • Conscientisation des acteurs :  
 
Comme nous l’avions mentionné plus haut, les acteurs clefs de ce programme étaient situés à 
tous les niveaux, soit le secteur public, non gouvernemental et communautaire. C’est à travers 
eux que le PNLMS/MAP avait l’opportunité de toucher différents niveaux de l’écosystème où le 
programme devait être implanté.  
 
Une campagne de conscientisation a été faite pour inciter les acteurs à participer au programme. 
Ces derniers devaient créer des projets personnalisés à leurs secteurs, et ainsi répondre aux 
besoins présents. 
  
Au niveau du secteur public, les ministères étaient encouragés à créer leur propre mini 
programme de lutte contre le VIH/SIDA, sous la promesse que le PNMLS financerait ces 
activités. Ces ministères étaient devenus dépendants du PNMLS pour financer leurs activités. 
Ces derniers n’étaient pas formés à faire leur propre plaidoyer et générer leur propre financement 
pour assurer le fonctionnement de leur programme. Par conséquent, quand le programme 
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PNLMS/MAP a pris fin et que le financement du MAP a n’était plus présent, les ministères n’ont 
pas pu continuer de soutenir leurs miniprogrammes de lutter contre le VIH/SIDA. Aujourd’hui 
environ 32 % des ministères ont un programme de lutte contre le VIH/SIDA. Par contre, aucun 
de ces programmes n’est fonctionnel.  
 
Le secteur privé, via les différents réseaux d’ordre professionnel par exemple, était encouragé à 
créer des programmes de lutte contre le VIH/SIDA et programme de sensibilisation dans leurs 
entreprises. Par contre, très peu d’actions concrètes ont été mises en place par ces réseaux. La 
preuve en est que seulement 6 % du budget a été utilisé pour ce secteur. Une grande importance 
a été accordée aux activités faites par les organisations non gouvernementales (ONG, groupe 
religieux, etc.). 
 
Au niveau des organismes non gouvernementaux, plusieurs ONG se sont créées suite à la grande 
médiatisation du nouveau programme du PNLMS. Une estimation de 70 % d’ONG n’existe plus 
aujourd’hui, cela seulement 3 ans après la fin du programme PNLMS/MAP.  
 
Nous pensons que dans ce cas de conscientisation des  acteurs, une mauvaise approche a été mise 
en place. Au lieu de conscientiser les acteurs à s’approprier le programme de lutte, de s’y 
identifier et les aider à comprendre réellement l’importance du programme, les décideurs du 
PNLMS/MAP ont plutôt une approche paternaliste. Avec une approche Top-Down, ils ont 
compté sur leurs ressources financières et le fait d’être soutenus par la banque mondiale et le 
gouvernement central pour pousser les acteurs clefs à se joindre au programme.   
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Il est également important de mentionner qu’en RDCongo, la lutte contre le VIH/SIDA était déjà 
prise en charge par le PNLS (programme national de lutter contre le sida). Il est vrai que son 
approche était monosectorielle, mais il n’en reste pas moins qu’elle s’occupait la problématique 
de lutte contre le VIH/SIDA depuis plusieurs années. La création de ce nouveau programme 
multisectoriel a créé plusieurs confusions et conflits durant les premières années du programme. 
Le PNLS s’est vu obliger de réajuster sa position dans la lutte.  
 
Vu que le PNLS existait déjà, nous pensons qu’il aurait été bénéfique d’utiliser cette organisation 
déjà implanter et conscientiser ses membres à adopter une approche multisectorielle. Cette 
organisation offrait déjà des services à l’échelle du pays. Elle avait déjà fait des partenariats 
solides avec des acteurs au niveau international et au niveau local.  
 
La décision d’avoir un nouveau programme de lutte contre le VIH/SIDA a été prise par les 
décideurs du pays, cela dans le but de bénéficier du programme de la banque mondiale. Malgré 
le fait que nous pensons que cette approche multisectorielle de lutte est très importante, nous 
pensons également que les acteurs clefs, tels que le PNLS aurait dû avoir un rôle très important 
dans la création du programme.  Ceci est un autre exemple qui montre que le programme ne s’est 
pas appuyer sur les forces que offrait le milieu hôte (ex : Zones de santé, ONG déjà existante)  
 
• Importance accordée à la problématique :  
 
Le PNLMS est un programme national dirigé par le gouvernement central. Dans la 
documentation publiée par ce gouvernement, il y est dit que les acteurs clefs, impliqués dans 
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l’implantation du projet, avaient accordé de l’importance aux problèmes du VIH/SIDA. Par 
contre, notre analyse et nos observations nous ont montré qu’il y avait un sérieux écart entre ce 
qui était dit et ce qu’était la réalité.  
 
Plus concrètement, malgré le fait que le PNLS avait des données de prévalence et incidences du 
VIH/SIDA de différentes régions, il n’y avait aucune donnée nationale pour présenter ces 
indicateurs. Même durant l’étude de faisabilité du projet, ces données n’ont pas été cherchées. 
Aujourd’hui même, le PNMLS n’a pas encore ses données.  
 
Le pays n’avait pas de plan stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA. Ce plan a été 
monté seulement en 2011, soit à la fin du programme PNMLS/MAP.  
 
Au niveau des décideurs, le CNMLS est le Comité national multisectoriel de Lutte contre le 
SIDA. Il était dirigé par le ministre de la Santé. Comme nous l’avons décrit plus haut, le rôle du 
CNMLS consistait à prendre des décisions sur les stratégies à prendre et lancer une vision pour le 
programme (RD.Congo, 2011).   Par contre, il a été mentionné dans le rapport d’audit externe 
subventionné par le gouvernement congolais et le rapport de fin de projet de la banque mondiale 
que ce comité s’est rencontré seulement 2 fois durant le projet. Ceci montre combien cette 
équipe, si importante, n’accordait pas une grande importance au problème et à la nouvelle 
approche de multisectorialisé proposé. 
   
Au niveau des services non gouvernementaux, la création de plusieurs ONG opportunistes 
montre que la plupart d’entre elles ne tenaient nullement à répondre à la problématique.  
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• Réceptivité du milieu :  
Comme nous l’avons mentionné plus haut, la population était très pauvre, le système de santé 
était faible, le gouvernement central était affaibli par la guerre, la prévalence et l’incidence du 
VIH/SIDA étaient méconnues, etc. Avec toute cette complexité, nous nous sommes demandé si 
copier les pratiques mises dans les autres pays africains serait avantageux pour la réussite du 
projet en RDCongo. Une évaluation faite par la banque mondiale à la fin du projet s’est aussi 
posé la même question. 
 
En nous basant sur la littérature, nous pensons que la RDCongo avait besoin d’un programme 
multisectoriel pour lutter contre le VIH/SIDA. Par contre, le milieu en RDCongo n’était pas 
réceptif au projet PNMLS/MAP à cause de la manière dont ce programme a été conçu. Les 
structures bâties, les processus établis et les objectifs visés n’étaient pas adaptables au complexe 
réalité de la RDCongo (période de guerre, destruction du système de santé, pauvreté, conflit 
politique, conflit tribal)  
 
Dans ces circonstances, pour implanter un programme adéquat, le PNMLS/MAP aurait dû garder 
l’idée d’une approche multisectorielle et l’adapter à ce milieu particulier.  
Malheureusement, l’équipe de préparation a décidé d’adopter le modèle qui respecte les 
pratiques dites « ’meilleures »’et standards instaurés dans les autres pays africains où 
l’intervention du MAP a fonctionné. En 2007, la stratégie a même dû être changée pour répondre 
aux normes internationales de la banque mondiale. Durant une de nos entrevues, l’ancien 
coordinateur, Monsieur Jean Lambert, a lui-même indiqué que parfois, le programme ne pouvait 
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pas faire certaines actions ou modifié certains objectifs, car ces derniers ne correspondaient pas 
au mandat du MAP. Par contre, une fois que le MAP a quitté la RDCongo, le pays a dû redéfinir 
le programme et ses objectifs. Ceci a été fait dans le but de l’adapter à son propre 
environnement.  
 
Une autre conséquence de l’instabilité politique de la RDCongo est qu’il y a eu un fort roulement 
de ministres de santé et de coordinateurs nationaux du programme. Ces roulements étaient des 
conséquences des interférences des agendas politiques et de la corruption (Banque Mondiale, 
2011). Entre 2004 et 2010, le pays a connu cinq différents ministres de la santé. Ce changement 
était généralement les conséquences de différentes décisions politiques. Ceci expliquerait par 
exemple, pourquoi le CNMLS, qui est dirigé par le ministre de la Santé, s’est rencontré 
seulement 2 fois en 6 ans.      
 
• La disponibilité de solution dans le milieu (atouts) :  
L’idée d’utiliser les atouts présents dans le milieu constituait un des piliers du programme. Les 
quatre composantes du programme constituaient une approche clef dans le programme 
(Composantes : Réponse du secteur public, Réponse du secteur non gouvernemental, Appui 
aux initiatives communautaires, Coordination et communications, suivi et évaluation et 
renforcement des capacités). Elles avaient comme objectifs de renforcer et soutenir un secteur 
(public, privé, communautaire) ou créer des capacités dans ces secteurs. Ces composantes 
permettaient d’utiliser les opportunités pressantes dans leur milieu.   
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Par contre, vu que l’approche multisectorielle était quelque chose de nouveau dans la lutte du 
VIH/SIDA en RDCongo, les atouts présents dans les milieux, autres que ceux de la santé, 
auraient pu être utilisés à plein potentiel si et seulement s’il y avait eu une bonne conscientisation 
des acteurs et que le milieu était réceptif.  
Prenons en exemple l’idée de zones de santé que nous avons présentée dans la section 
précédente. Nous pensons que les zones de santé auraient pu être considérées comme acteurs 
clefs, car elles sont situées dans tous les territoires de la RDCongo et elles connaissent très bien 
la population qu’elle sert. 
Un autre atout qui n’a pas été utilisé à son plein potentiel est le PNLS. 
Le PNLS a également été décrit plus haut. C’est l’organe du ministère de la Santé qui s’occupe 
de la lutte contre le VIH/SIDA, mais avec une emphase sur l’aspect « ’Santé »’ de la lutte. Nous 
pensons qu’au lieu d’annexer le PNLS à PNMLS et le traiter comme un ministère ayant une 
cellule dédiée à la lutte contre le VIH/SIDA, il aurait été préférable de bâtir le programme 
MAP/PNMLS à partir du PNLS. Le PNLS était déjà installé dans plusieurs coins du pays, avait 
déjà accompli plusieurs actions, détenait les outils nécessaires pour faire des évaluations (la 
plupart des résultats sont tirés des rapports produits par le PNLS) et pour conclure, le PNLS 
avait déjà des liens de partenariat solide avec d’autres Organisations (nationales et 
internationales). Aujourd’hui, le PNLS est le seul programme qui organise avec succès les 
activités de VIH/SIDA en RDCongo. 
 
• Affinité entre les objectifs du programme et ceux de la cible et bénéfices perçus. :  
En ce qui concerne les objectifs et bénéfices perçus, nous pensons que les PNMLS et le MAP 
étaient sur la même longueur d’onde. Les objectifs du programme avaient une approche 
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multisectorielle et multiniveau. Cela correspondait à la vision de la banque mondiale dans son 
approche. Les bénéfices de ce programme multisectoriel étaient perçus comme importants par la 
RDCongo, car elle disait avoir compris qu’une approche multisectorielle assurerait la 
pérennisation des résultats.  
 
Nous pensons que cette adéquation des objectifs et cette vision commune des bénéfices perçus 
ont été dues au fait que le PNMLS a été bâti en conformité avec aux standards de lutte  contre le 
VIH/SIDA monté par la banque mondiale, via son programme MAP. 
- Caractéristique liées à l’adoption et/ou implantation (Structures):  
 
Pour garantir l’adoption et l’implantation adéquate d’un programme, les auteurs s’accordent pour 
dire qu’il est important de s’assurer que les ressources humaines, financières et matérielles 
nécessaires sont investies et utilisées à leur plein potentiel.  
• Ressources humaines 
Comme nous l’avons décrit plus, l’approche multisectorielle a poussé à avoir une équipe 
diversifiée. Il y avait des experts en droit, santé publique, agriculture, médecine, etc.  Tout ceci a 
été fait dans le but d’avoir différentes expertises à la table de réflexion pour ainsi avoir des idées 
nouvelles permettant de toucher la problématique sous différents angles.   
Durant les premières années du programme, le PNLMS s’était engagé à fournir des formations 
régulières à ses employés. Vers la fin du projet, ces formations étaient de moins en moins 
présentes. Aujourd’hui, des programmes de formation des employés sont inexistants. Vu qu’il y 
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a un gros taux de roulement dans ce programme, cela implique que les nouveaux employés n’ont 
pas la formation adéquate pour  maintenir le standard installé au début du projet.  
Un autre élément important à mentionner est le manque de soutien au niveau des décideurs. 
Comme nous l’avons dit plus haut, il y a eu un grand roulement au niveau des ministres et des 
coordinateurs de projet. Ces changements n’étaient pas faits pour améliorer le programme, mais 
plus tôt pour remplir un agenda politique ou encore pour des raisons de corruption (Banque 
Mondiale, 2011). La preuve en est que l’embauche du premier coordinateur national a pris du 
temps, car il était important de satisfaire un agenda politique. Un autre coordinateur national est 
resté à son poste pour un long moment, cela malgré le fait qu’il est évident que sa performance 
était médiocre (Banque Mondiale, 2011). Ces pratiques ont fortement affecté le fonctionnement 
adéquat du programme.  
• Ressources financières 
Le financement venant du MAP était stable. Le montant avait été fourni pour une période donnée 
(2004-2010) et était renouvelable si le projet était un succès.  
 
Le gouvernement congolais s’était également engagé à investir dans le projet. Mais comme nous 
l’avons dit plus haut, cela n’a jamais été fait. Par conséquent, sans l’appui de la banque 
mondiale, les financements pour soutenir le programme sont extrêmement limités. Ceci a un fort 
impact sur le maintien du programme. En exemple, aujourd’hui, 3 ans après la fin du projet, le 
bureau du PNLMS a dû déménager dans un immeuble médiocre, car le gouvernement ne pouvait 
plus payer le loyer de leur ancien immeuble (dont le loyer était payé par l’argent du MAP). Les 
bénéficiaires et les autres acteurs ont senti l’absence du MAP. Les subventions provenant du 
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PNMLS se font extrêmement rares. Le peu qu’ils arrivent à recevoir est extrêmement mince. De 
plus, plusieurs des programmes initiés, grâce au PNMLS, par les secteurs publics et privés 
dépendaient grandement du financement du PNMLS. Par conséquent, quand le financement a 
cessé, ces projets ont également pris fin.  
 
• Ressources matérielles  
Durant le programme PNMLS/MAP, le PNMLS avait du matériel pour fonctionner. Véhicule, 
locaux, ordinateurs et différents logiciels, etc. étaient mis à la disposition de ses employés. Par 
contre, tout ceci était financé par le MAP. Ce qui fait qu’aujourd’hui, quelques années après la 
fin du projet, ces matériaux n’existent plus.  
Lors de l’implantation du projet, le long terme n’avait pas été pensé en ce qui concerne les 
ressources matérielles ; voilà pourquoi aujourd’hui, il est difficile au PNMLS de soutenir cette 
partie du programme. Très peu d’importance y est accordée par les décideurs, car ces derniers ne 
sont pas sur le terrain pour comprendre leur importance. 
En plus de cela, le pays n’offrait pas les capacités nécessaires pour répondre aux exigences 
techniques du programme. Par exemple, plusieurs routes périphériques de la RDCongo sont 
inutilisables. Par conséquent, il était difficile pour les agents du PNMLS de se rendre dans 
plusieurs coins de leur territoire. Par exemple, une distance de 200 km qui pourrait se faire en 2 
heures peut prendre facilement 1 jour ou 2.  
- Caractéristique lié l l’appropriation (Processus) 
 
Cette étape est importante, car elle permet d’avoir un retrait graduel de l’acteur clef étranger, 
pour ainsi laisser le programme sur place continuer à vivre à long terme.  
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Dans la revue de littérature, nous avons cité, quels éléments étaient nécessaires pour assurer, 
cette appropriation. En exemple, il est important d’avoir une forte participation des citoyens, une 
implication des personnes clefs dans la formulation des objectifs, etc.  
  
• Participation réelle des individus : 
Dans le cas du PNMLS, la population comme telle n’était pas utilisée. Les acteurs clefs se 
trouvaient au niveau des décideurs du secteur public et privé.  
 
• Implication dans la formulation des buts et objectifs : 
 
Comme nous l’avons dit plus haut, chaque secteur (privé et public) avait été invité à bâtir un plan 
de lutte contre le VIH/SIDA, approprié à leur secteur, tout en tenant compte des objectifs du 
PNLMS face au VIH/SIDA (PNMLS, 2004). Une fois validés par le CNMLS, ces plans 
sectoriels devaient servir de ligne de conduite pour permettre aux organismes (privés et publics) 
de bâtir leurs programmes, activités et plan d’action.   
Au niveau du secteur public, il y avait des programmes clefs au ministère de la Santé et aux 
autres ministères. Le fait d’impliquer d’autres ministères permettait d’avoir une approche 
multisectorielle dans la lutte contre le VIH/SIDA pour ainsi atteindre les différents bénéficiaires.  
Le plan sectoriel élaboré plus haut est traduit en plan ministériel. Ce plan décrit concrètement 
quels sont les actions et rôles propres au ministère.   
-  Programme du ministère de la Santé : 
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Plusieurs des programmes au niveau du ministère de la Santé étaient focalisés sur un axe 
« ’santé »’ de la lutte contre le VIH/SIDA. Plus précisément, le ministère de la Santé devait 
créer, soutenir et déployer? Des activités pour la sécurité des transfusions sanguines, le dépistage 
et le traitement des IST et d’autres infections opportunistes. Ce ministère devait également 
consolider les programmes d’assistance sociopsychologique et de dépistage des patients 
volontaires. Il s’engageait également à améliorer l’accessibilité des médicaments antirétroviraux 
(ARV) et à prévenir la transmission de la maladie de la mère vers l’enfant. 
-  Le programme des autres ministères :  
Chacun de ministères visés devaient préparer un plan d’action ministérielle, en se basant sur le 
plan d’actions sectorielles montées. Ces ministères étaient visés, car ils servent différents 
groupes de personnes considérées vulnérables dans la lutte contre le VIH/SIDA. Le projet 
PNMLS/MAP devait fournir un appui technique et financer à ces ministères. En exemple, les 
soldats sont considérés comme étant un groupe de personnes vulnérables. Pour répondre à cette 
population, le ministère de la Défense était encouragé à créer son programme d'Armée de Lutte 
contre le Sida (PALS). Ce  programme avait comme but d’avoir des projets de lutte et de 
sensibilisation spécifique aux soldats. Une fois que ces projets étaient montés, et cela, en 
respectant les normes prévues dans le plan sectoriel, le PNMLS/MAP venait soutenir les 
activités.  
Il est important de mentionner que pour ces ministères, tout le financement de leurs projets 
venait entièrement du PNLMS/MAP. Les différents ministères ne faisaient pas de plaidoyer pour 
générer des fonds de lutte contre le VIH/SIDA en dehors du programme PNMLS/MAP.  
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Au niveau non gouvernemental, les entreprises privées et publiques ont été encouragées à 
s’impliquer dans la lutte. En se basant sur le plan sectoriel fait au niveau du secteur public, le 
Comité Inter entrepris de lutte contre le SIDA (CIELS) a dû mettre sur pied un plan sectoriel qui 
servait de modèle aux entreprises impliquées dans la lutte contre le VIH/SIDA. Ces entreprises 
privées devaient se servir du plan sectoriel des entreprises pour monter leurs propres activités de 
lutte.  
Cette partie du secteur privé s’occupe des entreprises et des organisations professionnelles.  
En ce qui concerne les confessions religieuses et les ONG, un sous-programme avait été mis sur 
pied. Le plan sectoriel de ces groupes devait être monté par le groupement des Organismes de la 
société civile (OSC). Chaque OSC (ONG, Confessions religieuses, comités) pouvait bénéficier 
du financement du PNMLS aussi longtemps que leur plan d’action respectait les normes 
présentées dans le plan sectoriel (Plan préalablement approuvé par le CNMLS).  
Au niveau communautaire, les groupes visés étaient des regroupements de jeunes, femmes, 
associations religieuses, ou professionnelles telles que les associations étudiantes. Ces groupes 
devaient avoir une existence légale et avoir un minimum d’organisation (PNMLS, 2004). 
Dans ce secteur, le PNLMS local devait approcher ces organisations communautaires et les 
inciter à participer à la lutte contre le VIH/SIDA, les encourager à s’approprier l’objectif de lutte 
contre le VIH/SIDA, bâtir leur plan d’action et ainsi devenir des leaders communautaires dans la 
lutte.  
Cette invitation a non seulement impliqué des acteurs clefs dans la formulation des buts et 
objectifs, mais elle a également permis à ces derniers de s’approprier le programme. Tout ceci 
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s’est passé lors de l’implantation du programme en RDCongo. Au fil des années, il a été difficile 
de garder l’intérêt des différents acteurs, car, il y a eu un fort roulement des leaders des projets, il 
y a eu plusieurs problèmes de corruption, instabilité politique, etc.  
 
• Participation des gens ayant du pouvoir sur le programme : 
 
Le programme était sous la tutelle du président de la République. Le CNMLS était dirigé par le 
ministre de la Santé. En d’autres mots, des gens ayant du pouvoir et de l’influence devaient en 
théorie participer à la réalisation de ce programme. 
 
Malheureusement comme nous l’avons dit plus haut, il y avait un fort roulement au niveau du 
ministère. Ceci fait qu’au fil des années, ce comité important n’était pas très actif. La gestion du 
projet était mise dans la main du coordinateur national. Mais encore là, il y avait aussi un fort 
roulement. 
 
• Activités initiées par le programme qui se poursuivent :  
 
Dans le cas à l’étude, le programme avait comme approche d’utiliser différents agents 
d’exécution, tels que les ONG et autres groupes de coordination, pour soutenir les activités de 
lutte contre le VIH/SIDA. Le PNMLS n’avait créé de nouvelles ONG. Vu qu’il privilégiait une 
approche basée sur les atouts présents dans les 4 composantes, l’approche était d’utiliser les 
agents d’exécution déjà présents dans l’environnement.  
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Comme il a été reporté plus haut, l’une des failles de ce processus a été qu’une fois que le 
financement de la banque mondiale a cessé, plusieurs de ces ONG ont également cessé d’exister.  
 
• Diminution des ressources humaines, matérielles, financières provenant de l’agence 
externe : 
 
Dans le cas de ce programme, les ressources humaines du PNMLS étaient complètement 
fournies par le gouvernement congolais lui-même. Le PNMLS était dirigé par les Congolais et 
aucune ressource humaine ne venait de l’extérieur.  
Par contre, les ressources financières et matérielles étaient complètement fournies par la banque 
mondiale. Aucun retrait graduel n’a été fait concernant ces ressources. Jusqu'à la fin du 
programme, les ressources matérielles et financières ont été fournies par le MAP. Par 
conséquent, l’organisme hôte (dans ce cas le gouvernement congolais) ne s’est pas préparé en 
conséquence. Le départ de la banque mondiale a créé un réel vide en ce qui concerne les 
ressources financières et matérielles. Ce vide a mis en péril le PNMLS. Les projets ne sont plus 
financés comme auparavant, les bureaux du PNLMS sont dans les lieux un peu délabrés, etc.  
Cette situation a eu un grand impact sur la pérennisation des changements apportés et des 
résultats obtenus.  
 
 
124 
 
- Caractéristique liée à l’incorporation :  
L’incorporation est l’adoption du programme dans le milieu hôte, une fois que les bâilleurs de 
fonds ont quitté. Le programme peut être adopté sous sa forme original (tels que conçu) ou sous 
une forme modifié.  
Le programme du PNMLS/MAP s’est incorporé dans la politique de lutte contre le VIH/SIDA en 
RDCongo. L’état s’est engagé à poursuivre le programme. Aucun transfert n’avait besoin d’être 
fait, car le programme était déjà dirigé par la RDCongo.  
Aujourd’hui, le programme n’est pas administré sous sa forme originale telle que montée en 
2004 avec l’aide du MAP. Le programme a dû modifier ses objectifs et activités dans son plan 
stratégique 2010-2014 pour ainsi bâtir un programme taillé aux réalités du pays. 
Malheureusement au fil des années, le programme s’est mis à répandre une approche 
monosectorielle focalisée sur les processus et résultats en santé. Malgré le fait que les objectifs 
multisectoriels soient mentionnés dans les rapports et dans le nouveau plan stratégique 2014-
2018, les données sur les indicateurs de ces objectifs ne sont pas récentes.  
Les caractéristiques liées à la sensibilisation, l’adoption, l’implantation, l’approbation et 
l’incorporation impliquent une multitude d’activités qui permettent d’avoir des éléments 
organisationnels efficaces.   
En analysant ces étapes, nous pouvons constater que plusieurs éléments clés n’ont pas été 
respectés dans l’implantation du programme PNLMS/MAP. Notre cadre théorique montre qu’il 
est important d’avoir des éléments organisationnels solides, pour ainsi préparer des activités 
adéquates qui permettront les transformations, à tous les niveaux, nécessaires à une 
pérennisation.  
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Ceci expliquerait pourquoi les changements faits pour créer l’infrastructure n’ont pas tenu à long 
terme. Ça expliquerait également pourquoi l’approche multisectorielle lancée par le PNMLS est 
lentement en train de se transformer en approche monosectorielle.  
Par contre, le PNMLS existe encore aujourd’hui. Quel a été le degré de son 
institutionnalisation ?  
- Caractérisque liées au Changement organisationnel (institutionnalisation).  
 
L’institutionnalisation résulterait des éléments organisationnels implantés et des transformations 
faites au niveau de l’organisation (Goodman & Steckler, 1989).  
Dans la section précédente, nous avons déjà montré que les éléments organisationnels n’étaient 
pas adéquatement instaurés dans le programme de PNMLS/MAP. Par conséquent, le degré 
d’institutionnalisation devrait être faible aussi. 
Pour vérifier le niveau de changement organisationnel, nous avons utilisé l’échelle développée 
par Goodman et Steckler pour ainsi calculer le degré d’institutionnalisation dans les sous-
systèmes du programme du PNMLS. 
Le tableau 8 ci-dessous présente les résultats obtenus. Pour plus de détailles sur les calculs, 
consulter l’annexe 4.  
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Tableau 8 Degré d’institutionnalisation, selon l’échelle de Goodman et Steckler 
  Degré d’institutionnalisation 
Passages Routines Saturation 
Élément 
d’analyse 
Production     3.8 et 3.0   
Gestion    2.6 et   2.3     
Maintenance    2.6 
et   
1.6     
Support 0 et 0.25     
 
Ces résultats montrent que le niveau d’institutionnalisation est faible.  
La production est le seul sous-système qui a un résultat acceptable. Cela est dû au fait que les 
normes du programme concernant les activités telles que les évaluations, les procédures à suivre, 
les horaires installés et respectés ont été implantées au début du programme. Avec le peu de 
ressources qui existe, le personnel essaie tant bien que mal de suivre ces procédures à la lettre. 
En exemple, les agents du PNMLS continuent à travailler avec quelques ONGs dans la lutte 
contre le VIH/SIDA. 
Au niveau de la gestion du programme, l’institutionnalisation est faible. Les grands décideurs ne 
sont pas fortement impliqués dans le programme. En exemple, nous avons le cas du CNMLS se 
rencontre 1 fois tout les 3 ans, au lieu d’une fois par an, pour faire le suivie. C’est cette mauvaise 
gestion du programme qui engendre le manque de ressources financières, matérielles et 
humaines. Les acteurs clefs et ayant de l’influence dans les décisions politiques ne sont plus 
impliqués dans son fonctionnement.  
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Au niveau de la maintenance, il y a un manque de ressources adéquates aujourd’hui. Les 
activités du PNMLS dépendent fortement de l’implication des prestataires de services (ONG, 
organisation religieuse, etc) efficaces. Vu que plusieurs acteurs impliqués au début du 
programme ont quitté, il est difficile au PNMLS de maintenir ses activités et pérennisé les 
résultats obtenue en 2010. 
Concernant le support, ce résultat ne fait que confirmer le manque de ressources financières et 
matérielles que vit le programme aujourd’hui. Une situation pareille rend difficile la survie du 
programme. Ceci explique pourquoi le PNMLS aujourd’hui est sous-financé et pourquoi ses 
bureaux sont dans des lieux délabrés.  
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DISCUSSION  
 
Récapitulation des résultats.  
Les résultats montrent que l’objectif d’avoir un programme multisectoriel a été réalisé en 2010, 
mais n’a pas été pérenne en 2013. Le programme a remis l’emphase sur une approche basée sur 
les besoins de santé. Des indicateurs tels que l'accessibilité aux services de PTME ont connu un 
franc succès. Par contre, les indicateurs multisectorielle ont été soit abandonnés ou n’ont pas été 
réévalués.  
En observant nos résultats, nous avons constaté que le niveau de réalisation des processus 
dépend fortement des ressources présentes, de l’environnement dans lequel les processus 
devaient évoluer, et de la diversification des ressources investies (approche multisectorielle). 
Nous avons également constaté que quand les structures solides installées ont été maintenues 
après le départ du MAP, le programme a connu un degré de pérennisation de quelques objectifs 
visés.  
Par exemple, le cas de l’accessibilité aux préservatifs a connu un franc succès durant les années 
du programme et même après le départ du MAP. Si nous nous référons au tableau 9 en annexe, 
nous pouvons constater que cela a été dû au fait que plusieurs ressources et processus ont été mis 
en place. Tous les prestataires de services avaient des lots de préservatifs à distribuer, le 
processus de distribution était facile, l’accès à la population visé était également facile, car les 
points de distribution stratégique ont été choisis (les centres hospitaliers, les ONG, la rue, etc.). 
Plusieurs compagnes de sensibilisation ont également été faites pour inciter la population à se 
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servir. La grosse structure qui gérerait ce programme était le PNLS (branche du ministère de la 
Santé qui s’occupe de la lutte contre le VIH/SIDA). 
Le PNLS était déjà solidement installé avant l’arrivée du PNMLS/MAP. Elle a continué à exister 
quand le MAP a quitté et par conséquent elle a continué ses activités de distribution de 
préservatifs. Après le départ du MAP, le PNLS a solidifié ses structures et processus pour les 
adapter aux réalités de la RDCongo. Ceci lui a permis de garder des résultats acceptables même 
après le départ du MAP. (Voir tableau 9) 
En 2010, le programme a changé ses objectifs et les alignés pour mieux répondre à 
l’environnement de la RDCongo. Comme nous l’avons dit plus haut, plusieurs objectifs mettant 
l’emphase sur la santé ont été développés. Au fil des années 2010-2014, les indicateurs ont 
également changé pour s’adapter aux nouveaux objectifs, à l’environnement, etc.  En 2012, le 
rapport national du PNMLS mentionne plusieurs des indicateurs originaux. Dans les rapports 
annuels 2013 et 2014 du PNMLS, les indicateurs et activités ont changé. Contrairement au 
programme original qui prônait une approche multisectorielle dans ses indicateurs, de nouveaux 
indicateurs se focalisant sur des activités directement liées à la santé ont repris le dessus. Les 
autres indicateurs à caractère multisectoriel ont été mis de côté ou non remesurés au cours des 
trois dernières années. Petit à petit, le programme adopte une approche monosectorielle avec une 
emphase sur les activités et résultats liés à la santé. L’objectif d’avoir une approche 
multisectorielle de lutte contre le VIH/SIDA n’a pas été pérenne.  
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Revue de la littérature vs Pratiques  
En nous basant sur notre revue de littérature, notre modèle théorique et nos résultats de 
recherche, nous avons pu souligner de nombreux facteurs, qui ont eu de l’influence sur la 
réalisation (ou non-réalisation) et la pérennisation (ou non-pérennisation) des résultats visés. Cet 
exercice nous a permis de voir l’association entre ces facteurs et la pérennisation des 
changements et résultats visés.  
Nous avons distingué les éléments suivants comme étant ceux qui ont eu un impact sur la 
réalisation des objectifs visés par le programme  
 Facteurs qui influencent la réalisation : 
o Environnement réceptif  
o Création des structures solides et adéquates 
o Création de processus solide et adapté. 
o Sensibilisation des ressources existantes  
o Multisectorialité des ressources et processus 
o Utilisation des atouts de la communauté.  
Les éléments suivants, quant à eux, ont été soulignés comme étant ceux qui ont eu un impact 
sur la pérennisation des changements et des objectifs visés par le programme:  
 Facteurs ayant influencé la pérennisation (Renaud, Chevalier, & O’Loughlin, 1997) 
o Caractéristique liées à la sensibilisation (et ses sous-composantes).  
o Caractéristique liées à l’adoption et implantation : (ressources/structure).  
o Caractéristique liées à l’Appropriation : (processus) 
o Caractéristique liées à l’incorporation   
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o Changement institutionnelle (Institutionnalisation)  
Certains éléments favorisant la réalisation se retrouvent également dans les éléments favorisant 
la pérennisation. En exemple, nous avons: la création de ressources et processus adaptés au 
milieu dans lequel évolue le programme. .  
Comme nous l’avons montré dans le cadre d’analyse, le niveau de pérennisation dépend non 
seulement de facteurs de réalisations installés, mais il dépend également de plusieurs autres 
facteurs facilitant la pérennisation.  
Pour assurer la réalisation des objectifs et la pérennisation de ces derniers, la littérature nous a 
proposé différents éléments et étapes à suivre durant la durée de vie complète d’un programme, 
soit dès son étude de faisabilité jusqu’au départ de l’organisation étrangère (Pluye P. , Potvin, 
Denis., & Pelletier, 2005).  
Notre recherche sur le programme (analyse documentaire, entrevues, observations, etc.) nous a 
montré que l’idée d’avoir de l’impact sur tous les déterminants de santé à tous les niveaux a été 
l’idée centrale à la création du programme PNMLS/MAP (PNMLS, 2004). Ce programme 
multisectoriel a été conçu pour  toucher différents secteurs (public, non gouvernemental, 
communautaire). Des activités précises (processus) pour assurer l’atteinte de ces objectifs ont 
également été créées. Des acteurs à spécialisation diversifiée ont été impliqués dans ce 
programme. Cette approche a été envisagée pour répondre au problème de VIH/SIDA comme 
étant un problème de développement et non un problème de santé uniquement.  
Selon notre revue de littérature (Kretzmann & McKnight, 1993), (McKnight & Kretzmann, 
1990) (Pluyer, Potvin, & Denis, 2004) (Richard, Gauvin, & Raine, 2011) (Shediac-Rizkallah & 
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Bone, 1998) (Trickett E. J., 2009) cette approche remplit la première théorie selon laquelle, une 
réponse multisectorielle permet d'avoir un programme réussi et permet de bâtir une infrastructure 
(structure et processus) importante qui assurerait l’atteinte et la pérennisation des résultats.  
Par contre, malgré le fait que ces structures et processus aient été mis en place, le PNMLS a eu 
de la difficulté à pérenniser les résultats obtenus durant la durée du programme PNMLS/MAP. Il  
n’a pas pu pérenniser son approche multisectorielle. Pourquoi cette situation? 
Comme nous l’avons dit plus haut dans ce chapitre, pour assurer la pérennisation des 
changements et résultats visés, il faut voir au-delà des structures et processus multisectoriels. Il 
est vrai que les structures et processus font partie des éléments assurant également la 
pérennisation, mais ces éléments sont reliés aux autres éléments assurant la pérennisation des 
changements apportés par un programme. Cette prise en compte doit se faire dès l’étude de 
faisabilité du programme jusqu’au départ de l’organisation étrangère et même après le départ de 
cette dernière. 
Dans le cadre du programme PNMLS/MAP, nous avons constaté qu’une emphase a été mise sur 
les éléments de réalisation et non sur l’ensemble des éléments de pérennisation. Plusieurs efforts 
ont été faits pour trouver des prestataires diversifiés, des actions multisectorielles ont été mises 
sur pied, la présence des ressources financières a rendu l’environnement réceptif au programme, 
car il était à la lune, etc. Par contre, les autres éléments importants assurant la pérennisation du 
programme n’ont pas été mis en pratique.  
Dans le chapitre traitant des facteurs ayant influencé la pérennisation, nous avons passé en revue 
chacun de ces éléments. Plus précisément, nous avons essayé de voir quel a été l’écart entre la 
pratique et la théorie. Cet exercice nous a permis de voir que pour le programme PNMLS/MAP, 
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les lacunes qui ont occasionné la non-pérennisation des objectifs du programme se trouvaient 
plutôt au niveau de la fondation même du projet. La revue des 28 articles sur la pérennisation 
faite par Renaud, Chevalier, & O’Loughlin  (Renaud, Chevalier, & O’Loughlin, 1997)sur la 
pérennisation, résumait très bien quels étaient les éléments qui ont une influence sur la 
pérennisation. En comparant ces éléments à notre cas à l’étude, nous avons constaté que la 
majorité d’entre eux n’ont pas été adéquatement mis en pratique. Il y a eu une faible 
sensibilisation et l’appropriation a été un échec, car seulement la branche PNLS est impliquée 
dans la lutte. L’incorporation du programme a été faible aussi, car malgré le fait que le 
gouvernement congolais se soit engagé à poursuivre le programme après le départ du MAP, très 
peu d’activités concrètes ont été faites pour assurer l’atteinte des objectifs multisectoriels, très 
peu de ressources (surtout financières) ont été investies par le gouvernement dans ce programme. 
Aujourd’hui, la lutte contre le VIH/SIDA est en majeure partie faite par le PNLS et ses 
partenaires internationaux. Au niveau de l’adoption et l’implantation, le programme a également 
connu un échec. Par exemple, la communauté n’a pas pu être impliquée dans le programme, car 
plusieurs des prestataires de services étaient des ONG opportunistes. Ces ONG ont cessé de 
fonctionner une fois le financement du MAP/PNMLS terminé. Le programme était dépendant 
des ressources financières du MAP et aucun programme n’avait été instauré pour assurer le 
soutien financer une fois le MAP parti.  
Facteurs de réalisation vs facteurs de pérennisation  
En nous basant sur notre revue de littérature, notre cadre théorique et notre logique 
organisationnelle et notre recherche sur le terrain, nous constatons qu’une des grandes lacunes du 
PNLMS/MAP est que les facteurs de réalisation ont eu le dessus sur les facteurs de 
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pérennisation. Les structures et processus nécessaires ont été mis en place pour atteindre les 
objectifs visés selon les normes des programmes MAP de la banque mondiale. Ces structures et 
processus ont été également installés en suivant les modèles mis en place dans les autres pays où 
le MAP est intervenu. À court terme, ceci a permis au PNMLS de réaliser certains des objectifs 
visés durant la période de 2004-2010 (voir tableau 9 en annexe). Par contre à long terme, étant 
donné que les facteurs de pérennisation n’ont pas été solidement pris en compte dans la 
conception de ce programme, étant donné que le programme a été mis sur pied en se basant sur 
les modèles installés ailleurs et non en tenant compte de la complexité de l’environnement de la 
RD Congo, les résultats obtenus n’ont pas été pérennisés. L’objectif d’avoir un programme 
multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA n’a pas été pérennisé non plus.  
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CONCLUSION 
Dans notre présentation du cas, nous avons mentionné que la lutte contre le VIH/SIDA en 
RDCongo, avant l’arrivée du projet MAP, était une lutte monosectorielle, dont les efforts étaient 
particulièrement mis sur les activités liées directement à la santé. L’idée d’approche 
multisectorielle a été inspirée par le modèle de lutte contre le VIH/SIDA développé par la 
banque mondiale. La R.D.Congo devait s’adapter à ce nouveau modèle pour être éligible à 
travailler avec la MAP et être subventionnée. En 2004, ce changement a apporté la création de 
structures et de processus multisectoriels qui ont été installés pour atteindre les objectifs visés. 
Aujourd’hui en 2014, le programme n’est plus très actif dans cette approche multisectorielle. Un 
retour progressif s’est fait vers l’approche monosectorielle dirigée par le PNLS. En conclusion, il 
n’y a pas eu pérennisation de cet objectif d’avoir un programme national multisectoriel de lutte 
contre le VIH/SIDA en RDCongo.  
Notre analyse des résultats nous a montré que plusieurs objectifs visés par le programme ont été 
atteints en 2010.  
 Les objectifs de santé ont été atteints, car la majorité des indicateurs permettant de les 
mesurer ont eu un niveau de réalisation optimale ou acceptable ; 4 des 7 objectifs ont été 
atteints dont un avec un taux de succès de plus de 100 %.   
 L’objectif de bâtir une approche multisectorielle efficace a été également atteint en 2010, 
car 3 des 4 indicateurs utilisés pour évaluer le succès de cet objectif ont été atteints.  
 Par contre, l’objectif d’atténuer l’impact socio-économique du VIH/SIDA au niveau des 
personnes, des ménages et de la communauté n’a pas été réalisé.  
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Plusieurs des objectifs visés ont été obtenus en 2010, car le programme avait efficacement utilisé 
les facteurs ayant un impact sur la réalisation des objectifs. Il y a eu des changements dans 
l’écosystème (création des lois et régulations protégeant les PVV, entreprises privées impliquées 
dans la lutte contre le VIH/SIDA, etc.), création de processus et structures multisectoriels, 
utilisation des atouts présents, etc. Par contre, le dernier objectif n’a pas été réalisé, car de faibles 
ressources y ont été consacrées.  
En 2010, le programme a réalisé certains de ses objectifs. Par contre en 2013-2014, les résultats 
obtenus en 2010 n’ont pas été pérennes et les changements apportés n’ont pas été pérennes non 
plus. Certains indicateurs ont même été abandonnés ou non mesurés. Cela a été dû au fait que les 
facteurs ayant de l’influence sur la pérennisation des changements et des résultats obtenus n’ont 
pas été pris en considération durant la durée de vie complète du programme (dès l’étude de 
faisabilité, au départ du MAP). Le PNMLS s’est donné comme priorité de monter un programme 
répondant aux exigences du MAP, mais n’a pas pris le temps de respecter toutes les étapes qui 
auraient pu assurer la pérennisation du programme.  
Le degré de réalisation dépend des éléments qui ont été installés au niveau des processus et des 
structures et de l’écosystème dans lequel évolue le programme. Par contre, le degré de 
pérennisation dépend non seulement des facteurs de réalisation installés, mais il dépend 
également de plusieurs autres facteurs clefs qui vont au-delà des structures et processus.  
 
 
 
 
137 
 
Recommandations 
  
Nos recommandations porteront principalement sur les facteurs de pérennisation, car pour ce 
programme du PNMLS/MAP, la majorité des objectifs visés ont été atteints, mais ils n’ont pas 
pu être pérennisés.  
Il y a eu institutionnalisation du changement, car le PNMLS existe encore aujourd’hui en 
RDCongo. L’approche multisectorielle a été instaurée en 2004-2010 et a été réalisée. Par contre, 
cette réalisation et les autres objectifs obtenus n’ont pas été pérennisés.   
 
Comme recommandation, nous proposons que pour les futurs programmes de cette nature en 
RDCongo, l’équipe responsable de la mise en œuvre doive prendre le temps de faire une analyse 
complète pour ainsi s’assurer que tous les facteurs de réalisation et les facteurs de pérennisation 
sont pris en compte lors de la mise en œuvre d’une intervention en promotion de la santé.  
Plus précisément, cette équipe devrait: 
1) Assurer la sensibilisation : 
a. conscientiser les acteurs clefs sur l’importance du problème et les bénéfices 
perçus. Il est important d’identifier quels sont les acteurs clefs déjà présents dans 
l’environnement, voir comment les intéresser au programme et établir à l’avance 
comment les utiliser de manière efficace. Dans le cas du PNMLS, au niveau 
national des ministères ont été identifiés comme prestataires de services clefs, 
mais ces derniers n’ont pas été conscientisés comme il se doit à l’importance du  
problème de VIH/SIDA. Les ressources financières et l’autorité du président de la 
République ont été utilisées comme incitatifs pour pousser ces ministères à bâtir 
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un programme. Par conséquent, une fois le financement du MAP parti et que le 
bureau de la présidence s’est intéressé à d’autres dossiers importants (tels que les 
conflits de guerre en RDCongo), tous ces ministères ont cessé leur programme. 
Pour inciter ces acteurs à se joindre aux programmes, nous recommandons que 
l’équipe hôte devrait, en plus des incitatifs utilisés plus haut, sensibiliser les 
ministères sur l’importance du problème, les faire s’approprier ce problème et leur 
permettre de s’y identifier.  
Également, les programmes de lutte contre le VIH/SIDA devraient être mis en 
place et dirigés en collaboration avec un employé du PNMLS. Chaque ministère 
devrait avoir un représentant du PNMLS dans son programme. Ceci permettrait 
d’assurer le suivi continu des différents programmes faits par les ministères.  
b. Faire une bonne étude de faisabilité du programme : ceci permettrait de voir si le 
milieu est réceptif au nouveau programme, voir quels sont les atouts déjà 
disponibles dans l’environnement et comment les utiliser et voir quelles sont les 
limites possibles. Cette étude de faisabilité aurait permis par exemple de bâtir un 
programme qui soit adapté à la situation complexe de la RDCongo. Cette étude 
aurait permis d’avoir un rapport sur l’état de l’épidémie du VIH/SIDA en 
RDCongo (la prévalence, l’incidence, taux de mortalité, etc. n’étaient pas connues 
quand le programme a été implanté et aucune activité n’a été prévue durant le 
programme pour faire cette étude). Cette étude aurait permis d’identifier 
l’importance des acteurs clefs telle que les zones de santé. En exemple, ces zones 
de santé retrouvées un peu partout en RDCongo.  
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c. L’utilisation des atouts : Tout comme les ministères étaient encouragés à créer des 
programmes de lutte contre le VIH/SIDA répondant à la population visée (ex : le 
ministère de la Défense devait préparer un programme pour ses militaires), les 
zones de santé devraient être utilisées de la même manière. Elles devraient être 
prises comme partenaires clefs du programme, car elles ont un accès direct aux 
populations visées.  
2) Assurer l’adaptation et implantation : ressources humaines, matérielles et financières.  
a. Au niveau des ressources financières : s’assurer que le programme ne soit pas 
continuellement dépendant des ressources financières offertes par? l’organisation 
étrangère. Il est important de s’assurer d’avoir plusieurs sources de financement, 
faire des plaidoyers et également être en mesure de participer, soi-même, dans le 
budget du programme. Dans le cas du PNMLS, il dépendait complètement du 
financement du MAP. Aujourd’hui, vu que le MAP ne finance plus le 
programme, un faible budget est réservé au PNMLS. Par conséquent, ce dernier a 
des difficultés à fonctionner sans l’aide du MAP. 
Au niveau des ressources humaines : nous recommandons d’avoir de rigoureux 
critères lors de la sélection des ONG prestataires de services. Ceci éviterait 
d’avoir des ONG opportunistes. Dans le cas du PNMLS, la majorité des ONG ont 
disparu après 2010. De plus, elles ont été évaluées négativement dans leur 
rendement. Les ONG qui ont continué à offrir des services après 2010 sont celles 
qui existaient déjà bien avant l’arrivée du PNMLS. Elles étaient solidement 
installées et avaient des programmes efficaces. Par exemple, il aurait été productif 
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de sélectionneurs des ONG qui existaient déjà avant l’arrivée du PNLMS et qui 
connaissaient un réel succès dans leur fonctionnement.  
Durant notre séjour à Lubumbashi, nous avons eu l’occasion de visiter les bureaux 
de l’association des jeunes intellectuels solidaires du Katanga (AJIS). Cette 
organisation a été créée en 2003 dans la province du Katanga. Son bureau 
principal quant à lui a été créé bien avant à Kinshasa la capitale. Cette ONG avait 
comme objectif d’encadrer les jeunes adolescents, cela sur le plan académique, 
santé, professionnelle et sociale. Un des mandats de l’AJIS est la lutte contre le 
VIH/SIDA. En travaillant avec le PNMLS, l’AJIS a dû développer une approche 
multisectorielle pour sa lutte. Elle a utilisé ses outils déjà présents pour bâtir une 
réponse plus efficace au problème, réponse qui va au-delà de l’angle « ’ santé »’ 
du VIH/SIDA. Elle a réussi à générer une réponse très efficace qui répond bien à 
son milieu.  
L’AJIS fait elle-même ses propres plaidoyers pour avoir accès à du financement. 
Aujourd’hui, elle a construit un grand centre dans la commune de Katuba. 
Plusieurs services aux jeunes y sont offerts, soit : une bibliothèque, un centre 
informatique, des services de tutorat, des services de dépistage, des conseils 
psychosociaux, etc.  
La même observation positive a été faite avec le service de PTME offert à la 
clinique universitaire de Lubumbashi ou encore avec l’Association des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA. 
Contrairement aux ONG qui ont cessé d’exister à la fin du programme 
PNMLS/MAP, ces ONG avaient déjà une base solide avant de travailler avec le 
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PNMLS. Travailler avec le PNMLS leur a permis d’avoir un soutien solide du 
gouvernement et d’apporter de nouvelles connaissances dans leurs approches de 
lutte contre le VIH/SIDA. Ces ONG sont encore fonctionnelles aujourd’hui, cela 
malgré le non-financement du PNMLS. 
 
Voilà pourquoi nous pensons que le choix des ONG, dans un environnement 
comme celui de la RDCongo, aurait devrait être plus strict.  
3) Assurer l’appropriation (Processus) :  
a. Au niveau des activités initiées par le programme, si des lois et régulations 
doivent être produites, nous recommandons d’assurer que des structures et autres 
activités soient également mises en place pour assurer que ces lois et régulations 
sont mises en pratique et respectées. Dans le cas du PNMLS, une loi sur la 
protection des PVV a été promulguée en 2007. Par contre, aucune structure ou 
processus n’a été mis en place pour s’assurer que cette loi soit respectée. Par 
conséquent, il a été difficile de savoir quel a été le succès de cette loi sur les 
conditions socio-économiques des PVV. 
b. Activités de plaidoyer auprès du gouvernement : le programme devrait s’assurer 
que la lutte contre le VIH/SIDA soit une des grandes priorités du gouvernement. 
Cela permettrait d’avoir un peu plus de financement de la part du gouvernement 
et ainsi être moins dépendant de l’aide provenant des grands organismes 
subventionnaires externes (ex. :banque mondiale).  
Voilà les recommandations que nous proposons pour le futur.  
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Annexe 1 : Tableau 9: Synthèse des objectifs visés, atteints et pérennisés 
Synthèse des  objectifs visés, atteints et pérennisés. 
Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, 
en 2007, 
des 
indicateurs 
par le 
MAP/Banq
ue 
mondiale 
État en 
2010 
Nivea
u de 
réalisa
tion en 
2010 
Facteurs explicatifs du 
niveau de réalisation en 
2010 
  État en 
2013-
2014 
Niveau 
de 
pérennisa
tion par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du niveau 
de pérennisation 
Commentaires 
 Accroitre l’accès au traitement pour le VIH/SIDA 
Accessibilité à des 
moyens de 
prévention 
(préservatifs) 
N/A 25 000 000 
de condoms 
distribués 
entre 2004-
2010(417 00
0 par 
années) 
25 000 000 
de condom 
distribué 
entre 
2004-2010 
(417000 
condoms  
distribués 
durant les 
12 derniers 
mois) 
27 650 9
46 
condoms 
distribués 
entre 
2004-
2010 
(note : 
14.9 % 
d'adultes 
ont 
utilisé 
durant les 
Optim
ale 
•Facile à distribuer 
• Programme de 
distribution gratuite 
•Distribution par tous les  
prestataires de service    
•Renforcement des 
programmes de 
distribution existant 
(atouts) 
•gros dons venant des 
partenaires 
  46.9 % 
ayant 
utilisé 
durant les 
12 
derniers 
mois 
Optimale
s 
• Forte sensibilisation (acteurs, 
réceptivité du milieu, présence 
des atouts) 
• présence de structure 
(humaine, matérielle et 
financière) pour assurer 
l"approvisionnement des 
stocks et la distribution 
• Presence de 
processus/activités pour 
assurer l'atteinte de l'objectif 
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12 
derniers 
mois) 
internationaux 
•plusieurs points de 
distribution 
Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, 
en 2007, 
des 
indicateurs 
par le 
MAP/Banq
ue 
mondiale 
État en 
2010 
Nivea
u de 
réalisa
tion en 
2010 
Facteurs explicatifs du 
niveau de réalisation en 
2010 
  État en 
2013-
2014 
Niveau 
de 
pérennisa
tion par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du niveau 
de pérennisation 
Commentaires 
xvii 
 
Accessibilité à des 
services de PTME 
pour femmes 
enceintes 
1 % 35 % des 
femmes 
enceintes 
auront accès 
à des 
services de 
PTME 
70 % des 
femmes 
enceintes 
infectes 
recevront 
des 
services de 
PTME 
3.7 % 
(soit 804) 
des 
femmes 
enceintes 
ont reçu 
des 
services 
de PTME 
en 2010 
néglig
eable 
•Isolements des PVV 
• Stigmatisation lier a la 
maladie 
• traitement qui coute 
cher 
•pas une grande quantité 
de médicaments 
• manque de PTME dans 
les zones visées 
•Difficultés d’accès des 
zones éloignés 
• centre de traitement 
par bien équipé 
•système de santé faible  
 
  26.8 % de 
femmes 
enceintes 
ont reçu 
des 
services 
de PTME 
en 2013 
acceptabl
e 
•Forte sensibilisation (acteurs 
clefs impliqués, reformulation 
des priorites du PNMLS dans 
son plan strategique 2010-
2014, forte importance 
apporte a la problematique, 
réceptivité du milieu, présence 
des atouts, ) 
•Modification de 
l’écosysteme. ( travailler sur 
les différents déterminants de 
santé.)                                          
• présence de structure pour 
assurer l'atteinte des objectifs 
• Presence de 
processus/activités pour 
assurer l'atteinte.                           
• Apporpriation de la vision 
Le résultat visé était sur 
estime. Mais il faudrait 
quand même tenir 
compte qu’en 2004, ce 
pourcentage était à 1 % 
2) de 2010 — 2014, le 
programme a mis une 
grande emphase sur cet 
objectif. Ce qui explique 
la montée des résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, 
en 2007, 
des 
indicateurs 
État en 
2010 
Nivea
u de 
réalisa
tion en 
2010 
Facteurs explicatifs du 
niveau de réalisation en 
2010 
  État en 
2013-
2014 
Niveau 
de 
pérennisa
tion par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du niveau 
de pérennisation 
Commentaires 
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par le 
MAP/Banq
ue 
mondiale 
La sureté du sang 42 % 60 % de 
dons de sang 
sont testés 
pour le VIH 
600 points 
de service 
assurant la 
sureté du 
sang 
52 % des 
dons de 
sang ont 
été testés. 
néglig
eable 
• Aucune norme 
installée 
•aucune structure 
efficace pour assurer le 
suivi et l’évaluation de 
sureté de sang 
• changement drastique 
des indicateurs 
  indicateur 
abandonn
é 
nul • Aucune sensibilisation (non-
conscientisation des acteurs, 
faible importance accorde à la 
problématique, milieu non 
réceptif au changement, faible 
atout dans l’environnement)  
• Non-investissement dans la 
structure (ressources 
humaines, matérielles et 
financières) 
• Faible processus fait depuis 
2009. indicateur abandonné) • 
Non appropriation du projet 
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Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, 
en 2007, 
des 
indicateurs 
par le 
MAP/Banq
ue 
mondiale 
État en 
2010 
Nivea
u de 
réalisa
tion en 
2010 
Facteurs explicatifs du 
niveau de réalisation en 
2010 
  État en 
2013-
2014 
Niveau 
de 
pérennisa
tion par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du niveau 
de pérennisation 
Commentaires 
xx 
 
Accessibilité à des 
points de dépistages 
gratuits et service-
conseil dans les 
zones visées  
15 000 
personnes 
ont utilisé 
ses services 
en 2003 
25 000 
personnes 
utiliseront 
ses services  
durant la 
dernière 
année du 
programme 
800 000 
personnes 
utiliseront 
ses 
services  
durant la 
dernière 
année du 
programm
e 
302 308 
personne
s 2010 
accept
able* 
• activités de dépistage 
sont facile a monté dans 
les ONG 
• les résultats des 
examens de dépistages 
sont rapides 
•presque tous les 
prestataires de service 
offraient le dépistage et 
conseilles 
•Pas de préjugé fait 
quand la personne va se 
faire tester 
  Aucune 
nouvelle 
donnée. 
Dernières 
données 
datent de 
2010 
nul N/A sur estimation durant la 
révision de 2007 
2) vu qu'il n’y a aucune 
nouvelle donnée, il est 
difficile de savoir quel a 
été le niveau degré de 
pérennisation. Mais ceci 
peut montrer qu'il y a eu 
non pérennisation, car 
n'étant plus partie de 
priorité, aucun suivie, ou 
évaluation, enquête n'a 
été faite sur le sujet 
 
Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, 
en 2007, 
des 
indicateurs 
par le 
MAP/Banq
ue 
mondiale 
État en 
2010 
Nivea
u de 
réalisa
tion en 
2010 
Facteurs explicatifs du 
niveau de réalisation en 
2010 
  État en 
2013-
2014 
Niveau 
de 
pérennisa
tion par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du niveau 
de pérennisation 
Commentaires 
xxi 
 
Accessibilités des 
traitements de poly 
thérapie avec des 
antirétroviraux 
durant les 12 
derniers mois 
2200 PVV 
a reçu les 
traitements 
en 2003 
20 000 PVV 
recevra les 
traitements 
70 % des 
PVV 
recevront 
les 
traitements 
• 43878 
soit 
14,7 % 
(selon le 
PNMLS) 
Néglig
eable* 
• Isolements des PVV 
• Stigmatisation lier a la 
maladie 
• traitement qui coute 
cher 
• pas une grande 
quantité de médicaments 
• centre de traitement 
par bien équipé 
• système de santé faible  
•activité ne touchant pas 
tout les determinants de 
santé 
  • 51041 
soit 
17,1 % 
négligeab
les* 
• Faible sensibilisation (non-
conscientisation des PVV et 
communauté, faible 
importance accorde a la 
problématique, milieu non 
réceptif au changement, faible 
atout dans l’environnement)  
• Faible investissement dans la 
structure multisectorielle 
(ressources humaines, 
matérielles et financières) 
• Faible processus(peu 
d'activistes pour inciter les 
PVV à avoir accès au 
traitement, sortir de 
l'isolement, briser les stigmas, 
etc.) 
•négligence des déterminants 
de santé (ecosystem)                   
• 
1) malgré le fait que les 
objectifs de 2004 ont été 
atteints, nous pensant que 
le résultat est faible, car 
sur une population 
d'environ 300 000 PVV, 
n’avoir rien que 14,7 % 
traiter est un échec. 
2) même si ce chiffre a 
monté en 2013-2014, il 
n'est reste pas moins que 
rien que 17,1 % ont accès 
au traitement 
Présence et appl de 
normes nationales de 
traitement des MST 
aucune 
norme ne 
présente 
création des 
normes 
N/A Présence 
des 
normes 
en 2010. 
accept
able 
changement demander 
par le MAP 
  N/A N/A N/A   
 
 
Résultats distaux                     
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nombre de cas de 
MTS et VIH/SIDA 
traité selon les 
normes nationales 
durant les 12 
derniers mois 
N/A 50 000 
personnes 
seront  
traitées selon 
les normes 
300 000 
traiter 
selon les 
normes 
nationales 
102 074 
personne
s ont été 
traitées 
selon les 
normes. 
(14.7 % 
de cas 
traite 
selon ses 
normes) 
accept
able* 
•atouts disponibles dans 
l’environnement 
(ressources humaines, 
matérielles) 
• création de normes 
• renforcement des 
capacités des ressources 
  indicateur 
abandonn
é 
  • Faible sensibilisation (non-
conscientisation des décideurs 
clefs, faible importance 
accorde a la problématique par 
le PNMLS, milieu non 
réceptif au changement)  
• Aucun investissement dans 
la structure (ressources 
humaines, matérielles et 
financières) 
• Aucun processus (Pas 
d'activité initier par le PNMLS 
pour assurer la pérennisation) 
1) il y a eu sur estimation 
des indicateurs en 2007. 
comparativement a 
l’indicateur de 2004, les 
résultats sont atteints. 
Compare a celui de 2007, 
les résultats sont 
négligeable. 
2) l'indicateur a été 
abandonné après le 
départ du MAP  
Diminution de 
prévalence 
Aucune 
donnée 
Aucune 
donnée 
Aucune 
donnée 
1.3 % 
données 
de 2007*  
nul •N/A : aucune donnée en 
2004 
  Aucune 
nouvelle 
donnée 
nul N/A 1) Difficile d'apprécier la 
pérennisation vue qu'il y 
a manque de donnée 
2) malgré le fait que ceci 
faisait partie de leurs 
objectifs, le manque de 
donnée épidémiologique 
ne permet pas de 
comparer les indicateurs.  
Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, 
en 2007, 
des 
indicateurs 
État en 
2010 
Nivea
u de 
réalisa
tion en 
2010 
Facteurs explicatifs du 
niveau de réalisation en 
2010 
  État en 
2013-
2014 
Niveau 
de 
pérennisa
tion par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du niveau 
de pérennisation 
Commentaires 
xxiii 
 
par le 
MAP/Banq
ue 
mondiale 
Diminution du taux 
de transmission par 
transfusion sanguine 
mère-enfants 
Aucune 
donnée 
N/A N/A 37 % nul • N/A : aucune donnée 
en 2004 
  34.4 % 
Données 
2011 
(aucune 
donnée en 
2013) 
acceptabl
e 
• Forte sensibilisation (acteurs, 
forte importance apporte a la 
politique, réceptivité du 
milieu, présence des atouts) 
• présente de structure 
l'atteinte des objectifs 
• Processus : plusieurs 
activités ont été mises pour 
assurer l'atteinte de ces 
résultats 
une grosse campagne a 
été faite durant les 
années 2010-2014. 
c’était un des grands 
projets a l’agenda du 
PNMLS 
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Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, 
en 2007, 
des 
indicateurs 
par le 
MAP/Banq
ue 
mondiale 
État en 
2010 
Nivea
u de 
réalisa
tion en 
2010 
Facteurs explicatifs du 
niveau de réalisation en 
2010 
  État en 
2013-
2014 
Niveau 
de 
pérennisa
tion par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du niveau 
de pérennisation 
Commentaires 
xxv 
 
Diminution du taux 
de contamination par 
transfusion sanguine 
2 % 
(données 
de 2001) 
Aucune 
donnée 
Aucune 
donnée 
5 % nul • Aucune norme 
installée 
• aucune structure 
efficace pour assurer le 
suivie et évaluation de 
sureté de sang 
• changement drastiques 
des indicateurs 
  indicateur 
abandonn
é 
nul • Faible sensibilisation (non-
conscientisation des décideurs 
clefs, faible importance 
accorde a la problématique par 
le PNMLS, milieu non 
réceptif au changement)  
• Aucun investissement dans 
la structure (ressources 
humaines, matérielles et 
financières) 
• Aucun processus (Pas 
d'activité initier par le PNMLS 
pour assurer la pérennisation) 
  
 
 
 
 
 
Bâtir une approche multisectorielle efficace et durable 
Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, 
en 2007, 
des 
indicateurs 
par le 
MAP/Banqu
e mondiale 
État en 
2010 
Niveau de 
réalisatio
n en 2010 
Facteurs explicatifs 
du niveau de 
réalisation en 2010 
  État en 
2013-
2014 
Niveau 
de 
pérennisa
tion par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du niveau 
de pérennisation 
Commentaires 
xxvi 
 
Renforcement des 
capacités 
organisationnelles et 
opérationnelles des 
ministères impliqués 
dans la lutte  
1 ministère 
(ministère 
de la 
Santé/PNL
S) 
N/A 13 
ministères 
visés 
8 
ministère
s 
acceptabl
e 
• implication des 
ministères  
• Implication du 
président de la 
République 
• Presence du 
financement 
  1 
ministère 
fonctionn
el 
(ministère 
de la 
Santé/PN
LS) 
nul • Faible sensibilisation (non-
conscientisation des décideurs 
clefs, faible importance 
accorde a la problématique par 
les ministères, milieu non 
réceptif au changement)  
• Aucun investissement dans 
la structure (ressources 
humaines, matérielles et 
financières) 
• Aucun processus (Pas 
d'activité initier par le PNMLS 
pour assurer la pérennisation) 
• aucune incorporation ou 
appropriation des programmes 
dans le Ministeres. Ils étaient 
en majorité en fonction du 
PNMLS. 
Seule PNLS (qui existait 
bien avant le PNMLS) 
est restée fonctionnelle. 2 
autres ministères ont des 
programmes, mais non 
fonctionnelle.  
Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, en 
2007, des 
indicateurs 
par le 
MAP/Banq
ue 
mondiale 
État en 
2010 
Niveau de 
réalisation 
en 2010 
Facteurs explicatifs 
du niveau de 
réalisation en 2010 
  État en 
2013-2014 
Niveau de 
pérennisati
on par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du 
niveau de pérennisation 
Commentaires 
xxvii 
 
Présence de lois et 
régulation 
protégeant les 
personnes 
vulnérables et/ou 
vivant avec le 
VIH/SIDA 
non 
existant 
création de 
lois 
protégeant 
les PVV 
N/A en 2007 
adoptions 
de la loi  
n°08/011 
qui a 
pour but 
de 
protéger 
les 
PVVIH 
acceptabl
e 
• implication du 
ministère de la 
Justice 
• Implication du 
président de la 
République 
  toujours en 
place 
acceptabl
e 
N/A En 2013-2014, les lois 
sont présentes et sont des 
nouvelles structures dans 
la lutte. 
Par contre, leur mise en 
oeuvre n'est pas 
appliquée ni suivie. Il 
manque les ressources et 
activités pour assurer 
leur application  
Matériels éducatifs 
et promotionnels sur 
les modes de 
préventions 
non 
mesurer 
non mesurer non 
mesurer 
non 
mesurer 
N/A • non mesurer   N/A N/A N/A   
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Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, en 
2007, des 
indicateurs 
par le 
MAP/Banq
ue 
mondiale 
État en 
2010 
Niveau de 
réalisation 
en 2010 
Facteurs 
explicatifs du 
niveau de 
réalisation en 
2010 
  État en 
2013-
2014 
Niveau de 
pérennisati
on par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du 
niveau de pérennisation 
Commentaires 
présence de plan 
sectoriel à tous les 
niveaux et secteur 
(Niveau : national, 
provincial, local) 
(secteur : privée et 
non 
gouvernemental), 
rapport annuel 
non 
existant 
création de 
plan 
sectoriel à 
tous les 
niveaux et 
secteurs 
 
Publication 
de rapport 
annuels du 
programme 
N/A  
— 
premier 
plan 
stratégiq
ue creep 
en 2009 
(2010-
2014) 
— plan 
sectoriel  
— 
rapport 
annuel 
produit 
chaque 
année 
depuis  
2007 
acceptabl
e 
 • Implication 
du président 
de la 
République 
• Presence du 
financement 
  nouveau 
plan 
stratégiqu
e 2014-
2018 
 
rapports 
annuels 
 
mis à jour 
des plans 
sectoriels 
acceptable • Bonne sensibilisation 
(acteurs, forte importance 
apporte a cet indicateur, 
réceptivité du milieu, 
présence des atouts) 
• présence de structure pour 
assurer l'atteinte des 
objectifs 
• Presence de 
processus/activité pour 
assurer l'atteinte 
• Institutionnalisation du 
PNMLS 
• Incorporation du 
programme dans le milieu 
hôte 
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Atténuer l’impact socio-économique du VIH/SIDA au niveau des personnes, des ménages et de la communauté 
Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, en 
2007, des 
indicateurs 
État en 
2010 
Niveau de 
réalisation 
en 2010 
Facteurs 
explicatifs du 
niveau de 
réalisation en 
2010 
  État en 2013-
2014 
Niveau de 
pérennisati
on par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du 
niveau de pérennisation 
Commentaires 
xxx 
 
par le 
MAP/Banq
ue 
mondiale 
Pas de 
discrimination des 
PVV 
non 
mesurer 
réduction a 
30 % de la 
discriminatio
n a 
l’encontre 
des PVV 
abandonné
e 
abandonn
é 
N/A • Manque 
d'indicateur 
• manque de 
structure et 
processus 
pour assurer 
les activités 
de suivie et 
évaluation 
•Isolement 
des PVV 
•Stigmatisati
on dans la 
société 
  non mesurer N/A • Faible sensibilisation 
(faible conscientisation des 
d’acteurs, non-réceptivité 
du milieu, non-utilisations 
des atouts présents dans 
l’environnement pour faire 
une sensibilisation efficace)  
• Aucun investissement 
dans la structure 
multisectoriel (ressources 
humaines, matérielles et 
financières) 
• Aucun solide processus 
multisectoriel (Pas 
d'activité initier par le 
PNMLS pour assurer 
l'atteinte des objectifs ou 
leur pérennisation) 
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Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, 
en 2007, 
des 
indicateurs 
par le 
MAP/Banq
ue 
mondiale 
État en 
2010 
Niveau de 
réalisatio
n en 2010 
Facteurs explicatifs 
du niveau de 
réalisation en 2010 
  État en 
2013-
2014 
Niveau 
de 
pérennisa
tion par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du niveau 
de pérennisation 
Commentaires 
xxxii 
 
communauté éduque 
sur la maladie et 
condition des PVV 
non 
mesurer 
non mesurer non 
mesurer 
non 
mesurer 
nul • Manque 
d'indicateur 
• manque de structure 
et processus pour 
assurer les activités 
de suivie et 
évaluation 
• Isolement des PVV 
• Stigmatisation dans 
la société 
  non 
mesurer 
N/A • Faible sensibilisation (faible 
conscientisation des d’acteurs, 
non-réceptivité du milieu, 
non-utilisations des atouts 
présents dans l’environnement 
pour faire une sensibilisation 
efficace)  
• Aucun investissement dans 
la structure multisectoriel 
(ressources humaines, 
matérielles et financières) 
• Aucun solide processus 
multisectoriel (Pas d'activité 
initier par le PNMLS pour 
assurer l'atteinte des objectifs 
ou leur pérennisation) 
  
Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, 
en 2007, 
des 
indicateurs 
par le 
MAP/Banq
ue 
mondiale 
État en 
2010 
Niveau de 
réalisatio
n en 2010 
Facteurs explicatifs 
du niveau de 
réalisation en 2010 
  État en 
2013-
2014 
Niveau 
de 
pérennisa
tion par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du niveau 
de pérennisation 
Commentaires 
xxxiii 
 
PVV ne vivant plus 
en isolement 
non 
mesurer 
non mesurer non 
mesurer 
non 
mesurer 
nul • Manque 
d'indicateur 
• manque de structure 
et processus pour 
assurer les activités 
de suivie et 
évaluation 
• Isolement des PVV 
• Stigmatisation dans 
la société 
  non 
mesurer 
N/A • Faible sensibilisation (faible 
conscientisation des d’acteurs, 
non-réceptivité du milieu, 
non-utilisations des atouts 
présents dans l’environnement 
pour faire une sensibilisation 
efficace)  
• Aucun investissement dans 
la structure multisectoriel 
(ressources humaines, 
matérielles et financières) 
• Aucun solide processus 
multisectoriel (Pas d'activité 
initier par le PNMLS pour 
assurer l'atteinte des objectifs 
ou leur pérennisation) 
  
Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, 
en 2007, 
des 
indicateurs 
par le 
MAP/Banq
ue 
mondiale 
État en 
2010 
Niveau de 
réalisatio
n en 2010 
Facteurs explicatifs 
du niveau de 
réalisation en 2010 
  État en 
2013-
2014 
Niveau 
de 
pérennisa
tion par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du niveau 
de pérennisation 
Commentaires 
xxxiv 
 
Nombre d’orphelins 
et d’autres enfants 
vulnérables dont les 
ménages ont reçu 
des soins/de l’aide 
au cours des 12 
derniers mois (frais 
de scolarisation 
incluse) 
4 % 20 % 15 000 20 667* 
(valeur 
pour la 
durée 
complète 
du 
program
me. Soit 
≈3445 
enfants 
pris en 
charge 
par an) 
negligeab
le 
•Création de 
plusieurs prestataires 
de service (ONG, 
organisation 
religieuse) offrant ces 
services. 
• financement offert 
pour les services 
•fort taux de pauvreté  
•haut taux de 
chômage 
• Faible importance 
accordé au probleme 
  Aucune 
nouvelle 
donnée 
nul • Faible sensibilisation (faible 
conscientisation des d’acteurs, 
non-réceptivité du milieu, 
faible importance accordée a 
la problématique, non-
utilisations des atouts présents 
dans l’environnement pour 
faire une sensibilisation 
efficace)  
• Aucun investissement dans 
la structure multisectoriel 
(ressources humaines, 
matérielles et financières) 
• Aucun solide processus 
multisectoriel (Pas d'activité 
initier par le PNMLS pour 
assurer l'atteinte des objectifs 
ou leur pérennisation) 
1) le sérieux problème 
avec cet indicateur est 
que les frais étaient 
seulement faits pour une 
année. Plusieurs enfants 
ne voyaient pas leur frais 
de scolarité renouvelle.  
2) sans les  
Éléments de 
l’intervention 
Valeur 
initiale 
avant le 
début du 
programme 
Réalisation 
attendue 
(projet de 
2004) 
Réalisation 
attendue 
après 
revision, 
en 2007, 
des 
indicateurs 
par le 
MAP/Banq
ue 
mondiale 
État en 
2010 
Niveau de 
réalisatio
n en 2010 
Facteurs explicatifs 
du niveau de 
réalisation en 2010 
  État en 
2013-
2014 
Niveau 
de 
pérennisa
tion par 
rapport à 
2010 
Facteurs explicatifs du niveau 
de pérennisation 
Commentaires 
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Sous-
projets(sensibilisatio
n, services 
communautaires 
pour les PV 
VIH/SIDA) financer 
N/A N/A 5000 Indicateu
rs 
abandonn
és 
N/A N/A   N/A N/A N/A Indicateur abandonne en 
2007 
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ANNEXE 2 
Questions de l’interview (Pluyer, et al., 2000). 
 
Nos questions ont fortement été influencées par les questions utilisées dans la recherche ‘’ quels 
sont les facteurs et les processus clés associés à la pérennisation des changements 
environnementaux en faveur de la promotion en santé’’ fait par Pierre Pluyer et ses collègues. 
Les représentants du PNMLS et du MAP sont ceux qui ont le plus de questions.  
Questions au Représentant PNMLS 
A.1. Pouvez-vous nous décrire votre parcours professionnel?   
A.2. Selon vous, que ce qui influence la santé de la population que vous avez servie?  
A.3. Quels sont vos partenaires locaux? 
A.4. Quels étaient les résultats visés par ce projet? 
Programme. 
A.5. Comment le programme provincial était-il organisé pour l’implantation et la mise 
en œuvre de ce projet (quels étaient les liens avec les ministères, administration)? 
A.6. Quel était le style ou l’approche utilisée pour la mise en œuvre du projet?  
A.7. Sur base de quels critères choisissiez-vous les ONG éligibles aux financements? 
A.8. La Banque Mondial, via le MAP, avait-elle dicté ces critères ou avait-elle 
quelconque influence sur ces critères? Si oui, élaborez comment.  
A.9. Pendant le financement, aviez-vous l'impression que certaines ONG étaient plus 
favorisées que d’autres? 
A.10. Quelle était la place de la lutte contre VIH/SIDA dans la politique de santé du 
Congo, cela avant l’arrivée du financement? (son importance, priorité, était il intègre 
dans les objectifs de santé, aviez-vous assez de ressources humaines, aviez-vous assez de 
financement) 
A.11. Qu’en était-il pendant le financement et après? 
A.12. Depuis que le programme est fini. Pouvez-vous me décrire quelles activités sont 
présentement installées pour contre le problème de VIH/SIDA par le gouvernement. 
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A.13.  Est-ce que les interventions et résultats issus du projet PNMLS/Banque Mondial 
ont survécu après le financement? 
A.14. Qui a été votre plus grand partenaire? Et pourquoi?  
Pérennisation 
A.15. Quelles étaient les niveaux de succès antérieurs de la communauté en intervention 
de lutte contre le VIH/SIDA 
A.16. que ce qui a aide au démarrage du projet dans votre communauté 
A.17. que ce qui a causé des obstacles au démarrage. 
A.18. Ces avantages et désavantages ont-ils été pris en considération? 
A.19. Est-ce que la communauté a dû subir des changements pour permettre 
l’implantation et la réussite du projet? 
A.20. Qui était le leader du projet quand il a démarré (quelle était votre expérience avec 
cette personne. Si le leader s’est impliqué en continuité durant le projet) 
A.21. quelles étaient les informations utilisées au départ pour planifier le projet. 
Comment ont-elles été utilisées? 
 
A.22. Quand le projet a été planifie, que ce que vous pensiez qu’il en résulterait 
A.23. quand le projet a débuté, que ce que vous pensiez qu’il en résulterait 
A.24. est-ce que vos attentes ont changé en cours de projet et comment ont-elles changé 
A.25. est-ce que des actions ont consciemment été mise en œuvre pour assurer la 
pérennisation des résultats? pouvez-vous les citer? 
A.26. Quels étaient les autres projets ou problèmes qui pouvaient faire concurrence à 
celui du VIH/SIDA (autre projet qui demandait beaucoup de dépense au niveau de 
ressources humaines, financières et matérielles) 
A.27. Une fois le financement finit, avez remarqué que les différentes ONG se sont 
focalisées sur les autres problématiques concurrentes? 
A.28. Quelle rétroaction avez-vous reçue concernant le déroulement du projet? (quelle 
étaient les informations fournies pour les évaluations) 
A.29. Est-ce que cette information a été utilisée? si oui, comment a-t-elle était utilisée 
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A.30. Pouvez-vous décrire les participations des membres de la communauté aux 
activités ou aux événements organisés par le projet? (quels étaient les groupes cibles, qui 
participait, qui ne participait pas) 
A.31. Maintenant que le financement est terminé. Que sont devenus les organisations ou 
les comités, et les groupes ou les coalisations concernées par le projet? Que sont devenus 
les membres et que sont devenues les activités? 
A.32. Pensez-vous que les résultats et changements apportés par ce projet ont été 
pérennes? 
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Questions au Représentant MAP 
B.1. Pouvez-vous nous décrire votre parcours professionnel?  
B.2. Selon vous, que ce qui influence la santé de la population que vous avez servie? 
B.3. Quels étaient les résultats visés par ce projet? 
Programme 
B.4. Quelle était votre entente de partenariat avec le PNMLS  (au niveau des 
politiques, conditions, lien administratif). 
B.5. Aviez-vous un fort pouvoir de décision sur la manière dont le financement était 
utilisé. 
B.6. Quel était le style ou l’approche utilisée pour la mise en œuvre du projet? (basé 
sur les besoins ou atouts) 
B.7. Sur base de quels critères choisissiez-vous les ONG qui étaient éligibles aux 
financements? 
B.8. La Banque Mondial, via le MAP, avait-elle dicté ces critères ou avez avait-elle 
quelconque influence sur ces critères? Si oui, élaborez comment.   
B.9. Pendant le financement, aviez-vous l’impression que certaines ONG étaient plus 
favorisées que d’autres? 
B.10. Quelle était la place de la lutte contre VIH/SIDA dans la politique de santé du 
Congo, cela avant l’arrivée du financement? (son importance, était-ce un projet 
prioritaire, était-elle intègre dans les objectifs de santé, aviez-vous assez de ressources 
humaines, aviez-vous assez de financement) 
B.11. Qu’en était-il pendant le financement et après. 
B.12. Depuis que le programme est fini. Pouvez-vous me décrire quelles activités sont 
présentement installées pour contre le problème de VIH/SIDA par le gouvernement. 
B.13.  Est-ce que les interventions et résultats issus du projet PNMLS/Banque Mondial 
ont survécu après le financement? 
Pérennisation.  
B.14. Quelles étaient les expériences antérieures de la communauté en intervention de 
lutte contre le VIH/SIDA 
B.15. Selon le MAP que ce qui a aide au démarrage du projet dans la communauté 
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B.16. Selon le MAP que ce qui a causé des obstacles au démarrage. 
B.17. Est-ce que la communauté a dû subir des changements pour permettre 
l’implantation et la réussite du projet? Avez-vous exigé certains de ces changements? 
B.18. Quelles étaient les informations utilisées au départ pour planifier le projet. 
Comment ont-elles été utilisées 
B.19. qu’elles sont les informations utilisées pour réaliser (exécuter) les projets. 
Comment ont-elles été utilisées 
B.20. quand le projet a été planifie, que ce que vous pensiez qu’il en résulterait 
B.21. quand le projet a débuté, que ce que vous pensiez qu’il en résulterait 
B.22. pourquoi pensiez-vous cela (quelle est votre expérience personnelle antérieure 
avec ce genre de projet) 
B.23. Est-ce que vos attentes ont changé en cours de projet et comment ont-elles changé 
B.24. est-ce que des actions ont consciemment été mise en œuvre pour assurer la 
pérennisation des résultats? pouvez-vous les citer? 
B.25. Quelle rétroaction avez-vous reçue concernant le déroulement du projet? (quelle 
étaient les informations fournies pour les évaluations) 
B.26. Est-ce que cette information a été utilisée? si oui, comment a-t-elle été utilisée 
B.27. Pouvez-vous décrire les participations des membres de la communauté aux 
activités ou aux événements organisés par le projet? (quels étaient les groupes cibles, qui 
participait, qui ne participait pas) 
B.28. Maintenant que le financement est terminé. Que sont devenus les organisations ou 
les comités, et les groupes ou les coalisations concernées par le projet? Que sont devenus 
les membres et que sont devenues les activités? 
B.29. Pensez-vous que les résultats et changements apportés par ce projet ont été 
pérennes? 
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Questions aux ONG 
C.1. selon vous, que ce qui influence la santé de la population que vous avez servie?  
C.2. Comment vous avez été amené à être bénéficiaire du projet 
C.3. Comment connaissez-vous le projet 
C.4. quelles sortes de services offrez-vous pour lutter contre le VIH/SIDA 
C.5. étiez-vous obligés de changer le fonctionnement, services et/ou la culture de votre 
ONG pour bénéficier du financement? 
C.6. Quelle était votre entente de partenariat avec le PNMLS   
C.7. Pendant le financement, aviez-vous l’impression que certaines ONG étaient plus 
favorisées que d’autres? 
C.8. Quelle était la place de la lutte contre VIH/SIDA dans la politique de santé du 
Congo, cela avant l’arrivée du financement? (son importance, priorité, était il intègre 
dans l’objectif de santé, aviez-vous assez de ressources humaines, aviez-vous assez de 
financement) 
C.9. Qu’en était-il pendant le financement et après. 
C.10. Depuis que le programme est fini. Est-ce que le gouvernement vous subventionne 
toujours? si oui, pensez-vous que plusieurs autres ONG sont encore financées? 
C.11.  Est-ce que les interventions et résultats issus du projet PNMLS/Banque Mondial 
ont survécu après le financement? 
C.12. Le fonctionnement de votre ONG a-t-il été fortement affecté négativement par la 
fin du financement? 
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Questions aux bénéficiaires 
D.1. Selon vous, que ce qui influence votre santé?  
D.2. Comment vous avez été amené à être bénéficiaire du projet 
D.3. Quelles ONG s’occupaient de vous rendre service entre 2004 et 2010? 
D.4. Quelles sortes de services vous offrez cette ONG 
D.5. Est-ce que ces services répondaient vraiment à vos besoins? 
D.6. Êtes-vous toujours servie par cette ONG? Sinon, pourquoi? 
D.7. Si vous êtes toujours servie par l’ONG. Après 2010, avez-vous remarqué un 
changement dans les services offerts? Lesquels? 
D.8. Si vous n’êtes plus servie par l’ONG, avez eu de la difficulté à trouver une autre 
organisation pour vous aider? 
D.9. Pensez-vous que les services offerts par l’ONG vous ont permis d’être en charge 
et responsable de votre santé? 
D.10. Avez-vous appris beaucoup sur votre état de santé et êtes-vous en mesure de 
maintenir cet état de santé? 
D.11. Sinon, que ce qu’il vous manque pour le maintenir? Si oui, que ce qui vous 
permet de maintenir cet état de santé?  
D.12. Quel est votre opinion sur la manière dont la société traite les personnes Vivant 
avec le VIH/SIDA 
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ANNEXE 3:  
Tableau 10 Matrice de triangulation des données 
 
Sources d'information/sources de données d'analyse 
 
Gestionnaires/ 
 — Representant 
PNMLS Katanga et 
 -  Coordinateur 
National  
Gestionnaires/Representant 
MAP 
ONG et 
organisation 
religieuse 
(prestataire de 
service) Questions bénéficiaires 
Analyse documentaire 
(Sources ecrites et 
Documentations 
officielles) 
            
            
            
Facteurs de réalisation           
Environnement receptif A10, A16, A17, A18,19,A26 N/A     
Donnée officielle : (rapports 
annuels, organigramme, plan 
d’action)  
et  
Publication (article 
scientifique, articles 
d’évaluation, pamphlet 
d’information, etc.) 
Creation de structure solide 
A5, A6, A8, A9,  A12, A20, 
A25, A26, A30 
N/A C1, C2,C3 D3, D6, D8 
Utilisation des ressources 
existante 
A1, A5, A8, A20, A30 N/A C2,C4, C5, C6,  D3, D6, D8 
Multisectorialité des ressources 
et processus 
A6, A8, A12,A25, A26, A30 N/A 
C1, C2, C3, C4, C5, 
C6, C10, C12 
D3, D6, D8, D2, D4, D5, D6, 
D7 
Presence des atouts A8, A16, A17, A18,19 N/A C2,C4, C5, C6,  D3, D6, D8 
Programme         
structure A1, , A5, A8, A20, A31 N/A C1, C2,C3 D3, D6, D8 
processus A6, A8, A12,A25, A26 N/A 
C2, C3, C4, C5, C6, 
C10, C12 
D2, D4, D5, D6, D7 
Résultats A4,  A13, A15, A28 N/A C8, C9, C10,C11,C12 
D5, D6, D7, D,8D9, D10, 
D11 
facteurs de pérennisation         
Sensibilisation 
A2, A3, A10 ,A11, A17,19, 
A20, A21, A22, 
A25,A26,A27 
N/A 
C1, C2, C3, C5, C6, 
C7, C8,  
N/A 
Adoption A8, A22, A25,A26,A27 N/A C1, C2,C3 N/A 
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Implantation A8, A19,  A22, A25, A27 N/A C1, C2,C3 N/A 
Appropriation A8, A12, A23,24, A29 N/A C8, C9, C10,C11,C12 N/A 
Incorporation A8, A13, A27, A28, A29 N/A C8, C9, C10,C11,C12 N/A 
Institutionnalisation  
A8, A13,A25, A27, A28, 
A29, A31 
N/A C2, C8, C9, C10 N/A 
Pérennisation         
Santé 
A2, A3, A10 ,A11, A12, A26, 
A27 
N/A 
C1, C4,C8, C9, 
C11,C12 
D1, D5,D7, D8, D9, D10, 
D11 
Environnement 
A2, A7, A3, A16, A17, 
A18,19,A26, A27, A32 
N/A 
C1, C2, C3, C4, C7, 
C8, C9, C10, C11,  
D1,D2, D12 
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ANNEXE 4 
Calculer tel que présenté dans le document « Level of institutionalization (LOIN) scales for 
health promotion programs » 
Scoring the LoIn Scale (Goodman, McLeroy., Steckle, & Hoyle, 1993) 
The grid on the next page can be used to score the LoIn scale in conjunction with the following 
directions:  
Each question has three sub-questions (a, b, and c). Sub-questions “a” and “b” are scored 
together, resulting in one score for the two sub-items, and sub-question “c” forms is scored 
separately.  
For all “a” and “b” sub-questions, score as follows:  
• If you checked “No” or “Not sure/not applicable” for “a” then the score for the sub-item = 
0 ;  
• If you checked “Yes” for “a” and wrote “0” or “1” for “b”, then the score for the sub-item = 
1;  
• If you checked “Yes” for “a” and wrote “2” or “3” for “b”, then the score for the sub-item = 
2;  
• If you checked “Yes” for “a” and wrote “4” or “5” for “b”, then the score for the sub-item = 
3;  
• If you checked “Yes” for “a” and wrote “6” or more for “b”, then the score for the sub-item 
= 4;  
 
For all “c” sub-questions, score them as the number that you circled for that item (e.g., if you 
circled a “2” then the score for that item = 2).  
Each three-part item represents one of the following organizational sub-systems: production 
(items 1-5), managerial (items 6-8), maintenance (items 9-11), and supportive (items 12-15). 
Using the grid on the next page, add the score for all sub-items “a” and “b” as indicated and 
divide by the number listed on the grid. Follow the same procedure for all “c” sub-items.  
For sub-items “a” and “b”:  
• If the mean score is “1” or less then institutionalization is low;  
• If the mean score is greater than “1” but less than or equal to “3” then institutionalization is 
low to moderate;  
• If the mean score is greater than “3” but less than or equal to “5” then institutionalization is 
moderate to high;  
• If the mean score is greater than “5” then institutionalization is high.  
 
For sub-items “c”:  
• If the mean score is less than or equal to “2” then institutionalization is low;  
• If the mean score is greater than “2” but less than or equal to “3” then institutionalization is 
moderate;  
• If the mean score is greater than “3” then institutionalization is high.  
 
In which subsystems did you score low? What can you do to increase the institutionalization 
score for that subsystem? 
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Degré d'institutionnalisation (LOIN) BALANCES POUR LES PROGRAMMES DE 
PROMOTION DE LA SANTÉ 
Note : Question répondue par Madame Mudekereza. 
 
PRODUCTION 
1.a est-ce que les buts et/ou objectifs de l’intervention ont été documentés par écrit?  
 
OUI____        NON_____ Pas sur/pas applicable____ (allez a la question 2) 
 
1.b si OUI, pendant combien de temps ces buts documentés par écrits ont été suivies? _7__ (en 
années) 
SCORE : 4 
1.c si vous avez répondu OUI ou NON : De tous les aspects de l’intervention qui aurait pu avoir 
des buts et objectifs documentés par écrit, quel est votre meilleure estimation de la proportion qui 
en réalité a été documentée? 
Aucun (1)    Très peu (2)           en majorité(3)              TOUT(4) 
 
SCORE :4  
2.a Est-ce que les plans et procédure utilisés pour implémenté cette intervention ont été mis par 
écrit?  
 
 OUI____        NON_____    Pas sur/pas applicable____ (allez a la question 3) 
 
2.b si OUI, pendant combien de temps ces plans et procédures documentés par écrit ont été 
suivies? _7__ (en années) 
SCORE : 4 
2.c si vous avez répondu OUI ou NON : De tous les aspects de l’intervention qui aurait pu avoir 
des plans et procédures documentés par écrit, quel est votre meilleure estimation de la proportion 
qui en réalité a été documentée? 
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Aucun (1)     Très peu (2)      en majorité(3)  TOUT(4) 
SCORE :4 
 
3a. Est-ce qu’un horaire (timetable, plan d’action, etc), utilisé pour l’implémentation de 
l’intervention et de ces activités a été documenté par écrit?  
 
OUI____ NON_____ Pas sur/pas applicable____ (allez a la question 4) 
 
3.b si OUI, pendant combien de temps ces horaires documentés par écrit ont été suivies et 
respecté? __7_ (en années) 
SCORE 4 : 
3.c  Si vous avez répondu OUI ou NON : de tous les aspects de l’intervention qui aurait pu avoir 
un horaire documenté par écrit, quel est votre meilleure estimation de la proportion qui en réalité 
a été documentée? 
Aucun (1)   Très peu (2)    en majorité(3)   TOUT(4) 
SCORE 4 
 
4.a Les stratégies d’implantation de l’intervention ont-elles été adaptées en mesure des 
circonstances et situations locales? 
 
OUI____       NON_____  Pas sur/pas applicable____ (allez a la question 5) 
 
4.b si OUI, pendant combien de temps ces Stratégies adoptées ont été suivies et respectées? 
_7___ (en années) 
SCORE :4 
4.c  Si vous avez répondu OUI ou NON : de tous les aspects de l’intervention qui aurait pu être 
adaptés à la situation locale, quel est votre meilleure estimation de la proportion qui en réalité a 
été adaptée? 
Aucun (1)   Très peu (2)    en majorité(3)   TOUT(4) 
SCORE : 4 
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5.a est-ce qu’une évaluation formelle de l’intervention a été faite? 
 
OUI____ NON_____ Pas sur/pas applicable____ (allez a la question 6) 
 
5.b si oui, combien de fois l’intervention a été formellement évaluée? __4 fois____ 
SCORE :3 
 
5.c si vous avez répondu OUI ou NON : de tous les aspects de l’intervention qui aurait pu être 
formellement évalués, quel est votre meilleure estimation de la proportion qui en réalité a été 
formellement évaluée? 
Aucun (1)   Très peu (2)    en majorité (3)   TOUT (4) 
SCORE 3 
 
Calcule :  
4+4+4+4+3= 3,8 moderate 
4+4+4+4+3= 3,8 moderate 
 
GESTION 
 
  
6.a est-ce qu’un superviseur (chef de section, chef de département) a été formellement assigné la 
supervision du projet? 
 
OUI____   NON_____ Pas sur/pas applicable____ (allez a la question 7) 
 
6.b si oui, pendant combien d’années ce genre de superviseur a été formellement assigné pour la 
supervision du projet ___6___ (en années) 
SCORE 4 
l 
 
6.c si vous avez répondu OUI ou NON : de tous les aspects de l’intervention qui aurait pu être 
supervisés, quel est votre meilleure estimation de la proportion qui en réalité a été supervisée? 
Aucun (1)   Très peu (2)    en majorité (3)   TOUT (4) 
 
SCORE 3 
7.a est-ce que des descriptions d’emplois formalisés en ont été écrites pour les employés 
impliqués dans l’intervention? 
 
OUI____  NON_____ Pas sur/pas applicable____ (allez a la question 8) 
 
7.b si oui, ça fait combien d’année que les descriptions formelles d’emploi sont mises en place? 
Depuis 2004 
SCORE 4 
7.c Quelle est votre estimation du nombre des employés actuels dont le poste possède une 
description de poste formelle 
Aucun (1)     Très Peu (2)      En Majorité (3)   TOUS(4) 
SCORE 1 
8.a est-ce que les rapports d’évaluation de votre programme sont faits selon un calendrier 
similaire aux autres rapports d’évaluation des autres programmes de votre organisation?  
 
OUI____  NON_____ Pas sur/pas applicable____ (allez a la question 9) 
AVANT 2010 APRES 2010 
8.b si oui, ça fait depuis combien d’années que vos rapports d’évaluation ont été produits selon 
un calendrier similaire aux autres programmes de votre organisation 7 ANS DE 2004 A 2010 
SCORE 0 
8.c. quelle est votre meilleure estimation de la quantité des rapports d’évaluations de votre 
programme produit  selon un calendrier similaire à la plupart des rapports d’évaluation des autres 
programmes de votre organisation 
 
 Aucun (1)   Très peu (2)    en majorité(3)   TOUS(4) 
SCORE 4 
li 
 
 
Calcule :  
4+4+0= 2.6 low to moderate 
3+1+3= 2,3 low to moderate 
 
MAINTENANCE 
 
9.a est-ce que des employés permanents sans terme ont été assignés lors de l’implantation de 
l’intervention? 
 
OUI____  NON_____ Pas sur/pas applicable____ (allez a la question 10) 
 
9.b si oui, ça fait combien d’année que des employés permanents ont été engagés pour assurer le 
projet? 
 
SCORE 0 
9.c quelle est votre meilleure estimation du nombre employé qui ont implanté l’intervention 
possédant un poste permanent? 
 
Aucun (1)   Très peu (2)    en majorité(3)   TOUS(4) 
SCORE 0 
 
10.a au niveau de l’administration, est-ce que des individus de votre organisation sont activement 
impliqués dans la promotion de la continuation de cette intervention? 
 
OUI____ NON_____ Pas sur/pas applicable____ (allez a la question 11) 
 
10.b. SI OUI, pendant combien d’années cette promotion a été faite? 3 ANS 
SCORE 2 
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10.c Si vous avez répondu OUi ou NON, quelle est votre meilleure estimation sur combien 
active ces individus au niveau administratifs se sont impliqués dans la promotion de la 
continuation de cette intervention 
 
Aucunement (1)    Minimum (2)     De manière modérée (3)     Fortement impliqué(4) 
 
SCORE 2 
11.a est-ce que des employés e votre organisation, autre que ceux impliqués lors de 
l’implantation, ont contribue activement aux opérations de l’intervention.  
 
OUI____ NON_____ Pas sur/pas applicable____ (allez a la question 12) 
 
11.b. Si oui, pendant combien d’années que ce genre d’employés ont contribué activement à aux 
opérations de l’intervention? 6 ANS 
SCORE 4 
 
11.c  Si nous avez répondu Oui ou NON ; du nombre d’employés de votre organisation qui 
auraient pu contribuer activement aux opérations de l’intervention, quelle est votre estimation de 
la proposition qui a vraiment contribué? 
 Aucun (1)     Très peu (2)           en majorité(3)   TOUS(4) 
Score 3 
 
Calcul 
0+2+4=2 low 
0+2+3= 1,6 low 
 
 
SUPPORT 
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12.a est-ce que l’intervention et ses opérations a fait la transition de projet pilot du MAP à 
programme permanent dans votre organisation? 
 
OUI____ NON_____ Pas sur/pas applicable____ (allez a la question 13) 
 
12.b, si oui, ça fait combien d’années que cette intervention a pris le statut de programme 
permanent dans votre organisation? 
 
SCORE 0 
12.c. Si vous avez répondu Oui ou NON ;  quelle est votre meilleure estimation de combien 
permanent ce programme est dans votre organisation?  
 
Aucunement (1)       Minimum (2)     de manière modérée (3)     Fortement intégré(4) 
 
SCORE 1 
13.a est-ce que l’intervention avait été assignée une espace physique permanent dans votre 
organisation? 
 
OUI____ NON_____ Pas sur/pas applicable____ (allez a la question 14) 
13.b si oui, ça fait combien d’année qu’il a maintenu cette espace physique? PENDAT 6 ANS 
ET PAS APRES 2010 
SCORE 0 
 
13.c. Si vous avez répondu Oui ou NON :De tout l’espace permanent dont a besoin cette 
intervention, selon vous quelle est votre meilleure estimation de la proportion de l’espace 
permanent occupé actuellement 
 
 Aucun (1)   Très peu (2)    quantité adéquate (3)    tout l’espace(4) 
 SCORE 0 
14.a est-ce que les sources des financements de votre intervention ont été les mêmes que les 
autres sources de financement dont bénéficient les autres programmes de votre organisation? 
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OUI____  NON_____ Pas sur/pas applicable____ (allez a la question 15) 
 
14.b si oui, ça fait combien d’année que les sources de financements sont similaires aux autres 
programmes de votre organisation?  
SCORE 0 : 
 
14.c. Si vous avez répondu Oui ou NON : Selon vous, combien permanentes sont les sources de 
financement de votre intervention? 
 
 Aucunement (1)   Minimum (2)       modéré(3)      fort(4) 
15.a  est-ce que le personnel clefs qui était associée à l’implémentation de l’intervention ont été 
engagé d’une source stables.  
Score 1 
OUI____            NON_____           Pas sur/pas applicable____  
 
15.b. Si oui, ca fait combien d années que ces employés sont engagés d’une sources stable ? JE 
NE SAIS PAS 
SCORE :0 
15.c Si vous avez répondu OUI ou NON, selon vous, pensez vous que le financement de ces 
employés est permanent.  
 
Aucunement (1)   Minimum (2)       modéré(3)      fort(4) 
SCORE 1 :  
Calcule :  
0+0+0+0 = 0 low 
0+0+0+1= 0,25low 
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Le tableau ci-dessous regroupe les résultats obtenus du degré d’institutionnalisation.  
Tableau 11: les résultats obtenus du degré d’institutionnalisation. 
Subsystem Item Item Score Mean Score 
PRODUCTION 1 “a” and “b” 4   
  2 “a” and “b” 4   
  3 “a” and “b” 4   
  4 “a” and “b” 4   
  5 “a” and “b” 3   
    Item sum =19 Item sum/5 =3.8 
MANAGERIAL 6 “a” and “b” 4   
  7 “a” and “b” 4   
  8 “a” and “b” 0   
    Item sum =8 Item sum/3 =2.6 
MAINTENANCE 9 “a” and “b” 0   
  
10 “a” and 
“b” 2   
  
11 “a” and 
“b” 4   
    Item sum =6 Item sum/3 =2.6 
SUPPORT       
  
12 “a” and 
“b” 0   
  
13 “a” and 
“b” 0   
  
14 “a” and 
“b” 0   
  
15 “a” and 
“b” 0   
    Item sum =0 Item sum/4 =0 
    
    
    
    Subsystem Item Item Score Mean Score 
PRODUCTION 1C 4   
  2C 4   
  3C 4   
  4C 4   
  5C 3   
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    Item sum = 19 Item sum/5 =3.8 
MANAGERIAL 6C 3   
  7C 1   
  8C 3   
    Item sum = Item sum/3 =2.3 
MAINTENANCE 9C 0   
  10C 2   
  11C 3   
    Item sum =5 Item sum/3 =1.6 
SUPPORT 12C 0   
  13C 0   
  15C 0   
  15C 1   
  
 
    
    Item sum =1 
Item sum/4 
=0.25 
 
